

Udkast til tids- og aktivitetsplan for gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse og etablering af baseline for målsætningerne i Sammenhængsmodellen

Tidspunkt	Aktivitet	Aktør / ansvarlig
15. maj 2019	Godkendelse af tidsplan for spørgeskemaundersøgelse m.v. i Økonomi og Erhvervsudvalget	ØEU
Maj-juni 2019	Udarbejdelse af spørgeramme for spørgeskemaundersøgelse og tilrettelæggelse af proces • Dialog og sparring med Lotte Bøgh Andersen (KFCOL) • Opsætning og pilottest • Udtræk fra CPR til respondentliste (endelig liste trækkes august) • Kommunikationsplan	TPA KOM
Maj-august 2019	Endelig fastsættelse af baseline for de målsætninger, hvor der findes registerbaseret data m.v.	TPA
19. juni	Endelig godkendelse af spørgeramme og proces for spørgeskemaundersøgelse	ØEU
26. juni 2019	Endelig godkendelse af spørgeramme og proces for spørgeskemaundersøgelse	BYR
August 2019	Kommunikation (kick-off) forud for lancering af spørgeskemaundersøgelse	KOM/TPA
Medio august 2019	Endelig udtræk fra CPR til respondentliste og opsætning	TPA
20. august 2019	Udsendelse af invitationsbrev via digital post til borgerne – spørgeskemaundersøgelsen lanceres	TPA
4. september 2019	Udsendelse af påmindelse til de respondenter som endnu ikke har svaret	TPA
10. september 2019	Spørgeskemaundersøgelsen lukkes	TPA
11.-20. september 2019	Dataanalyse – og udarbejdelse af præsentation af baseline	TPA
Primo oktober 2019	Kommunikation af resultater og baseline	KOM/TPA
2. oktober 2019	Præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og endelig baseline	ØEU
9. oktober 2019	Præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og endelig baseline	BYR
November 2019	Igangsættelse af specifikke brugerundersøgelser (KUI, Ellekonebakken m.v.)	
2020	1. Gentagelse af spørgeskemaundersøgelse	

BYR = Byrådet; ØEU = Økonomi- og Erhvervsudvalget; KOM = Kommunikation; TPA = Team Politik og Analyse (Stabs- og Byrådssekretariatet)