

Bilag 7. Forslag til handleplan for Viborg Naturpark (KMU 3. sept. 2015)

2015	Emne	Bemærkninger
August	Kommunikation	- Hjemmeside (Opdateret omdrejningspunkt for aktivitet) - Nyhedsbrev (Udsendes via mailliste 2 gange årligt) - Folkebladet holdes opdateret - KMU orienteres løbende - Øget presse når strategi godkendes
Sept.	KMU + BY	Forelægges: - forslag til ændringer i strategi - høringssvar - afgrænsning - brugerråd - handlingsplan Husk kommunikation, evt. landsdækkende, evt. ved tur i området med politikere og Primdal
August –	Dialog ml. kommune og lodsejere, der ønsker udtagning (få tilbage) Senere dialog med lodsejere der overvejes inddraget i området	
August – september	Foredrag i Folkeuniversitet om: - Historiske spor (26/8) - Friluftsliv (8/9) - Natur (30/9)	Ekspertter uddyber begreberne og skaber mulighed for debat. Arr. Fremtidens Landskaber KMU inviteres
13. September	Naturens dag (evt. vente til 2016)	Arrangement ift. Naturparken: Svampedag i Papskoven v. Jann Ribergaard
Efterår 2015	Intern organisering Ressourcer og økonomi	Den interne organisering i forvaltningen i relation til Viborg Naturpark bliver konkretiseret. Samtidig afklares projektets ressourcebehov og økonomi.
Efterår 2015	Dialog ml. kommune og: - Lodsejere - Erhverv - Landbrug og organisationen LMO	Evt. som dialogmøder med ekstern oplægsholder fra en anden naturpark
Efterår 2015	Forslag til arrangement	Fx invitere andre naturparker til at fortælle om deres processer og erfaringer
21. Oktober 2015	Møde med lodsejere i naturparkområdet	For lodsejere i afgrænsningen Evt. med deltagelse af Fremtidens Landskaber, der fremlægger landbrugsundersøgelsen
Oktober 2015	Invitere Nationalkomiteen på besigtigelse i Viborg Naturpark ang. VN's udfordringer (besigtigelse bliver først senere)	Udfordringer: Naturkrav ift. - områdets "historie" - Bynærhed og landskab - Afgrænsning Lodsejerkritik af frivillighed
November 2015	Offentligt møde	Oprettelse af Brugerråd

2016	Emne	Bemærkninger
1. januar 2016	Brugerråd træder i kraft	Mødes ca. hvert kvartal
2016 -	Naturparkstrategi	Påbegynde realisering af strategiens relevante dele
Forår 2016	Besøg af Nationalkomité	
Forår 2016	Forberede ansøgning vedr. pilot-naturparkprojekt	Skal leve op til kriterierne 1-7: - 50% natur - Geografisk afgrænsning - Administrativ ansvarlig medarbejder - Brugerråd - Budget og finansieringsplan for 5 år - Indarbejdet i Kommuneplan - Forankret lokalt
Forår 2016	Indkalde et mindre projekt, der kan sættes i gang	Fx naturpleje, infrastruktur, skiltning, discgolf,
2017 -	Ad hoc projekter	Projekter forsøges realiseret, og der søges eksterne midler
2017	Pilotparkgodkendelse	Fejring og markering
2018-21	Arbejde mod naturpark-mærkningen	Krav: - Naturparkplan (se nedenfor) - Naturvejleder (se nedenfor) - Koordineret formidling (se nedenfor) - Naturparkråd (se nedenfor)
2018 -21	Naturparkplan	Visioner samt kort- og langsigtede mål Status og plan for udvikling i naturparken vedr.: natur, kulturarv, friluftsliv, erhverv, formidling og turisme
2018-21	Naturvejleder	Evt. deltids
2018 -21	Koordineret formidling	Naturparkfolder/app/besøgscenter/hjemmeside Formidling på flere sprog
2018-21	Naturparkråd	
Ca. 2021	Ansøge Friluftsrådet om naturparkstatus	På baggrund af: - erfaringer fra pilotperiode, projekter, samskabelse, resultater samt evaluering af muligheder og potentiale