

Bilag 6: Forventet tidsplan for ny løsning for affaldsindsamling i Viborg midtby

Der opstilles 2 forslag til tidsplaner, afhængig af den valgte løsning.

Løsning 1: Designløsning (som anbefalet af forvaltningen)

Februar 2016

Politisk godkendelse af forslag til design, borgerinddragelse og tidsplan.
Klima- og Miljøudvalgsmøde d. 25. februar 2016.

Marts-april 2016:

Borgerinddragelsesproces inkl. borgermøde og information mv.

Juni 2016:

Politisk godkendelse af endeligt løsningsforslag.
Klima- og Miljøudvalgsmøde d. 16. juni 2016.

Marts 2017:

Forventet implementering igangsættes.

Juni 2017:

Forventet opstart af ny indsamlingsordning i Viborg midtby.

Januar 2018:

Evaluering af ordning foretages.

Løsning 2: Standardløsning

Februar 2016

Politisk godkendelse af forslag til design, borgerinddragelse og tidsplan.
Klima- og Miljøudvalgsmøde d. 25. februar 2016.

Marts-april 2016:

Borgerinddragelsesproces inkl. borgermøde og information mv.

Juni 2016:

Politisk godkendelse af endeligt løsningsforslag.
Klima- og Miljøudvalgsmøde d. 16. juni 2016.

August 2016:

Forventet implementering igangsættes.

November 2016:

Forventet opstart af ny indsamlingsordning i Viborg midtby.

Juni 2017:

Evaluering af ordning foretages.