

Sag: Lysningen – Ny skole i Overlund
Emne: Indstilling efter udbud – entrepriserne 1 - 13
Dato: 9. juli 2021
Rev. dato:
Til: Viborg kommune, att. Martin Olesen / Jørgen Frandsen
Fra: Arkitema, totalrådgiver
Bilag: Bilag A: Budgetsammenstilling, dateret 2021.07.06
Bilag B: sammenstilling af aktiverede optioner, dateret 2021-07-06.
Bilag C: Samlet licitationsoversigt, dateret 2021-07-06

Arkitema K/S
Frederiksgade 32
DK-8000 Aarhus C
+45 7011 7011
info-danmark@arkitema.dk
CVR 1569 6230

1. Baggrund

Efter gennemført prækvalifikation for entrepriserne 1-14 blev der ved underretning til ansøgerne den 17. maj 2021 valgt i alt 53 ansøgere, der opfyldte udvælgelseskriterierne og blev anmodet om at afgive tilbud i begrænset udbud.

For entreprise 14. Sportsgulvs vedkommende opfyldte ingen ansøgere udvælgelseskriterier, hvorfor der for denne entreprise ikke er bydende.

Ved den efterfølgende licitation den 28. juni 2021 indkom i alt 41 tilbud fordelt på 13 entrepriser.

De indkomne tilbud er vist i bilag C Samlet licitationsoversigt.

Tilbudsgiverne fordeltes på 13 entrepriser således:

Entreprise	Antal indbudte tilbudsgivere	Antal afgivne tilbud
1. Råhusentreprisen	5	5
2. Tømrerentreprisen	5	3
3. Gulventreprisen	5	2
4. Tagentreprisen	4	2
5. Smedeentreprisen	2	2
6. Inventarentreprisen	3	2
7. VVS-entreprisen	5	5
8. Ventilationsentreprisen	5	5
9. CTS-entreprisen	5	3
10. Sprinklerentreprisen	4	4
11. EL-entreprisen	5	5
12. Malerentreprisen	2	1
13. Anlægs- og gartnerentreprisen	3	2
14. Sportsgulventreprisen	0	0

De modtagne tilbud, bortset fra ét tilbud på entreprise 3. Gulventreprisen, er vurderet at være konditionsmæssige.

Tilbuddet på entreprise 3. Gulventreprisen indeholdt forbehold, der indeholder et grundlæggende element, hvorfor ordregiver er forpligtet til at forkaste dette tilbud og erklære det ukonditionsmæssigt.

Efter forkastelse af tilbuddet på entreprise 3. Gulv, er der kun ét tilbageværende tilbud på denne entreprise. Ordregiver har besluttet, at udbuddet på denne entreprise aflyses, da der dermed ikke er et tilstrækkeligt bredt konkurrencefelt.

2. Evaluering af tilbud

Udbud er begrænset udbud med tildelingskriterie "Pris".

I udbuddet er der for 8 entreprisers vedkommende indeholdt et antal optioner.

Evalueringen af tilbud med optioner er foretaget i overensstemmelse med udbuddets bestemmelser om vægtning af disse optioner således, at der kan identificeres den evalueringstekniske værdi af tilbuddet.

Efter evalueringen er tilbud med laveste tilbudspris / evalueringstekniske værdi identificeret som følger:

Entreprise	Tilbudsgiver
1. Råhusentreprisen	NCC Danmark A/S Sommervej 31E, 8210 Aarhus V
2. Tømrerentreprisen	Tørntoft & Mortensen A/S Langballe 6, 8700 Horsens
3. Gulventreprisen	Udbuddet aflyses.
4. Tagentreprisen	Hetag Tagdækning Nord A/S Søren Nymarks Vej 6D, 8270 Højbjerg
5. Smedeentreprisen	Kærsgaard A/S Lundvej 38, 8800 Viborg
6. Inventarentreprisen	Uno Uniqa Group A/S Industriparken 9, 4640 Faxe
7. VVS-entreprisen	Brøndum A/S Falkevej 14, 8800 Viborg
8. Ventilationsentreprisen	Brøndum A/S Falkevej 14, 8800 Viborg
9. CTS-entreprisen	BE Installationer A/S Lundvej 50, 8800 Viborg
10. Sprinklerentreprisen	GK Danmark A/S Ørbækvej 268 C, 5220 Odense SØ
11. EL-entreprisen	Bravida Danmark A/S True Møllevej 7, 8381 Tilst
12. Malerentreprisen	Penta Byg A/S Teglvænget 1, 7400 Herning
13. Anlægs- og gartnerentreprisen	Buus Anlægsgartner A/S Silkeborgvej 750B, 8220 Brabrand
14. Sportsgulventreprisen	Ingen bydende

3. Sammenfatning

Sammenfattende kan det konkluderes, at ovenstående tilbud med de såvel nominelt laveste tilbud som de evalueringstekniske laveste værdier har afleveret tilbud, der vurderes at kunne danne grundlag for en indstilling om overdragelse af entrepriserne.

4. Laveste tilbud sammenholdt med budget

Det samlede anlægsbudget for entrepriseudgifter andrager jf. bilag A "Budgetsammenstilling" kr. 184.100.000,00 ekskl. moms.

De samlede entreprissummer for hhv. 1. Byggeplads og 2. Arbejder fraregnet aktiverede optioner og tillagt rådighedsbeløb til udbud af entreprise 3. Gulventreprisen og 14. Sportsgulventreprisen andrager jf. bilag A "Budgetsammenstilling" kr. 175.267.740,00.

Aktiverede optioner indregnet i de samlede entreprissummer udgør kr.

2.820.125,00 ekskl. moms jf. bilag B "Sammenstilling af aktiverede optioner".

Med tillæg af rådighedsbeløb for hhv. Vejrligsforanstaltninger og Uforudseelige udgifter (UFO) udgør de samlede entrepriseudgifter kr. 184.100.000,00.

Der er således overensstemmelse mellem det samlede anlægsbudget for entrepriseudgifter og de samlede entrepriseudgifter.

5. Indstilling

Det indstilles, at ovenstående tilbudsgivere overdrages entrepriserne og kontraheres på tilbudssummerne ekskl. stipulerede ydelser til Vejrligsforanstaltninger, Enhedspriser og fradrag for optioner i henhold til bilag A "Budgetsammenstilling".

6. Videre forløb

I henhold til tidsplanen påregnes udsendelse af underretning af tilbudsgivere den 02. september 2021 og indgåelse af kontrakter på de indstillede entrepriser den 15. september 2021 efter standstill-periodens udløb den 14. september 2021.

Budgetsammenstilling

Entreprisenum ekskl bygherreleverancer	
- Entreprisenum ekskl bygherreleverancer	169.300.000
- Forøget bevilling jf. mail af den 02.07.2021	14.800.000
SUM	184.100.000

Entreprisenum ekskl bygherreleverancer

Entr.	Tilbudsgiver	1. Byggeplads	2. Arbejder	5. Optioner	I alt
1. RÅ	NCC Danmark A/S	7.304.743	63.246.578	0	70.551.321
2. TØ	Torntoft & Mortensen A/S	4.061.339	42.091.025	1.167.497	44.984.867
3. GU	Seperat udbud, Viborg Kommune				0
4. TA	Hetag Tagdækning Nord A/S	254.950	7.030.400	874.600	6.410.750
5. SM	Kærsgaard A/S	25.000	2.363.950	0	2.388.950
6. INV	Uno Uniqa Group A/S	10.000	2.284.882	0	2.294.882
7. VVS	Brøndum A/S	30.096	6.378.198	142.880	6.265.414
8. VENT	Brøndum A/S	15.000	8.352.517	10.757	8.356.760
9. CTS	BE Installationer A/S	1.740	1.918.710	-7.146	1.927.596
10. SP	GK Danmark A/S	10.000	3.301.500	0	3.311.500
11. EL	Bravida Danmark A/S	348.593	10.683.098	0	11.031.691
12. MA	Penta Byg A/S	30.000	3.018.487	0	3.048.487
13. ANL	BUUS Anlægsgartner A/S	326.072	9.182.749	631.537	8.877.284
14. SPU	Seperat udbud, Viborg Kommune				0
SUM, eksklusiv gulv- og sportsgulventreprisen				2.820.125	169.449.502
- Samlet budgettal for gulv- og sportsgulventreprisen.					5.818.238
SUM, inklusiv budgettal for gulv- og sportsgulventreprisen					175.267.740
Vejrligsforanstaltninger	1,00%	af	175.267.740		1.752.677
UFO	4,04%	af	175.267.740		7.079.583
SUM					184.100.000

Lysningen - Ny skole i Overlund

Sammenstilling af aktiverede optioner

2021-07-06

Arkitema..

Bilag B til "Indstilling efter udbud"

Entreprise / Entreprenør	Option		Delsum	Optionspris	Resulterende besparelse	Resulterende besparelse pr. entreprise	Bemærkninger
1. Råhusentreprisen (RÅ)						0,00	
NCC Danmark A/S	101201	Dræneledninger i filtergrus i terræn	159.668,36	133.416,00			
	101210	Ø315 drænbrønd med fast dæksel	42.756,98	35.630,81			
2. Tømrerentreprisen (TØ)						1.167.497,00	
Tornthoft & Mortensen A/S	321001 (TØ) - 321302 (TØ)	Indv. Klassificerede og uklassificerede træfinerdør, ståldøre, skydedøre som enkelt og dobbelt, inkl beslåning og pumper	1.828.715,00	1.676.939,00			
	323001 (TØ) - 323054 (TØ)	Indv. Klassificerede og uklassificerede træfinerdøre i glasvægge samt glasrammedør i glas/alu system, inkl beslåning og pumper	1.009.333,00	932.862,00			Delsum er ikke oplyst i tilbud, men den resulterende besparelse er oplyst som negativ værdi
	325002 (TØ) - 325006 (TØ)	VINDUESBUNDPLADE MED FER, KOMPAKTLAMINAT	24.778,00	14.787,00	9.991,00		
	351001a (TØ)	INDV. NEDHÆNGT TRÆBETONLOFT, VENTILATIONSLOFT, 60mm	906.275,00	637.895,00	268.380,00		
	351001b (TØ)	INDV. NEDHÆNGT TRÆBETONLOFT, FÆLLESOMRÅDER, VENTILATIONSLOFT, 60mm	1.533.018,00	1.074.552,00			
	351002a (TØ)	INDV. NEDHÆNGT TRÆBETONLOFT, VENTILATIONSLOFT, 160mm	1.043.729,00	806.139,00	237.590,00		
	351002b (TØ)	INDV. NEDHÆNGT TRÆBETONLOFT, FÆLLESOMRÅDER, VENTILATIONSLOFT, 160mm	304.529,00	190.724,00			
	351004 (TØ)	INDV. NEDHÆNGT TRÆBETONLOFT, VENTILATIONSLOFT MUSIK	154.007,00	127.730,00			
	413001 (TØ)	Udv. Lodret facadelamel, vinduesside	651.536,00	0,00	651.536,00		
	413002 (TØ)	Udv. Lodret facadelamel	530.946,00	0,00			
	413003 (TØ)	Udv. Lodret facadelamel, mellem vinduer	114.666,00	0,00			
	423001 (TØ)	Lodret listebeklædning, LT1.X	450.398,00	0,00			

Lysningen - Ny skole i Overlund

Sammenstilling af aktiverede optioner

2021-07-06

Arkitema..

Bilag B til "Indstilling efter udbud"

Entreprise / Entreprenør	Option		Delsum	Optionspris	Resulterende besparelse	Resulterende besparelse pr. entreprise	Bemærkninger
4. Tagentreprisen (TAG)						874.600,00	
Hetag Tagdækning Nord A/S	273002 (TAG)	TAGDÆKNING PÅ BETONDÆK 200-500 MM	2.300.600,00	2.300.600,00	0,00		
	273003 (TAG)	TAGDÆKNING PÅ STÅLDÆK 200-500 MM	1.474.600,00	1.474.600,00	0,00		
	377003a (TAG)	MOS-SEDUM SYSTEM, UDH/ENG	182.500,00	0,00	182.500,00		
	377003b (TAG)	MOS-SEDUM SYSTEM	692.100,00	0,00	692.100,00		
7. VVS-entreprisen (VVS)						142.880,00	
Brøndum A/S	7523001	Håndvask (HV1)	227.388,00	178.958,00			
	7523002	Håndvask, handicap-toiletrum (HV2)	80.372,00	66.599,00			
	7523003	Håndvask (HV3)	34.683,00	27.205,00			
	7523007	Håndvask (HV7)	64.411,00	50.524,00			
	7523010	Vaskerende (VR1)	39.019,00	29.691,00			
	7523011	Vaskerende, GVV (VR2)	49.425,00	33.860,00			
	7563001	Radiatorer (skjult rørtilslutning)	180.264,00	53.086,00	127.178,00		
	7563002	Radiatorer (alm. rørtilslutning)	57.431,00	52.578,00	4.853,00		
	7563003	rørtilslutning)	74.458,00	63.609,00	10.849,00		
8. Ventilationsentreprisen (VENT)						10.757,00	
Brøndum A/S	8571083	VAV-spjæld	493.360,00	482.603,00	10.757,00		
9. CTS-entreprisen (CTS)						-7.146,00	
BE Installationer A/S	-	Hosting 5 årig periode for BMS hovedcenter	70.854,00	78.000,00	-7.146,00		Tillægspris
13. Anlægs- og gartnerentreprisen (ANL)						631.537,00	
Buus Anlægsgartner A/S	706.001	Pannebane-Sort med lukkede sider, Ottekantet-alternativ	0,00	0,00	0,00		
	701.001	Tipi i træ.	59.753,00	0,00	59.753,00		
	701.002	Rutsjebane,Eksisterende fra skolen	10.904,00	0,00	10.904,00		
	701.003	Udefitness	184.035,00	0,00	184.035,00		
	701.004	Læsejl	7.854,00	0,00	7.854,00		
	701.005	Hængekøjer	59.482,00	0,00	59.482,00		
	701.007	Gynger	47.993,00	0,00	47.993,00		
	701.008	Redegyng	8.304,00	0,00	8.304,00		
	701.009	Tarzanbane	107.374,00	0,00	107.374,00		
	701.010	Svævebane	58.028,00	0,00	58.028,00		
	701.011	Parkour	352.450,00	0,00	352.450,00		
	705.001	Læsehave, Inventar på læsehave	52.024,00	0,00	52.024,00		
	705.002	Borde-bænke terrasse	103.500,00	0,00	103.500,00		
	706.001	Pannebane-Sort med lukkede sider, Ottekantet-alternativ	71.556,00	0,00	71.556,00		
	709.001	Boldbanemål	10.260,00	0,00	10.260,00		
	709.002	Boldbanemål	4.860,00	0,00	4.860,00		
	709.002	Basketsæt-2 stativer	10.632,00	0,00	10.632,00		
	709.003	Længdespring- springmarkeringer	6.450,00	0,00	6.450,00		
	709.004	Højdespring, støtter+pude-overligger	33.240,00	0,00	33.240,00		
	709.007	Grovmotorik	55.233,00	0,00	55.233,00		
		Rådighedsbeløb for indkøb (ANL)			-612.395,00		Tillægspris
Samlede optionsydelser						2.820.125,00	

Alle beløb er ekskl. moms

Entreprise	Entreprenør	Samlet tilbudssum	1. Byggeplads	2. Arbejder	3. Vejrligsforanstaltninger	4. Enhedspriser	5. Optionsydels er	Evaluerings- teknisk tilbudssum	Evaluerings- teknisk rangorden	Forbehold
1. Råhusentreprisen (RÅ)	Tilbudsgiver 1: Jacobsen & Blindkilde A/S Drejervej 28 7490 Aulum	74.255.272,00	8.413.800,00	63.088.972,00	1.788.675,00	796.825,00	167.000,00	74.250.992,00	3	Ingen
	Tilbudsgiver 2: Jørn Friis Poulsen A/S Mads Eg Damgaards Vej 50 7400 Herning	76.784.000,00	14.639.800,00	59.702.500,00	1.887.600,00	841.400,00	-287.300,00	76.696.080,00	4	Ingen
	Tilbudsgiver 3: MT Højgaard Danmark A/S Lystrupvej 50 8240 Risskov	85.497.000,00	17.777.100,00	64.201.100,00	2.108.000,00	1.204.000,00	206.800,00	78.300.025,89	5	Ingen
	Tilbudsgiver 4: NCC Danmark A/S Sommervej 31E 8210 Aarhus V	71.692.949,99	7.304.743,38	63.246.577,61	705.125,00	618.070,00	-181.566,00	71.616.151,72	1	Ingen
	Tilbudsgiver 5: Poul Pedersen A/S Grimhøjvej 12 8220 Brabrand	74.299.036,64	9.301.116,00	61.813.088,64	2.217.650,00	1.209.602,00	-242.420,00	74.220.377,44	2	Ingen
2. Tømrerentreprisen (TØ)	Tilbudsgiver 1: TBS A/S Rævevej 5 7800 Skive	63.262.223,00	375.029,00	53.992.968,00	45.000,00	3.398.100,00	5.451.126,00	62.455.401,80	2	Ingen
	Tilbudsgiver 2: Torntoft & Mortensen A/S Langballe 6 8700 Horsens	56.761.528,65	4.061.339,00	42.091.025,00	66.538,00	5.080.998,65	5.461.628,00	57.152.801,25	1	Ingen
	Tilbudsgiver 3: Thomas Andersen A/S Tagdækkervej 5 8800 Viborg	63.997.548,00	3.216.000,00	51.334.848,00	100.000,00	3.091.000,00	6.255.700,00	62.942.568,00	3	Ingen
3. Gulventreprisen (GU) Udbud aflyses jf. udsendte meddelelser til bydende	Tilbudsgiver 1: DR GULVE A.C. Illums Vej 8 8600 Silkeborg	9.104.265,00	33.550,00	6.288.720,00	0,00	622.750,00	2.159.245,00	8.997.341,00	2	Ingen
	Tilbudsgiver 2: Garant Brich Gulve Skive Katkjærvej 1 7800 Skive	5.333.873,00	6.800,00	4.160.383,00	0,00	638.450,00	528.240,00	0,00	1	Gulvbranchens standard forbehold
4. Tagentreprisen (TAG)	Tilbudsgiver 1: Hetag Tagdækning Nord A/S Søren Nymarks Vej 6D 8270 Højbjerg	12.517.300,00	254.950,00	7.030.400,00	394.250,00	1.062.500,00	3.775.200,00	12.342.380,00	1	Ingen
	Tilbudsgiver 2: KN Tagdækning A/S Kirstensvej 2, Humlum 7600 Struer	22.154.954,00	394.000,00	12.357.684,00	517.370,00	1.093.400,00	7.792.500,00	21.922.474,00	2	Ingen

Entreprise	Entrepreneur	Samlet tilbudssum	1. Byggeplads	2. Arbejder	3. Vejrligsforanstaltninger	4. Enhedspriser	5. Optionsydels er	Evaluerings- teknisk tilbudssum	Evaluerings- teknisk rangorden	Forbehold
5. Smedeentreprisen (TØ)	Tilbudsgiver 1: Brøndum Stål ApS Industrivej 29 8800 Viborg	2.957.250,00	20.000,00	2.798.500,00	13.750,00	125.000,00	0,00	2.957.250,00	2	Ingen
	Tilbudsgiver 2: Kærsgaard A/S Lundvej 38 8800 Viborg	2.495.200,00	25.000,00	2.363.950,00	8.750,00	97.500,00	0,00	2.495.200,00	1	Ingen
6. Inventarentreprisen (INV)	Tilbudsgiver 1: Uno Uniqa Group A/S Industriparken 9 4640 Faxe	2.344.882,00	10.000,00	2.284.882,00	0,00	50.000,00	0,00	2.344.882,00	1	Ingen
	Tilbudsgiver 2: Zystm A/S Lillelundsvej 18 7400 Herning	2.539.951,00	5.000,00	2.492.451,00	0,00	42.500,00	0,00	2.539.951,00	2	Ingen
7. VVSentreprisen (VVS)	Tilbudsgiver 1: Bravida Danmark A/S True Møllevej 7 8381 Tilst	11.053.270,00	187.945,00	10.253.678,00	0,00	150.000,00	461.647,00	10.933.117,40	4	Ingen
	Tilbudsgiver 2: Brøndum A/S Falkevej 14 8800 Viborg	7.097.404,00	30.096,00	6.378.198,00	0,00	133.000,00	556.110,00	7.047.135,80	1	Ingen
	Tilbudsgiver 3: GK Danmark A/S Jegstrupvej 6 E 7800 Skive	8.385.000,00	91.829,00	7.423.653,00	0,00	127.500,00	742.018,00	8.330.148,20	2	Ingen
	Tilbudsgiver 4: Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund	11.072.676,74	91.877,54	9.950.348,20	0,00	110.000,00	920.451,00	10.949.630,95	5	Ingen
	Tilbudsgiver 5: Tonnys VVS A/S Erhvervsvej 2 9632 Møldrup	9.418.665,00	125.716,00	8.508.888,00	0,00	145.000,00	639.061,00	9.359.422,60	3	Ingen

Entreprise	Entreprenør	Samlet tilbudssum	1. Byggeplads	2. Arbejder	3. Vejrligsforanstaltninger	4. Enhedspriser	5. Optionsydels er	Evaluerings-teknisk tilbudssum	Evaluerings-teknisk rangorden	Forbehold
8. Ventilationsentreprisen (VENT)	Tilbudsgiver 1: Bravida Danmark A/S True Møllevej 7 8381 Tilst	9.142.272,00	11.500,00	8.956.672,00	0,00	158.100,00	16.000,00	9.058.793,20	2	Ingen
	Tilbudsgiver 2: Brøndum A/S Falkevej 14 8800 Ry	8.978.620,00	15.000,00	8.352.517,00	0,00	128.500,00	482.603,00	8.976.468,60	1	Ingen
	Tilbudsgiver 3: DP Ventilation A/S Brunbjergvej 12 8240 Risskov	10.156.000,00	10.000,00	9.659.000,00	0,00	134.000,00	353.000,00	10.153.000,00	4	Ingen
	Tilbudsgiver 4: GK Danmark A/S Jegstrupvej 6 E 7800 Skive	10.069.860,00	33.140,00	9.666.200,00	0,00	70.410,00	300.110,00	10.064.908,00	3	Ingen
	Tilbudsgiver 5: Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund	11.788.400,00	180.300,00	11.040.600,00	0,00	158.000,00	409.500,00	11.786.000,00	5	Ingen
9. CTS-entreprisen (CTS)	Tilbudsgiver 1: BE Installationer A/S Lundvej 50 8800 Viborg	2.094.050,00	1.740,00	1.918.710,00	0,00	95.600,00	78.000,00	2.095.479,20	1	Ingen
	Tilbudsgiver 2: EL:CON A/S Ryhavedvej 50 8210 Aarhus V	3.740.303,00	0,00	3.609.803,00	0,00	127.500,00	3.000,00	3.737.903,00	3	Ingen
	Tilbudsgiver 3: Nordomatic A/S Gavnøvej 2A 7400 Herning	2.495.000,00	15.000,00	2.300.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	2.497.000,00	2	Ingen
10. Sprinklerentreprisen (SP)	Tilbudsgiver 1: Bravida Danmark A/S True Møllevej 7 8381 Tilst	4.165.778,00	40.000,00	3.975.778,00	0,00	150.000,00	0,00	4.165.778,00	4	Ingen
	Tilbudsgiver 2: Brøndum A/S Falkevej 14 8800 Viborg	3.716.861,00	5.600,00	3.577.261,00	0,00	134.000,00	0,00	3.716.861,00	2	Ingen
	Tilbudsgiver 3: GK Danmark A/S Ørbækvej 268 C 5220 Odense SØ	3.439.000,00	10.000,00	3.301.500,00	0,00	127.500,00	0,00	3.439.000,00	1	Ingen
	Tilbudsgiver 4: Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund	3.970.000,00	0,00	3.772.500,00	0,00	197.500,00	0,00	3.970.000,00	3	Ingen

Entreprise	Entreprenør	Samlet tilbudssum	1. Byggeplads	2. Arbejder	3. Vejrligsforanstaltninger	4. Enhedspriser	5. Optionsydels er	Evaluerings- teknisk tilbudssum	Evaluerings- teknisk rangorden	Forbehold
11. EL-entreprisen (EL)	Tilbudsgiver 1: BE Installationer A/S Lundvej 50 8800 Viborg	12.233.123,00	154.914,00	11.913.509,00	0,00	164.700,00	0,00	12.233.123,00	2	Ingen
	Tilbudsgiver 2: Bravida Danmark A/S True Møllevej 7 8381 Tilst	11.226.059,52	348.592,95	10.683.097,67	0,00	194.368,90	0,00	11.226.059,52	1	Ingen
	Tilbudsgiver 3: EL:CON A/S Ryhavedvej 50 8210 Aarhus V	13.160.855,00	190.901,24	12.679.370,26	0,00	290.583,50	0,00	13.160.855,00	3	Ingen
	Tilbudsgiver 4: Kemp & Lauritzen A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund	14.654.181,00	400.000,00	14.041.011,00	0,00	213.170,00	0,00	14.654.181,00	4	Ingen
	Tilbudsgiver 5: Uggerly Installation A/S Assensvej 5 9220 Aalborg Ø	15.804.844,00	368.368,00	15.176.726,00	0,00	259.750,00	0,00	15.804.844,00	5	Ingen
12. Malerentreprisen (MA)	Tilbudsgiver 1: Penta Byg A/S Teglvænget 1 7400 Herning	3.631.207,00	30.000,00	3.018.487,00	0,00	582.720,00	0,00	3.631.207,00	1	Ingen
13. Anlægs- og gartnerentreprisen	Tilbudsgiver 1: Buus Anlægsgartner A/S Silkeborgvej 750B 8220 Brabrand	10.242.880,99	326.072,00	9.182.749,00	59.888,00	674.171,99	0,00	9.994.094,59	1	Ingen
	Tilbudsgiver 2: OKNygaard A/S Rosbjergvej 5G, Årslev 8220 Brabrand	10.453.489,00	405.194,00	9.300.896,00	32.030,00	715.369,00	0,00	10.283.687,60	2	Ingen