



TILGÆNGELIGHED I HISTORISKE BYKERNER
- NYE VEJE TIL VIBORGS KULTURARV
Budgetskema 15. november 2013

Nr.	Budgetpost	Tidligere budget	Vedtaget af styregruppen
1	ANLÆG inkl. 10 % usikkerhed/rådighedsbeløb	Kr.	Kr.
1a	Delelement Gråbrødre Kloster	971.960	0
1b	Delelement Hans Tausens Minde	84.517	84.517
1c	Delelement Kongehyldningspladsen	530.890	530.890
1d	Delelement Nytorvgade	922.257	922.257
1e	Delelement Skovgaard museumshaven	226.646	226.646
1f	Delelement Latinerhaven	495.830	495.830
1g	Delelement Sortebrødre Kirke	129.314	129.314
1h	Delelement Nytorv	7.348.332	8.320.292
1i	Delelement Sct. Mogens Gade justering	17.325	17.325
1j	Øvrige entreprenør omkostninger*	198.000	198.000
	<u>I alt 1a – 1j</u>	<u>10.925.071</u>	<u>10.925.071</u>
1x	Trafik- og tilgængelighedsrevisioner inkl. 15 % usikkerhed/rådighedsbeløb	150.000	150.000
1y	Arkæologisk tilsyn inkl. 15 % usikkerhed/rådighedsbeløb	250.000	250.000
	Arkæologi	437.503	437.503
1z	Landinspektør	200.000	200.000
1æ	Byggeledelse	300.000	300.000
1ø	Øvrige bygherreomkostninger**	140.000	140.000
1å	Tryk og befordring	60.000	60.000
	<u>I alt 1x – 1å</u>	<u>1.537.503</u>	<u>1.537.503</u>
1	I alt budgetpost nr. 1 Anlæg ekskl. moms	12.462.574	12.462.574
2	Reservepulje ekskl. moms	102.426	102.426
3	Honorar til totalrådgiver (Anlæg) ekskl. moms	1.765.000	1.765.000
4	FORMIDLING		
4a	Delelement dokumentation	350.000	350.000
4b	Delelement formidling af tilgængelighed	2.140.000	2.140.000
4	I alt budgetpost nr. 4 Formidling ekskl. moms	2.490.000	2.490.000
	Samlet sum ekskl. moms	16.820.000	16.820.000

*Vibrationsmålinger, fotodok. af eksisterende forhold, vinterforanstaltninger – estimat fra Schønherr

**Geotekniske undersøgelser, screening forurennet jord, TV-inspektion af kloakker samt forsikring – estimat fra Schønherr og Viborg Kommune