

Idéoplæg



VIBORG
KOMMUNE

Projekt navn:

Forbedring af 5 små genbrugsstationer

Udvalg:

Klima- og miljøudvalget

Projektejer:

Gert Schandorff

Fysisk placering:

Gl. Tangvej 1 (Bjerringbro genbrugsstation)
Materielvej 3 (Karup genbrugsstation)
Erhvervsparken 6 (Møldrup genbrugsstation)
Tastumvej 180 (Stoholm genbrugsstation)
Industrivej 18 (Ørum genbrugsstation)

Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer

Der er behov for forbedring af de små genbrugsstationer. De skal klargøres til håndtering af flere fraktioner og evt. øget tilgængelighed. Projektet er ikke klart defineret, men det kan evt. betyde udvidelse ved køb af lidt nabojord, flytte kemihus og lave mulighed for ubemandet adgang.

Baggrund og formål:

Modernisering af fysiske rammer og anlæg for Viborg Kommunes genbrugsstationer med henblik på at sikre løsning af de nationalt fastsatte krav og intentioner om øget genbrug og genanvendelse af affald.

Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)

I projektet indgår:

- Vurdering af indretnings- og udvidelsesmuligheder for de eksisterende genbrugsstationer i Viborg Kommune, herunder vilkår for ubemandede pladser, ændrede åbningstider.
- Vurdering muligheder og udfordringer for justering i antal og vilkår for Viborg Kommunes genbrugsstationer.
- Afsøgning af muligheder for eftersortering af brændbart (stort og småt) affald.
- Evaluering og opgradering af faciliteter til farlig affaldshåndtering på kommunens genbrugsstationer, herunder udvidelse af overdækket opbevaringsplads og opgradering af arbejdsmiljøforhold.

I alle projektets delelementer søges:

- Sikring af drift
- Sikring af arbejdsmiljø
- Sikring af brugervenlighed
- Sikring af fremtidige krav på affaldsområdet

Den samlede investering estimeres til 12.590.000 kr.

Alternative løsninger:

Intet

Planforhold:

Ukendt

For-analyser:

Mangler					
Rådighedsbeløb (1.000 kr.):	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	
		310	6.140	6.140	
Beløbsgrundlag:					
Afledt drift (1.000 kr.)	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	
Forklaring, afledt drift:					
Totaløkonomi:					
Risici:					
Tidsplan:		Kvt.	År		
- Forundersøgelse	3. kvartal	2023			
- Projektering	4. kvartal	2023			
- Udbud	2. kvartal	2024			
- Udførelse	3. kvartal	2024			
	3. kvartal	2025			
- Ibrugtagning	4. kvartal	2025			
Bidrag til sammenhængsmodellen:					
Projektet bidrager til temaet om Bæredygtighed , herunder følgende målsætning:					
<i>"Genbruge minimum 55% af husholdningsaffaldet"</i>					
<i>"Vi vil etablere økonomisk, fagligt og miljømæssigt bæredygtige institutioner".</i>					
Afdeling	Revas				