

Idéoplæg



VIBORG
KOMMUNE

Projekt navn:

Etablering af plads til håndtering af farligt affalds kasser

Udvalg:

Klima- og Miljøudvalget

Projektejer:

Gert Schandorff

Fysisk placering:

Kirkebakvej 136, 8800 Viborg

Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer

Etablering af plads til modtagelse og håndtering af kasser med farligt affald fra husstandsindsamlingen

Baggrund og formål:

Lovpligtig indsamling af "10 fraktioner" i den kommunale husstandsindsamling.

Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)

Der skal etableres husstandsindsamling af farligt affaldsfraktioner ved alle husstande i kommunen. Dette forventes udført ved brug af "farligt affaldskasser", som indsamles sammen med den øvrige kommunale affaldsindsamling. Der skal etableres hensigtsmæssig fysisk plads/anlæg til den efterfølgende modtagelse, håndtering og sortering af det farlige affald, samt rengøring af kasser, der tilgodeser sikkerheds- og driftsaspekter.

Projektet er endnu ikke skarpt defineret, da der stadig afventes meldinger fra Miljøstyrelsen. Investeringsbehovet på 4.955.000 kr er fagligt estimeret, og kan først konkretiseres når en endelig systemløsning er besluttet (forventeligt ultimo 2021).

Det forventes, at investeringen skal dække etablering og/eller indretning af fysiske rammer til sortering, lagring, vask og klargøring af kasser til farligt affald.

Alternative løsninger:

Der undersøges alternative muligheder herunder to konkrete scenarier:

- Etablering af egne kommunale faciliteter til håndtering af farligt affaldskasser
- Udlicitering af opgaven. Dette vil dog medføre et fortsat behov for omlastning af kasserne.

Planforhold:

Der tages hensyn til lokale planforhold.

For-analyser:

Der gennemføres en analyse af løsningsmuligheder.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.):

2022	2023	2024	2025
-------------	-------------	-------------	-------------

1.240	3.715		
-------	-------	--	--

Beløbsgrundlag:**Afledt drift (1.000 kr.)**

2022	2023	2024	2025
-------------	-------------	-------------	-------------

Forklaring, afledt drift:

Totaløkonomi:				
Risici:				
Tidsplan:		Kvt.	År	
- Forundersøgelse		1. kvartal	2022	
- Projektering		2. kvartal	2022	
- Udbud		3. kvartal	2022	
		4. kvartal	2022	
- Udførelse		1. kvartal	2023	
		2. kvartal	2023	
- Ibrugtagning		3. kvartal	2023	
Bidrag til sammenhængsmodellen: Projektet bidrager til temaet om Bæredygtighed , herunder følgende målsætning: <i>"Genbruge minimum 55% af husholdningsaffaldet"</i> <i>"Vi vil etablere økonomisk, fagligt og miljømæssigt bæredygtige institutioner".</i>				
Afdeling	Revas			