



Bilag 3

Tidsplan

Ny løsning for dagrenovationsindsamling Viborg midtby

pr. 10. januar, 2013

Tid	Milepæl	Aktører	Opgaver
Feb., 2014	Politisk fremstilling: Klima- og Miljøudvalgsmø- de. Beslutning om videre arbejde	KMU Forvaltningen	Politisk behandling Handleplan for videre arbejde Oplæg til plan for borgerinddragelse
	Intern afklaring: <u>Møde:</u> Gennemgang af handleplan		
April-juni, 2014	Planlægning <u>Møde:</u> Opfølgning og justering af handleplan Igangsætning af handleplan	KMU Forvaltningen Eksterne aktører	Design Afdækkende undersøgelser Borgerinddragelse Høring Handleplan for videre arbejde Politisk fremstilling/beslutning
Juli-okt., 2014	Implementering <u>Møde:</u> Opfølgning og justering af handleplan	Forvaltningen Eksterne aktører	Anlægsarbejde Kommunikation/formidling
Nov.-dec., 2014	Evaluering <u>Møde:</u> Opfølgning og justering af handleplan	KMU Forvaltningen Eksterne aktører	Kommunikation/formidling Politisk fremstilling/beslutning