

Idéoplæg



VIBORG
KOMMUNE

Projekt navn:

Indkøb af nye affaldsbeholdere til genanvendeligt affald til husstandsindsamling

Udvalg:

Klima- og Miljøudvalget

Projektejer:

Gert Schandorff

Fysisk placering:

Kirkebækvej 136, 8800 Viborg

Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer

Indkøb og levering af ca. 35.000 plastbeholdere til lovpligtig udvidelse af indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald ved private husstande i Viborg Kommune.

Baggrund og formål:

Lovpligtig indsamling af "10 fraktioner" i den kommunale husstandsindsamling.

Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)

I forbindelse med implementering af en lovpligtig udvidet affaldsindsamling ved husholdninger, er der behov for indkøb af nye affaldsbeholdere, som supplement til eksisterende affaldsbeholdere. Den eksisterende standard løsning ved husholdninger i dag (2021) udvides derved fra en løsning bestående af to to-delte beholdere (i alt fire rum) til en løsning bestående af to to-delte beholdere og én hel beholder (i alt fem rum). Den nye affaldsløsning forventes igangsat i ultimo 2023.

I beregningsgrundlag er der taget udgangspunkt i et behov på 35.000 stk. affaldsbeholdere. Den samlede investering estimeres til 21.660.000 kr. Alle beregninger er fagligt estimerede, og kan først blive konkretiseret når en endelig systemløsning er besluttet (forventeligt ultimo 2021).

Alternative løsninger:

Ingen.

Planforhold:

Ingen.

For-analyser:

Der udarbejdes analyse og kvalificering af ordningens endelige udformning.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.):

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
375	21.285		

Beløbsgrundlag:

<u>Afledt drift (1.000 kr.)</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	248	8.663	17,32 5	17,32 5

Forklaring, afledt drift: I driftsbudgettet er der indregnet udgifter til udvikling af nuværende IT-system, øget indsamling, bortskaffelse og drift og vedligehold af beholdere inkl. 23,75% moms.

Totaløkonomi:**Risici:**

Tidsplan:		Kvt.	År	
- Forundersøgelse		1. – 2. kvartal	2021	
- Projektering		3. – 4. kvartal	2021	
- Udbud		1. kvartal	2022	
- Udførelse		1. – 2. kvartal	2023	
- Ibrugtagning		3. kvartal	2023	
Bidrag til sammenhængsmodellen: Projektet bidrager til temaet om Bæredygtighed , herunder følgende målsætning: <i>"Genbruge minimum 55% af husholdningsaffaldet"</i>				
Afdeling	Revas			