

Procesplan for navnekonkurrence – nyt plejecenter i Banebyen

Her skitseres to scenarier for gennemførelsen af en navnekonkurrence for det nye plejecenter i Banebyen. Et, hvor processen sættes i gang inden sommerferien og afsluttes umiddelbart efter sommerferien. Et andet, hvor processen forløber umiddelbart efter sommerferien i et lidt mere sammenhængende forløb.

Scenarium 1

Pressemeddelelse om konkurrencen udsendes	29. el. 30. april 2015
Konkurrenceperiode	Ugerne 19, 20 og 21
Facebook-opslag	Mandag den 4. maj (første dag i konkurrenceperioden)
Annoncering på infoskærme + mulighed for at indsende forslag via hjemmesiden	Konkurrenceperioden
Udvalgsbehandling	11. august 2015
Pressemeddelelse i forbindelse med overrækkelse af præmie	x. august 2015 (dato aftales på Udvalgsmødet den 11. august)

Scenarium 2

Pressemeddelelse om konkurrencen udsendes	5. august 2015
Konkurrenceperiode	Ugerne 33, 34 og 35
Facebook-opslag	Mandag den 10. august (første dag i konkurrenceperioden)
Annoncering på infoskærme + mulighed for at indsende forslag via hjemmesiden	Konkurrenceperioden
Udvalgsbehandling	29. september 2015
Pressemeddelelse i forbindelse med overrækkelse af præmie	x. september/oktober 2015 (dato aftales på Udvalgsmødet den 29. september)