

Lokalområde	Seneste aktivitet	Næste aktivitet	Deltagerantal i udviklingsworkshop /andel af byens bef.
Løvskal	LUP er udarbejdet og godkendt som forslag i LDU/TU. Forslaget har været i offentlig høring.	Endelig godkendelse i TU den 08-01-2020, ØEU den 22-01-2020 og BYR den 29-01-2020.	25/ 15,5 %
Ørum	LUP er udarbejdet og godkendt som forslag i LDU/TU. Forslaget har været i offentlig høring.	Endelig godkendelse i TU den 08-01-2020, ØEU den 22-01-2020 og BYR den 29-01-2020.	60/ 4,2 %
Løvel	LUP er udarbejdet og godkendt som forslag i LDU/TU. Forslaget har været i offentlig høring.	Endelig godkendelse i TU den 08-01-2020, ØEU den 22-01-2020 og BYR den 29-01-2020.	Har selv afviklet møder.
Mønsted	Udviklingsdialog 31. oktober om udkast til LUP. Udkast til LUP "godkendt" af udviklingsgruppen.	Forelæggelse på fællesmøde TU/LDU februar	Har selv afviklet møder. Offentligt borgermøde om LUP afvikles i løbet af høringsperioden.
Frederiks	Møde med følgegruppen for områdefornyelsen 2. oktober. Udkast til LUP "godkendt" af udviklingsgruppen.	Forelæggelse på fællesmøde TU/LDU februar	Offentlige borgermøder i forbindelse med områdefornyelse. Offentligt borgermøde om LUP afvikles i løbet af høringsperioden.
Vejrumbro	Udviklingsdialog Møde om udkast til LUP 4. november	Forelæggelse på fællesmøde TU/LDU februar	78/ 18,6 %
Hjarbæk	Udviklingsdialog 27. november	Forelæggelse på fællesmøde TU/LDU februar	Oplyst 40/ 17,8%
Skals	Udviklingsdialog 17. juni	Udviklingsdialog 5. december Forelæggelse på fællesmøde TU/LDU februar	148/ 8,1 %
Ravnstrup	Udviklingsworkshop 25. september, opsamling udsendt Udviklingsdialog 5. november. Referat udsendt.	LUP udarbejdes forår 2020.	30/ 7,1 %
Sparkær	Udviklingsworkshop 9. oktober, opsamling udsendt Udviklingsdialog 13. november	LUP udarbejdes forår 2020.	114/ 17,6 %
Vammen	Udviklingsworkshop 7. oktober, Opsamling udsendt Udviklingsdialog 12. november	LUP udarbejdes forår 2020.	87/ 15,9 %
Rødding	Udviklingsworkshop 24. oktober, Opsamling udsendt	Udviklingsdialog planlagt 25. november LUP udarbejdes forår 2020.	39/ 4,2 %
Låstrup	Udviklingsworkshop 28. oktober, Opsamling udsendt	Udviklingsdialog ikke planlagt (afventer udviklingsgruppen) LUP udarbejdes forår 2020.	41/ 22,3 %