

Tids- og provesplan for evaluering og afslutning af frikommuneforsøget i Viborg Kommune

Aktivitet	Tidspunkt	Bemærkninger
Møder med forsøgsansvarlige i forvaltningerne	Uge 40-41	
Tovholdermøde med KL	02-11-2015	
Orientering i Hoved-MED om tidsplan for afslutning af frikommuneforsøg	13-11-2015	
Orientering af ØEU om tidsplan for afslutning af frikommuneforsøg	09-12-2015	
Orientering af Byrådet om tidsplan for afslutning af frikommuneforsøg	16-12-2015	
Evaluering af enkeltforsøgene i forvaltningerne ud fra skabelon	Uge 1-6 2016	
Drøftelse i direktionen af evalueringsoplæg vedr. enkeltforsøg	25-02-2016	Muligt at lovende enkeltforsøg fortsættes til 01-07-2017
Behandling i fagudvalg af evaluering og evt. afslutning af enkeltforsøg	14/17-03-2016	
Behandling i ØEU af evaluering og evt. afslutning af enkeltforsøg	06-04-2016	
Godkendelse i Byrådet af evaluering og evt. afslutning af enkeltforsøg	13-04-2016	
Evt. overordnet formidling af de gode historier fra Viborg Kommune	Uge 13-17 2016	Inddragelse af Kommunikation
National effektevaluering v/ Rambøll og BDO	2.-3. kv. 2016	
Landspolitisk behandling af frikommuneforsøget og dets anbefalinger	4.-2. kv. 2016-17	
Endelig afslutning af fortsat igangværende forsøg i Viborg Kommune	01-07-2017	