

Tidsplan for ”Midtby Projektet”

(redigeret d. 13.01.2017)

Tid	Opgaver
<i>Januar 2017</i>	Politisk behandling – frigivelse af midler for 2017 og 2018
<i>Februar-maj 2017</i>	Afklaringsforløb: Endelige placeringsmuligheder - Prioriterede placeringer samt alternative placeringer - Museums interesser samt estimerede budgetter for arkæologiske undersøgelser Gebyrfastsættelse - Strategi for gebyrfastsættelse i områder med centrale affaldsløsninger kontra husstandsindsamling - Konkret gebyrfastsættelse for midtbyen Borgerinddragelse - Orientering om ny praksis - Tidsplan
<i>Juni 2017</i>	Nedgravning påbegyndes - Implementering af ny dagrenovationsordning i Viborg midtby
<i>2018</i>	Politisk behandling – orientering om status