
Anlægsprojekt
Projektnavn:  Etablering af en ny støttevæg langs Marsk Stigs Vej i Viborg

Udvalg:  Teknisk Udvalg

Projektejer:  Britt Bak Odgaard

Fysisk placering:  Marsk Stigs Vej i Viborg

Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer
Støttevæggen på Marsk Stigs Vej er gennem flere år blevet nødtørftigt renoveret, da muren 
bevæger sig og sten i støttevæggen falder ned på fortovet. 

Baggrund og formål: 
De sten, der er brugt til støttevæggen, mangler stabilitet og en fast samling for på længere sigt 
at blive stående.

Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)  
Støttevæggen langs Marsk Stigs Vej udskiftes med en ny betonstensmur fx tilsvarende den som 
er etableret langs Gl. Aarhusvej ved Banebystien. 

Alternative løsninger: 
Fortsat renoverer af den eksisterende støttevæg efterhånden som den falder ud på fortovet.

Planforhold:  Intet

For-analyser: 
Der er indhentet overslagspris fra en entreprenør på udførelse af en udskiftning af 
støttevæggen.

Rådighedsbeløb (1.000 kr.): 2026 2027 2028 2029
200 1.600

Beløbsgrundlag:  
Afledt drift (1.000 kr.) 2026 2027 2028 2029

0 0 0 0

Forklaring, afledt drift:  
Totaløkonomi: 1.800 kr.

Risici: Hvis støttevæggen ikke udskiftes med en ny, vil den eksisterende støttevæg fortsætte 
med løbende at flytte sig og sten i støttevæggen vil fortsætte med at falde ud på fortovet.

Tidsplan: Kvt. År



- Forundersøgelse Q3 2026

- Projektering Q3 2026

- Udbud Q3 2026

- Udførelse Q2 2027

- Ibrugtagning Q2 2027

Bidrag til sammenhængsmodellen:
Vækst & Socialt ansvar: Sikring af Viborg Kommunes Infrastruktur

Afdeling Trafik og Veje


