
Anlægsprojekt
Projektnavn:  
Afledte anlæg på kommuneveje pga. Midtjysk Motorvej (pulje)

Udvalg: Teknisk Udvalg

Projektejer: Britt Bak Odgaard

Fysisk placering: Veje og stier i Viborg Kommune

Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer
Vejdirektoratet forventes at igangsætte byggeri af Midtjysk Motorvej i 2028, og anlægget 
planlægges udført i 2034. Som følge af ændrede trafikmønstre og vejlukninger i forbindelse med 
motorvejen forventes der behov for at ombygge og/eller forbedre dele af det kommunale vej- 
og stinet. Desuden skal det kommunale vejnet hænge sammen bl.a. af hensyn til 
skolebuskørslen. Tiltagene kan omfatte både etablering af nye parallelveje, sideudvidelse af 
eksisterende veje, krydsombygninger, nye cykelstier m.m. 
Baggrund og formål: 
Anlægsloven for Midtjyske Motorvej trådte i kraft den 1. januar 2026.

Det forventes, at det bliver nødvendigt at forbedre eller anlægge en række kommunale vej- og 
stianlæg for at sikre sammenhæng i det kommunale vejnet og samtidig opgradere vejnettet til 
at svare til færdslens art og omfang efter anlæg af Midtjysk Motorvej. 

Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)  
Det er vanskeligt på forhånd at forudsige behovet for etablering eller opgradering af 
kommunale veje og stier. De faktiske behov bliver først tydelige, når motorvejen er anlagt og 
taget i brug, og de nye trafikmønstre samt belastninger på vejnettet kan observeres. Tiltagene 
kan omfatte både etablering af nye parallelveje, sideudvidelse af eksisterende veje, 
krydsombygninger, nye cykelstier m.m.

Det er desuden ikke alle veje, der gennemskærer den Midtjyske Motorvej, der bliver ført over 
eller under motorvejen. Disse veje bliver i stedet til lukkede veje, hvis Viborg Kommune ikke selv 
gør noget. Enkelte af disse veje kan bindes sammen med andre kommunale veje bl.a. af hensyn 
til skolebuskørslen og sammenhæng mellem bysamfund.

Eksempler på aktuelle parallelveje langs motorvejen:
Grønhøjvej ca. 850 m. Anlægsudgift ca. 7,5 mio. kr.



Løgstørvej ca. 1,5 km ny vejanlæg og ca. 2,2 km sideudvidelse nord for motorvejen eller 
alternativt ca. 2,4 km ny vejanlæg syd for motorvejen. Anlægsudgift ca. 15,5-19,9 mio. 
kr. 

Alternative løsninger: 
Ingen

Planforhold:  
Ingen

For-analyser: 



NIRAS har udarbejdet notat for motorvejens konsekvenser for de kommunale vej- og stinet. 
Notatet beskriver de trafikale konsekvenser. Desuden har forvaltningen udarbejdet et notat om 
kommunens forventede følgeudgifter til afledte vej- og stianlæg. 

Rådighedsbeløb (1.000 kr.): 2027 2028 2029 2030

Beløbsgrundlag:  
Afledt drift (1.000 kr.) 2027 2028 2029 2030

Forklaring, afledt drift:  
Totaløkonomi: 29,4 mio. kr. (der er tidligere afsat ca. 1 mio. kr. i 2029, ca. 8,2 mio. kr. i 2030 
og ca. 8,2 mio. kr. i overslagsårende 2030-2033). 

Der ønskes 12 mio. kr. i 2031. Beløbet vil indgå i budgetmaterialet for budgetlægningen for 
2028-2031
Risici: 
Tidsplan: Kvt. År
- Forundersøgelse Alle 2027-

2029
- Projektering Alle 2027-

2029
- Udbud Alle 2027-

2029
- Udførelse Alle 2027-

2029
- Ibrugtagning Alle 2027-

2029

Bidrag til sammenhængsmodellen:
Vækst og socialt ansvar: Infrastrukturen i Viborg Kommune bliver forbedret.

Afdeling Trafik og Veje


