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Juridiske hensyn (fx. 
erhvervsvilkår, 
forsikringsansvar m.m.)

Principielle hensyn (fx. 
gebyrstruktur, vilkår får 
udsatte/ældre/handicappede 
m.m.)

Faglige hensyn (fx. trafik, 
brugsmønstre, museumskrav 
m.m.)

Praktiske hensyn (fx. design og 
materialer, 
informationsmateriale)

Afklaring

(april-juni 2021)

Økonomioversigt

Handleplan og tidsplan for 
etablering og drift

Kommunikationsplan

Koordinering med eksterne 
aktører(udbud/tilbud)

Planlægning

(Juni/juli 2021)

Afstemning af politisk retning

Afstemning ift. 
borgerinddragelse

Afstemning af økonomi og 
tidsplan

Politisk godkendelse

(aug 2021)

Udbud / tilbudsindhentning

Forundersøgelser

Etableringshensyn og 
kommunikation med relevante 
borgere/aktører

Projektstyring 

Udbud og forundersøgelser

(sep 2021 - februar 2022)

Koordinering af opstart

Kommunikation og dialog (fx. 
borgerinformation, PR m.m.)

Gebyropkrævning

Evaluering

Etablering og Drift

(marts 2022 - juni 2022)


