
Forventede udgifter til ombygning og renovering af Nørremarken 17-19 i 2014: 

 

Forventede udgifter til ombygning og renovering af Nørremarken 17-19 i 2015: 

 

 

Nørremarksvej 17:  

Generel istandsættelse af kontorer 390.000 

Udvidelse/ombygning af køkken 200.000 

Ventilation 420.000 

Div. installationer el, vand, varme 50.000 

Nørremarksvej 19:  

Generel istandsættelse fratrukket beløb søgt 

på anlægsbevilling 2014 
478.000 

Ventilation af værksteder 1552.000 

Nyt inventar fratrukket beløb på 

anlægsbevilling 2014 
100.000 

Uforudsete udgifter 10% 331.000 

Nørremarksvej 17: Kr. 

Generel istandsættelse og ny indretning af kontorer 80.000 

Nørremarksvej 19:   

Opsætning af brandvægge i bygningen 295.000 

Indretning af produktionsafdelingerne træ samt tekstil inkl. 

gulvbelægning samt ventilation 
245.000 

Div. installationer el, vand, varme 110.000 

Tilkøb af 100 ekstra ampere 80.000 

Øvrige omkostninger:   

Nyt inventar til 17 og 19 55.000 

Rådgivning samt byggestyring og tilsyn 10% 100.000 

Byggetilladelse 35.000 

I alt 1.000.000 



Øvrige omkostninger:  

Nyt inventar fratrukket beløb på 

anlægsbevilling 2014 
100.000 

Rådgivning samt byggestyring og tilsyn 10 % 364.000 

Byggevand og strøm kopiering m.m. 25.000 

I alt 4.010.000 

 

 


