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2. INDLEDNING 

I forlængelse af tidligere udarbejdet rapport fra maj 2019 er der udarbejdet en supplerende 

undersøgelse, som primært omhandler mulighederne for etablering af erstatningsparkering 

inden arbejder på selve Fischers Plads igangsættes. Der er undersøgt mulighed for flere 

parkeringspladser på Fischers Plads samt etablering af parkeringshus på arealet mellem Ll. 

Sct. Peder Stræde og Sct. Jørgens Vej.  

 

Efterfølgende vil de forskellige løsningsmuligheder blive benævnt som følger: 

 

Løsning 0: Tidligere benævnt scenarie 2 i rapport fra maj 2019. 

Der ønskes vurdering af økonomi forbundet med følgende scenarie: 

• Plantekummer langs kant af det højtliggende terræn mod det lavtliggende 

parkeringsareal fjernes. 

• Der etableres permanent værn på samme strækning samt rundt om 

tilbageværende dæk foran apoteket i Sankt Mathias Centret. 

• Eksisterende betonsøjler bortskæres og asfalt i terræn retableres. 

Tilbageværende dæk hen foran apoteket bibeholdes (se dog anbefaling i 

rapport fra Viborg Ingeniørerne fra maj 2019). 

  

Omkostninger vedrørende ovenstående er medtaget i oversigt i afsnit 4, men 

er ikke yderligere behandlet i nærværende notat. 

 

Løsning 1: Tidligere benævnt scenarie 2 i rapport fra maj 2019.  

Retablering af én etage på Fischers Plads, men forberedt for en ekstra etage. 

 

Løsning 1+: Løsning 1 hvor den ekstra etage udføres. 

 

Løsning 2: Etablering af et udvidet kælderareal med overliggende parkeringsareal op mod 

Sct. Mathias Centrets indgangsparti fra Fischers Plads, hvor eksisterende rampe 

er beliggende. 

Etablering af forskudte parkeringsdæk 2 og 3 med interne ramper og forberedt 

for udvidelse med ekstra forskudte parkeringsdæk 4 og 5. 

 

Løsning 2+: Løsning 2 hvor de ekstra forskudte parkeringsdæk 4 og 5 udføres. 

 

Løsning 3: Etablering af et nyt parkeringshus på arealet mellem Ll. Sct. Peder Stræde og 

Sct. Jørgens Vej inden arbejder på selve Fischers Plads igangsættes.   

3. GENERELLE FORUDSÆTNINGER 

Omfang af undersøgelse:  

Der har, i forbindelse med undersøgelser af muligheder for udnyttelse af parkeringsarealer på 

Fischers Plads og arealet med eksisterende parkering mellem Ll. Sct. Peder Stræde og Sct. 

Jørgens Vej, været bragt forskellige løsningsscenarier på banen. Ud fra disse undersøgelser er 

de ovenfor oplistede løsninger udvalgt til videre sammenligning. 

Tegninger er udarbejdet på skitseniveau og skal ses som et oplæg til mulige løsninger, der dog 

skal bearbejdes yderligere i en egentlig detailprojektering. 

Økonomiske og udførelsestidsestimater er udarbejdet på baggrund af de skitserede løsninger. 

Samtidig er de anslåede tilgængelige p-pladser fremkommet ved en overordnet vurdering af 

de enkelte byggeprocesser. 

Endelig økonomi, byggetid og tilgængelige p-pladser vil blive kvalificeret i en detailprojekteret 

løsning. 
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Arkæologi: 

Viborg Museum har lavet en udtalelse, der ikke umiddelbart kan frikende området rundt om 

den eksisterende parkeringskælder. Området, hvor parkeringskælderen fra 1976 ligger er 

frikendt. Museet anbefaler, at de skal følge udgravningsarbejdet i byggeprocessen, hvor der 

skal kunne tåles opholdsperioder i udgravningsarbejdet. Det er ikke realistisk at lave 

forundersøgelser for arkæologisk frikendelse af området, da der i nogle områder er store 

mængder fyld.   

De arkæologiske forhold, der måtte findes ved udgravning udenfor den eksisterende 

parkeringskælder fra 1976, vil kunne få indflydelse på tid og økonomi for de enkelte løsninger, 

som er beskrevet efterfølgende.  

Punkter til videre bearbejdning ved detailprojektering 

Undervejs processen med undersøgelse af mulige løsninger for erstatningsparkering på 

Fischers Plads, er der fremkommet emner, som vil kræve en videre bearbejdning i forbindelse 

med en egentlig detailprojektering. Herunder er disse punkter oplistet.  

Rampeløsning ved apotek: 

Rampeløsning til apotekets indgang fra Fischers Plads i byggeperiode og fremtidigt. 

Der vil blive tale om en midlertidig lukning af denne indgang i en del af byggeperioden, hvor 

der kun vil kunne være adgang gennem Matas-butikken.  

 

Overfladevand ved eksisterende rampe: 

Vi er blevet oplyst om problemer med overfladevand ved eksisterende rampe, men problemet 

er ikke blevet belyst yderligere. I løsning 2 fjernes eksisterende rampe helt, og håndtering af 

overfladevand i det højtliggende terræn skal ændres til den nye udformning af pladsen. 

I løsning 1, hvor eksisterende rampe genanvendes, skal problemet med overfladevand belyses 

nærmere og håndteres under byggearbejdet. 

 

Molokker: 

Det er blevet nævnt, at der ønskes etablering af molokker. Omfang og ønsket placering 

defineres nærmere i forbindelse med et udbudsprojekt. 

Molokker er ikke indregnet i overslaget. 

 

Handicapparkering: 

Der skal være både store (4,5x8,0 m) og små (3,5x5,0 m) HC-parkeringsbåse (jf. SBI272).  

Med det samlede antal parkeringspladser i hele området, må det forventes, at der skal 

etableres 4 stk. af hver størrelse. 

Dette skal indarbejdes i forbindelse med et udbudsprojekt. 

Ovenlysåbninger: 

Der ønskes om muligt indarbejdet ovenlys/åbninger over P-kælder, så den bliver mere tryg at 

færdes i. Dette vil komme til at koste P-pladser i både kælder og på terræn. 

Åbninger er ikke indarbejdet i de aktuelle skitser. 

 

Ladestandere for el-biler: 

Der er kommet nye krav om etablering af ladestandere for el-biler, når der etableres nye 

parkeringsanlæg. Kravene består i, at der skal forberedes, således at der er mulighed for at 

etablere ladestandere efterfølgende. 

Kravene skal undersøges nærmere i forbindelse med et udbudsprojekt. 

Der er ikke afsat økonomi i overslaget til dette punkt. 
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4. OVERSLAG OVER ANLÆGSOMKOSTNINGER 

Der er foretaget et overslag over anlægsomkostninger for de forskellige løsningsmuligheder: 

 

 Beskrivelse Anlægsomkostninger  

ekskl. moms 

Løsning 0 Etablering af permanent værn ned mod 

eksisterende parkeringsareal i niv. 0 

Kr. 840.000 

Løsning 1 Retablering af én etage, men forberedt for en 

ekstra etage. 

Kr. 18.800.000 

Løsning 1+ Opbygning af to nye parkeringsdæk med en ny 

rampe. 

Kr. 30.700.000 

Løsning 2 Etablering af udvidet kælderareal med 

overliggende parkeringsareal op mod Sct. Mathias 

Centrets indgang. Etablering af forskudte 

parkeringsdæk 2 og 3. Forberedt for etablering af 

parkeringsdæk 4 og 5. 

Kr. 27.700.000 

Løsning 2+ Tillægspris på kr. 13.200.000 for etablering af 

parkeringsdæk 4 og 5 ovenpå dæk 2 og 3 udført 

under løsning 2. 

Kr. 40.900.000 

 

 

Løsning 3 Etablering af et nyt parkeringshus mod Sct. 

Jørgens Vej 

Kr. 20.400.000 

 

Overslagene er inkl. rådgiverhonorar samt en pulje til uforudsete udgifter på 15% af de 

samlede beregnede håndværkerudgifter.  

 

Endeligt rådgiverhonorar vil være afhængig af den valgte udbudsform. 

 

Puljen til uforudsete udgifter vil kunne nedsættes i forbindelse med en detailprojektering. 
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5. BESKRIVELSE AF LØSNING 1 og 1+ 

Løsning 1 består af en retablering af det oprindelige parkeringsdæk på Fischers Plads. 

Der udformes og dimensioneres en løsning, hvor der senere vil være mulighed for at udvide 

parkeringskapaciteten med et ekstra parkeringsdæk, som benævnes løsning 1+. 

Den eksisterende rampe genanvendes, dog vil den ifm. byggearbejdet blive gravet op og 

retableret ifm. forskelligt støbearbejde. 

Nye fundamenter dimensioneres for den ekstra belastning, som et ekstra dæk vil  

medføre. 

I bilag 1 til nærværende notat findes principtegninger, der viser den forudsatte udformning for 

løsning 1 samt den mulige udvidelse til løsning 1+.  

 

Eksisterende betonstøttevæg mod nord, både ved parkeringsareal og ved rampen, vil ikke 

kunne eftervises for den øgede belastning fra en ekstra etage. Derfor opbygges ny bærende 

konstruktion foran denne til bæring af parkeringsdækkene. 

Væggen syd for rampen genopbygges fra bunden, idet væggen på denne strækning skal 

forberedes for bæring af et ekstra parkeringsdæk og en ekstra rampe.  

 

Der er ligeledes foretaget vurdering af de eksisterende betonsøjlers egnethed for 

genanvendelse i den fremtidige konstruktion. Det er vurderet, at disse ikke kan genanvendes, 

dels pga. bæreevne og betonens tilstand, men også pga. det modulmål de er placeret i, som 

ikke passer til nutidens krav til bredder af parkeringsbåse. 

 

Der er forudsat anvendelse af præfabrikerede P-dækelementer med færdig overflade og med 

indbygget fald og afløb. Efter montage fuges der mellem dækelementerne og afløb fra hvert 

enkelt dæk kobles sammen og føres til udvalgte placeringer af faldstammer. 

Denne dæktype er anvendt på mange af de nye parkeringshuse, der er opført i Danmark 

gennem de seneste 10-15 år, heriblandt det nye parkeringshus ved sygehuset i Viborg. 

 

Oversigt over antal p-pladser i færdig bygning samt antal af tilgængelige pladser under 

udførelsen fremgår af skema i afsnit 8. Af skema i foregående afsnit 4 fremgår et overslag 

over anlægsomkostninger. 

Af skema i afsnit 9 fremgår forventet byggetid for de forskellige løsninger.  

 

Ved retablering af gennemgående parkeringsdæk i ca. kote 28,50, vil det ikke være muligt at 

etablere forbindelse over Ll. Sct. Peder Stræde til et muligt nyopført P-hus syd for vejen. 

Dette skyldes, at vejen stiger fra ca. kote 23,70 til 25,00 langs med parkeringsarealet på 

Fischers Plads. Ved etablering af dæk over vejen i kote 28,50, vil der således kun være 

mulighed for gennemgående trafik for personbiler på Ll. Sct. Peder Stræde. Dette vurderes 

ikke at være hensigtsmæssigt set i forhold til adgangsforholdene til Fischers Plads fra 

nordsiden ad Ll. Sct. Peder Stræde.  

6. BESKRIVELSE AF LØSNING 2 og 2+ 

Ved løsning 2 udvides kælderarealet mod nord ind i arealet mod det nuværende indgangsparti 

til Sct. Mathias Centret, hvor den eksisterende rampe i dag ligger. Herved opnås ekstra 

parkeringspladser både i kælderniveau og på det kommende terræn. 

På arealet syd for den eksisterende rampe opføres et parkeringshus med forskudte etager og 

interne ramper, som det er kendt fra det nye parkeringshus ved sygehuset i Viborg. 

De interne ramper gør, at der mistes nogle p-pladser i dette areal, som dog hentes via 

udvidelse af kælderen, hvor p-pladserne kommer til at ligge tættere på Sct. Mathias Centret og 

gågaden. 

Løsningen udformes således, at det senere vil være muligt at bygge to ekstra forskudte etager 

ovenpå, svarende til en fuldt dækkende etage på arealet. 
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Der er forudsat anvendelse af præfabrikerede P-dækelementer med færdig overflade og med 

indbygget fald og afløb, som beskrevet ovenfor for løsning 1. 

 

Oversigt over antal p-pladser i fuldt udbygget scenarie samt minimum antal af tilgængelige 

pladser under udførelsen fremgår af skema i afsnit 8. Af skema i foregående afsnit 4 fremgår 

et overslag over anlægsomkostninger. 

Af skema i afsnit 9 fremgår forventet byggetid for de forskellige løsninger.  

 

I bilag 2 til nærværende notat findes principtegninger, der viser den forudsatte udformning for 

løsning 2 samt den mulige udvidelse til løsning 2+. 

 

Alternativ etapeopdeling: 

Som alternativ til ovenstående vil der være mulighed for at dele udførelsen af løsning 2 op i to 

etaper, således at udvidelsen af kælderen i området omkring den eksisterende rampe udføres 

som en etape 1. Området i det høje terræn udenfor den eksisterende indgang til Sct. Mathias 

Centret skal også ombygges under etape 1, da den nye kælder, går ind over den eksisterende 

vendeplads.  

Herefter lukkes byggepladsen ned og arbejdet med den resterende del af Fischers Plads 

genoptages først på et senere tidspunkt, hvor den nyetablerede kælder kan holdes åbent for 

parkering både på dæk 1 og 3. Dette forudsætter, at der kan opnås godkendelse til en 

midlertidig ibrugtagning. 

Under udførelse af etape 1, vil en del af det nuværende parkeringsareal på terræn under det 

nedbrudte parkeringsdæk skulle bruges til byggepladsfaciliteter og adgangsareal for maskiner 

m.m. Det vil dreje sig om ca. 45-50 p-pladser, der skal modregnes i den samlede 

parkeringskapacitet under udførelse af etape 1. 

En nedlukning af byggepladsen og genetablering af byggepladsfaciliteterne samt 

foranstaltninger for konstruktioner og installationer, der er nødvendige for at etape 1 kan stå 

som selvstændigt bygværk og fungere som parkering under en efterfølgende etape 2, vurderes 

at koste i omegnen af 500.000-1.000.000 kr.  

Ved genopstart af byggeriet skal der findes plads til byggepladsfaciliteter, da dette har været 

forudsat placeret i det område hvor en etape 1 ligger. 

7. BESKRIVELSE AF LØSNING 3 

I løsning 3 etableres der et selvstændigt parkeringshus på arealet mellem Ll. Sct. Peder 

Stræde og Sct. Jørgens Vej inden arbejder på selve Fischers Plads igangsættes. 

Den gældende lokalplan nr. 111A giver mulighed for etablering af parkeringshus i tre etager 

inkl. nederste niveau på terræn samt en maksimal bygningshøjde mod Sct. Jørgens Vej på 15 

meter. 

 

I bilag 3 til nærværende notat findes principtegninger, der viser den forudsatte udformning for 

løsning 3.  

 

Der er udarbejdet et forslag til en mulig indretning af et parkeringshus, der dækker det 

eksisterende parkeringsareal. Et sådant parkeringshus vil kunne udføres inden der påbegyndes 

arbejder på selve Fischers Plads. Dog vil der i perioder skulle reserveres et areal på Fischers 

Plads til byggepladsfaciliteter. 

Det vurderes, at jord- og støbearbejder kan udføres uden at inddrage arealer på Fischers 

Plads. Når der skal monteres betonelementer, vil der skulle afspærres et mindre område af 

Fischers Plads til byggeplads, skurvogne og håndværkerparkering. 

Det vil ligeledes blive nødvendigt at spærre Ll. Sct. Peder Stræde, så der kun er indkørsel til 

Fischers Plads nede i svinget ved Skt. Mathias Centret og ind på den høje del af Fischers Plads 

med tilkørsel fra nord. Gennemkørsel vil være helt spærret, mens der kranes elementer. Dette 
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arbejde vil stå på i nogle enkelte uger, og vil sandsynligvis kunne planlægges således, at der 

kan åbnes op for gennemkørsel fredag eftermiddag og i weekenderne. 

Ved installationsarbejder kan noget af byggepladsen flyttes tilbage til det nye parkeringshus 

mod Sct. Jørgens Vej. 

 

Der er i det udarbejdede forslag forudsat forskudte etager, da dette giver kortere ramper, idet 

højdeforskellen mellem dækkene bliver mindre. Dette vurderes at være den mest optimale 

indretning, da ramperne ellers vil komme til fylde en uhensigtsmæssig stor del af det 

tilgængelige areal. 

 

Øverste dæk vil i den skitserede løsning 3 komme til at ligge i kote 28,00, hvilket ikke giver 

mulighed for at etablere forbindelse hen over Ll. Sct. Peder Stræde til et eventuelt 

efterfølgende nyt dæk på Fischers Plads. 

 

Ved en ændring af lokalplanen, hvor der gives tilladelse til etablering flere etager ned mod Sct. 

Jørgens Vej, vil man kunne bygge to ekstra forskudte etager på parkeringshuset, hvorved man 

kommer op i en højde, hvor der er mulighed for at etablere et dæk hen over Ll. Sct. Peder 

Stræde. Dette forudsætter dog en løsning på Fischers Plads svarende løsning 1, hvor et evt. 

kommende ekstra dæk kommer til at ligge i ca. kote 31,50. Ved ekstra dæk på 

parkeringshuset mod Sct. Jørgens Vej, vil det øverste af de forskudte dæk mod Ll. Sct. Peder 

Stræde komme til at ligge i ca. kote 31,00. Herved vil en forbindelse hen over Ll. Sct. Peder 

Stræde skulle optage en højdeforskel på 0,50 meter, hvilket vurderes at være muligt. 

Der vil kunne opnås en frihøjde under dækket på min. 5,0 meter. 

Ekstra etager på parkeringshuset mod Sct. Jørgens Vej og en forbindelse hen over vejen til 

Fischers Plads er ikke behandlet yderligere end ovenstående.   

 

Eksisterende opkørsel fra dæk 0 kan evt. bibeholdes. Dette vil dog betyde en ind-/udkørsel til 

det nye parkeringshus på dæk 3 umiddelbart ved siden af den eksisterende opkørsel. 

De trafikale konsekvenser af dette skal undersøges nærmere ifm. en evt. detailprojektering. 

Parkeringshuset vil dog kun fungere uden den eksisterende opkørsel. 

Der vil kunne etableres yderligere 3 parkeringspladser på dæk 0, såfremt den eksisterende 

opkørsel ikke anvendes. 

 

I forbindelse med opførelsen af et nyt parkeringshus mod Sct. Jørgens Vej vil der skulle 

etableres en selvstændig sprinklercentral samt vandreservoir til dette, da det ikke vurderes 

muligt at genanvende eksisterende sprinklercentral i kælderen under Sct. Mathias Centret. 

Sprinklercentral og vandreservoir vil skulle dimensioneres, så det efterfølgende også vil kunne 

forsyne et P-hus på Fischers Plads. 

Vandreservoir vil kunne etableres under det hævede dæk 1 i kote 22,00 jf. skitser i bilag 3. 

  

Der vil være udfordringer forbundet med at etablere sikre adgangsveje for gående til Sct. 

Mathias Centret og gågaden fra det nye parkeringshus, da gående under alle omstændigheder 

vil skulle krydse Ll. Sct. Peder Stræde. 

Denne problematik vil skulle behandles nærmere i forbindelse med en eventuel 

detailprojektering af parkeringshuset.  
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8. ANTAL PARKERINGSPLADSER I BYGGEPERIODEN OG VED FÆRDIG BYGNING 

Af hensyn til, at der kan opretholdes størst muligt antal parkeringspladser i området i 

byggeperioden, er der for løsning 1 og 2 foretaget en vurdering af de enkelte byggeprocesser, 

hvor der er forudsat arbejde i delområder på pladsen, mens der kan parkeres i andre områder.  

En forudsætning for at kunne opretholde de nævnte antal pladser, er at dele af Fischers Plads 

spærres af og genåbnes af flere omgange ift. byggeprocessens fremdrift. 

Der vil være både omkostninger og sikkerhedsmæssige forhold forbundet med disse 

omrokeringer på byggepladsen. Samtidig vil ansvarsforhold mellem bygherre og entreprenør 

skulle fastlægges, når bygherre får råderet over et delareal inden aflevering af det samlede 

byggeri. 

Forholdet bør beskrives i udbudsmaterialet, og der bør i samarbejde med den valgte 

entreprenør laves en plan for arbejdets udførelse, som begge parter kan acceptere inden 

igangsættelse af byggeriet. 

Herved vurderes omkostningerne at kunne holdes på et begrænset niveau. 

I løsning 1 og 2 er der forudsat betonelementmontage i delområder, mens der parkeres i 

områderne ved siden af. Denne forudsætning er meget væsentlig at få på plads med den 

aktuelle montageentreprenør, således at sikkerhedsforhold er opfyldt. 

Dette kan betyde en justering af de tilgængelige antal parkeringspladser ift. det angivne, men 

det vil i givet fald være i begrænsede perioder, mens det primære kranarbejde pågår. 

 

Der er ikke foretaget en beregning af tilgængelige parkeringspladser i byggeperioden for 

løsning 0, 1+ og 2+. 

 

Vedrørende opgørelse af parkeringspladser i de enkelte områder for de forskellige løsninger 

henvises der til bilag 4, Samlet opgørelse af parkeringspladser. 

 

Vedrørende opgørelse af tilgængelige parkeringspladser i de forskellige faser af byggeperioden 

henvises der til bilag 1.2 for løsning 1 og bilag 2.2 for løsning 2.  
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 Etapeopdelt/ 

Kontinuert 
Se note 1 

Antal p-pladser  
Færdig bygning 
Se note 2 

Antal tilgængelige p-
pladser i byggeperioden  

Løsning 0 Kontinuert 

 

386 Der vil være delvis afspærring 

under udførelsen, men i 
begrænset tidsrum. 

Løsning 1 
Etapeopdelt 

503 
200-300 (Se bilag 1.2) 

Kontinuert 213-223. Se note 3 

Løsning 1+ - 628 Ikke beregnet 

Løsning 2 
Etapeopdelt 

553 
200-315 (Se bilag 2.2) 

Kontinuert 200-210. Se note 4 

Løsning 2+ - 678 Ikke beregnet 

Løsning 3 Kontinuert 484 317 (290). Se note 5  

 
Note 1: For løsning 1 og 2 er der foretaget en vurdering af en ”Etapeopdelt” byggeproces, hvor der er 

forudsat arbejde i delområder på pladsen, mens der kan parkeres i andre områder. 
Undervejs i byggeprocessen skiftes arbejdsområder, og der åbnes op for midlertidig parkering i 
andre områder. 

 I den ”Kontinuerte” udførelse, er det forudsat, at der afspærres et område, der er tilstrækkeligt 
stort til udførelse af hele byggeprocessen i en kontinuert arbejdsgang. 
Den etapeopdelte udførelse vil betyde en forlænget byggeperiode. Se skema i afsnit 9.       

Note 2: For udspecificering af det samlede antal p-pladser i den færdige bygning henvises der til bilag 4 
samt principtegninger for de forskellige løsninger i bilag 1-3.  

Note 3: Løsning 1: Ved kontinuert udførelse uden etapeopdeling er det vurderet, at parkering på 
højtliggende terræn kan opretholdes med 70-80 p-pladser samt 69 eksisterende p-pladser mod 
Sct. Jørgens Vej og 74 eksisterende p-pladser under Sct. Mathias Centret  
(I alt 213-223 p-pladser). 

Note 4: Løsning 2: Ved kontinuert udførelse uden etapeopdeling er det vurderet, at parkering på 

højtliggende terræn kan opretholdes med 57-67 p-pladser samt 69 eksisterende p-pladser mod 
Sct. Jørgens Vej og 74 eksisterende p-pladser under Sct. Mathias Centret  

(I alt 200-210 p-pladser) 
Note 5: Det forventes, at et nyt P-hus ved Sct. Jørgens Vej, vil kunne udføres med midlertidig 

inddragelse af et mindre areal på Fischers Plads til byggepladsfaciliteter. 
 Tal i parentes er ved inddragelse af 27 pladser på Fischers Plads til byggepladsfaciliteter. 
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9. ESTIMAT FOR UDFØRELSESTID 

 Bemærkninger Antal uger 

Løsning 0 Der er ikke estimeret udførelsestid for denne løsningsmulighed - 

Løsning 1 
Kontinuert 

Kontinuert udførelse uden etapeopdeling 36 

Løsning 1 
Etapeopdelt 

Etapeopdelt udførelse for opretholdelse af flest mulige p-
pladser i byggeperioden 

51 

Løsning 1+ Der er ikke estimeret udførelsestid for denne løsningsmulighed - 

Løsning 2 
Kontinuert 

Kontinuert udførelse uden etapeopdeling 44 

Løsning 2 
Etapeopdelt 

Etapeopdelt udførelse for opretholdelse af flest mulige p-
pladser i byggeperioden 

59 

Løsning 2+ Der er ikke estimeret udførelsestid for denne løsningsmulighed - 

Løsning 3 
Kontinuert 

Etablering af parkeringshus mellem Ll. Sct. Peder Stræde og 
Sct. Jørgens Vej forudsættes at kunne udføres i en kontinuert 
arbejdsgang med periodevis inddragelse af et mindre areal på 
Fischers Plads til byggepladsfaciliteter. 

26 
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LØSNING 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

FASE 1

Byggeplads
Etablering af byggeplads, 1 U0

Afspærringsarbejder
Etablering og vedligeholdelse af afspærring af byggeplads i 

byggeperioden
1 U1+U6

Nedbrydningsarbejder, fase 1

Skæring og opbrydning af asfalt i niv. 0 hvor der skal etableres 

nye fundamenter og kloakering
1 U6

Skæring og bortskaffelse eksisterende betonsøjler 1 U6

Fjernelse af tilbageværende blomsterkummer 1 U6

Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende betonvægge og 

søjler mod SØ
1 U6

Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende ventilationstårn 

mod øst
1 U6

Fjernelse af eksist. brøndfundamenter, der er i vejen for nye 

fundamenter
1 U6

Terrænarbejder, fase 1

Udgravning for nye fundamenter, også foran eksist. støttevæg 1 U6

Etablering af ny regnvandsinstallation for senere tilkobling af 

faldstammer
1 U6

Retablering af terræn i niv. 0 efter udførelse af nye fundamenter 

og regnvandsinstallation. Herunder nederste lag asfalt. Der 

afsluttes med slidlag senere i processen.

1 U6

Udgravning for nyt ventilationsrum øst for eksist.kælder 1 U6

Betonarbejder (insitustøbt), fase 1
Nye punktfundamenter foran eksist. støttevæg, modul I 1 U6

Supplerende stribefundament i modul II/7-12 1 U6

Stribefundamenter under nye tværvægge 1 U6

Nye punktfundamenter i modul III/ 7-12 1 U6

Nye fundamentsbjælker i modul III under betonvægge 1 U6

Nye betonvægge i hjørne mod SØ inkl. fundamenter 1 U6

Nye fundamentsplader under trapperum 1 U6

Nye vægge omkring ventilationsrum 1 U6

Overgang mellem fase 1 og 2. U6 genåbnes for parkering. U7 

afspærres
2 U7

FASE 2

Nedbrydningsarbejder, fase 2

Nedbrydning og bortskaffelse tilbageværende dæk og bjælker 

foran apotek
2 U7

Skæring og opbrydning af asfalt i niv. 0 hvor der skal etableres 

nye fundamenter og kloakering.

Herunder også asfalt og fortov ved eksist. rampe pga. nye 

punktfundamenter for søjler og ny støttevæg

2 U7

Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende betonstøttevæg 

ved rampe, modul 2-8
2 U7

Skæring og bortskaffelse eksisterende betonsøjler 2 U7

Fjernelse af tilbageværende blomsterkummer 2 U7

Fjernelse af eksist. brøndfundamenter, der er i vejen for nye 

fundamenter
2 U7

Terrænarbejder, fase 2
Udgravning af eksisterende rampe for etablering af nye 

punktfundamenter, betonstøttevæg. Der udgraves til OSBL og 

udskiftes med komprimeret sandpude

2 U7

Udgravning for nye fundamenter i resterende del af U7 2 U7

Etablering af ny regnvandsinstallation for senere tilkobling af 

faldstammer
2 U7

Retablering af terræn i niv. 0 og på rampe efter udførelse af nye 

fundamenter og regnvandsinstallation. Herunder nederste lag 

asfalt. Der afsluttes med slidlag senere i processen.

2 U7

2 U7

Betonarbejder (insitustøbt), fase 2 2 U7

Nye punktfundamenter foran eksist. støttevæg nord for rampe 

som forberedelse til nye søjler, der skal bære ekstra rampe til et 

evt. kommende niv. 2

2 U7

Ny betonstøttevæg ved rampe 2 U7

Supplerende stribefundament i modul II/1-7 2 U7

Stribefundamenter under nye tværvægge 2 U7

Nye borede fundamenter i modul III/1-7 2 U7

Nye fundamentsbjælker i modul III under betonvægge og mellem 

borede fundamenter
2 U7

Nye fundamentsplader under trapperum 2 U7

Overgang mellem fase 1 og 2. U6 genåbnes for parkering. U7 

afspærres
2 U7

FASE 3 1 u

Asfaltslidlag i niv. 0 og på rampe 3 U6+U7

FASE 4

Betonelementer montage, fase 4 4 U6

FASE 5

Betonelementer montage, fase 5 5 U7

FASE 6

Installationsarbejder, fase 6
Der monteres i niv. 0, mens parkering på niv. 1 er åbnet op. OBS! 

Afløb fra niv. 1 skal etableres først.
6 U6+U7, niv. 0

FASE 7

Facadearbejder og værn, fase 7
Facadebeklædning udenpå betonkonstruktion, niv. 0 7 U6+U7

FASE 8

Øvrige arbejder, fase 8
Diverse afsluttende arbejder 8 Lidt over det hele

257

p-pladser

264 

p-pladser

300 

p-pladser

min. 

200

p-pladser

300 

p-pladser

2 u.

6 uger

5 uger

6 uger

6 uger

2
8

8
 p

-p
la

d
se

r

219 

p-pladser

Arbejde
Uger

UdførelsesområdeFase

15 uger

15 uger

Estimat for udførelsestid og tilgængelige parkeringspladser
29.08.2018 51 uger
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Estimat for udførelsestid og tilgængelige parkeringspladser
LØSNING 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

FASE 1 1 U2, U3, U4

Byggeplads
Etablering  af byggeplads 1 U0

Afspærringsarbejder
Etablering og vedligeholdelse af afspærring af byggeplads i 

byggeperioden
1 U2, U3, U4

Nedbrydningsarbejder
Nedbrydning og bortskaffelse tilbageværende dæk og bjælker 

foran apotek
1 U1, U2 og U3

Skæring og bortskaffelse eksisterende betonsøjler 1 U2 og U3

FASE 2 2 U1, U2

Nedbrydningsarbejder

Nedbrydning af eksisterende støttevægge, fundamenter og selve 

den eksist. rampe
2 U1, U2

Terrænarbejder
Etablering af spuns rundt om ny kælder i U1 2 U1, U2

Udgravning for ny kælder i område U1. Herunder udgravning til 

OSBL og opbygning af evt. sandpude
2 U1, U2

Udgravning for fundamenter i område U1 2 U1, U2

Etablering af ny regnvandsinstallation for senere tilkobling af 

faldstammer i område U1
2 U1, U2

Retablering af terræn i niv. 0 efter udførelse af nye fundamenter 

og regnvandsinstallation. Herunder nederste lag asfalt. Der 

afsluttes med slidlag senere i processen.

2 U1, U2

Betonarbejder (insitustøbt)
Nye fundamenter i område U1 og overgang til U2 2 U1, U2

U1 åbnes for midlertidig parkering med adgang fra vejen ind 

under SMC
2 U1

FASE 3 3 U2, U3

Nedbrydningsarbejder
Fjernelse af eksist. brøndfundamenter, der er i vejen for nye 

fundamenter
3 U2, U3

Terrænarbejder
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Opgørelse af parkeringspladser 29.08.2019

Fischers Plads Viborg

Parkeringspladser FØR nedbrydning af parkeringsdæk i efteråret 2018:
Eksisterende niv. 0 under tidligere dæk: 147 pladser

Oprindeligt niv. 1, som er revet ned : 140 pladser

Eksisterende højt terræn: 96 pladser

Kælder under Sct. Mathias Centret: 74 pladser

Eksisterende parkeringsplads mod Sct. Jørgens Vej: 69 pladser

526 pladser

Nuværende forhold, august 2019:
Eksisterende niv. 0 under tidligere dæk: 147 pladser

Eksisterende højt terræn: 96 pladser

Kælder under Sct. Mathias Centret: 74 pladser

Eksisterende parkeringsplads mod Sct. Jørgens Vej: 69 pladser

386 pladser

Fremtidig "Løsning 1": 

Retablering af parkeringsdæk - forberedt for ekstra dæk
Fremtidig niv. 0, Fischers Plads: 136 pladser

Fremtidig niv. 1, Fischers Plads på nyt dæk: 128 pladser

Fremtidig højtliggende terræn: 96 pladser

Kælder under Sct. Mathias Centret: 74 pladser

Eksisterende parkeringsplads mod Sct. Jørgens Vej: 69 pladser

I alt 503 pladser

Fremtidig "Løsning 1+": 

Løsning 1, hvor ekstra dæk udføres
Fremtidig niv. 0, Fischers Plads: 136 pladser

Fremtidig niv. 1, Fischers Plads på nyt dæk: 128 pladser

Fremtidig niv. 2, Fischers Plads på ekstra dæk: 125 pladser

Fremtidig højtliggende terræn: 96 pladser

Kælder under Sct. Mathias Centret: 74 pladser

Eksisterende parkeringsplads mod Sct. Jørgens Vej: 69 pladser

628 pladser

Fremtidig "Løsning 2": 

Udvidelse af kælder, flytning af ramper, forskudte parkeringsdæk
Fremtidig dæk 0+1, Fischers Plads: 159 pladser

Fremtidig dæk 2+3, Fischers Plads på nyt dæk: 160 pladser

Fremtidig højtliggende terræn: 91 pladser

Kælder under Sct. Mathias Centret: 74 pladser

Eksisterende parkeringsplads mod Sct. Jørgens Vej: 69 pladser

553 pladser

Fremtidig "Løsning 2+":

Løsning 2 med ekstra etage som forskudte dæk
Fremtidig dæk 0+1, Fischers Plads: 159 pladser

Fremtidig dæk 2+3, Fischers Plads på nyt dæk: 156 pladser

Fremtidig dæk 4+5, Fischers Plads på ekstra dæk: 129 pladser

Fremtidig højtliggende terræn: 91 pladser

Kælder under Sct. Mathias Centret: 74 pladser

Eksisterende parkeringsplads mod Sct. Jørgens Vej: 69 pladser

678 pladser

Fremtidig "Løsning 3":

Nyt parkeringshus mod Sct. Jørgens Vej inden arbejder på Fischers Plads
Eksisterende niv. 0 under tidligere dæk: 147 pladser

Eksisterende højt terræn: 96 pladser

Kælder under Sct. Mathias Centret: 74 pladser

Nyt parkeringshus mod Sct. Jørgens Vej: 167 pladser

484 pladser


