
Bilag 3. Antal p-pladser til rådighed under anlægsfasen 

I bilaget indgår samtlige p-pladser på Fischers Plads inkl. handicappladser på p-dæk, terræn og kælder 

under Sct. Mathias Centret samt p-plads ved Ll. Sct. Peder Stræde. Der var 526 p-pladser før nedrivning af 

p-dækket på Fischers Plads. Efter nedrivning er der 386 p-pladser. 

 

Antal p-pladser til rådighed under anlægsfasen for de 3 løsninger med og uden etapeopdeling fremgår af 

bilag 1, og er vist herunder: 

 Løsning 1 Løsning 2 Løsning 3 

Ikke etape Med etape Ikke etape Med etape Ikke etape 

Arbejdstid 36 uger 51 uger 44 uger 59 uger 26 uger 

Antal p-p. til rådighed 213-223 200-300 200-210 200-315 290-317 

 

Herunder er vist antal p-pladser til rådighed ved hhv. løsning 1 med etapeopdeling, løsning 2 med 

etapeopdeling samt den samlede anlægstid for løsning 3 plus løsning 1 uden etapeopdeling.  

 

 

Løsning 1 med etapeopdeling fordelt på uger:  

Fase 1 2 3 4 5 6+7 8 

Antal uger 15 15 1 6 6 6 2 

Antal p-pl. til rådighed 297 288 219 257 264 300 min. 200 



Løsning 2 med etapeopdeling fordelt på uger:  

Fase 1 2 3 4 5 6 7+8 9 

Antal uger 4 11 13 11 5 6 6 2 

Antal p-pl. til rådighed 224 290 269 285 274 249 315 min. 200 
 


