
Bilag 5 til KMU den 8. januar 2014 Forventet sagsforløb 

Afklaring af juridiske for-

hold med Naturstyrelsen 

Dec. 2014 Anmodning om vejledende udtalelse fra Naturstyrelsen i 

spørgsmål om behandling efter vandløbsloven og varig-

hed af vandforsyningstilladelsen 

Fremskaffelse af yderligere 

oplysninger  

Dec. 2014-jan. 

2015 

 

 

 

Gudenaacentralen sender oplysninger senest med ud-

gangen af december 2014. 

 

Herefter gennemgår forvaltningen oplysningerne og kvit-

terer. 

Offentlighedsfase efter 

vandløbsloven. 

 

Jan.-feb.  2015 

 

Feb. 2015 

 

Marts 2015 

Obligatorisk høring af berørte myndigheder på 4 uger. 

 

Administrativ beslutning om projektet skal fremmes. 

 

Offentliggørelse af projektet med minimum en 4 ugers 

indsigelsesperiode. 

Behandling af ansøgning Jan. 2015 

 

 

 

Apr.-maj 2015 

Behandles efter vandforsyningslov. 

Afgørelse om at det ikke kræver en behandling efter reg-

lerne i VVM-bekendtgørelsen 

 

Behandles efter vandløbslov (afgørelse under hensyn til 

modtagne høringssvar). 

Afgørelse på vandløbs- og 

vandforsyningsområdet 

træffes 

Jan. 2015 

 

 

Maj-jun. 2015 

 

 

 

 

Jun.-aug. 2015 

Afgørelse om tilladelse til indvinding af overfladevand 

træffes af Klima- og Miljøudvalget 

 

En tilladelse efter vandløbsloven skal afvente andre tilla-

delser og afgørelser, inkl. klageperiode). Klageperioden 

efter vandløbs- og vandforsyningsloven er 4 uger. 

 

Afgørelse efter vandløbsloven træffes af Klima- og Miljø-

udvalget. Dette forudsætter at eventuel klagesagsbe-

handling af afgørelse af ikke VVM-pligt og afgørelse efter 

vandforsyningsloven er afsluttet.  

Evt.  ? Klage behandles i Natur- og Miljøklagenævnet.  

Forventet sagsbehandlingstid: ? 


