Etapeopdelt ombygning og renovering af Sjgrup Aldrecenter

Renoveringen og ombygningen af Sjgrup A ldrecenter er inddelt i to etaper, da det vil bade
medfgre faerrest gener for beboerne og give den mest hensigtsmaessige nedrivhings- og
byggeproces. Oversigtskort over de eksisterende bygninger pa Sjgrup Aldrecenter er vedlagt
som bilag.

Etape 1 i ombygningen og renoveringen af Sjgrup Aldrecenter omfatter nedrivning af bygning
A og bygnlng B. Bygnlng A ejes af Viborg Kommune. Bygnmgen har huset et aktivitetstilbud
men ma ikke bruges pa grund af hgje koncentrationer af PCB bade i facader og i indeluften.
Bygning B ejes af Boligselskabet Sct. Jgrgen. Bygningen huser 8 familielejligheder, der ikke
kan udlejes. Som en del af etape 1 opfgres der endvidere en ny boligflgj med 10 plejeboliger
samt nyt serviceareal i tilknytning til disse boliger. Efter faerdiggarelse af etape 1, kan
beboerne i demensboligerne i bygning C flyttes til de nye boliger og etape 2 igangsaettes.

Etape 2 omfatter nedrivning af bygning C samt renovering og ombygning af bygning E. Bade
bygning C og bygning E ejes af Viborg Kommune. Bygning C huser 8 utidssvarende
demensboliger og har tidligere ogsa huset aktivitetscenter Egen. Bygning E huser dels
administration, fest/forsamlingslokaler og et produktionskgkken. Produktionskgkkenet
anvendes ikke laengere, da tilberedningen af maden foregar i afdelingskgkkenerne. Facaderne i
bygningen indeholder PCB og skal derfor renoveres. Pa 1. sal er der fem utidssvarende boliger,
der nedrives i forbindelse med renoveringen, og der etableres i stedet et nyt tag over
stueetagen. Der laves endvidere en mindre tilbygning, som sammen med det tidligere
produktionskgkken skal huse aktivitetscenteret.

Bygning D ejes af Boligselskabet Sct. Jgrgen. Bygningen huser 20 nuveerende og
velfungerende boliger. Bygningen bergres hverken i etape 1 eller 2.



