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I 2012 afholdt Viborg Kommune sammen med Realdania en konkurrence om Viborg Baneby. Med afsæt i 
denne konkurrence har Viborg Kommune udarbejdet en forundersøgelse for at vurdere hvad der skal til for 
at igangsætte en byudvikling af Banebyen. 
I forundersøgelsen peges på broforbindelsen som en egnet kickstarter af byudviklingen syd for byen.  
 
VK har på byrådsmødet den 22. oktober 2014 indgået en principaftale med Mercantec, om nybyggeri af 
undervisningsbyggeri på en grund mellem svømmehallen og remissen, på den nordlige side af jernbanen. 
Hermed opstår et projekt, som fletter banebro‐projektet og Mercantec‐nybyggeriet sammen på dette sted. 
 

Mercantec er Viborg Kommunes største uddannelsesinstitution med ca. 450 medarbejdere og ca. 16.000 

studerende fordelt på et bredt udbud af ungdomsuddannelser, kurser og efteruddannelse indenfor såvel 

det merkantile som det tekniske område.  

Mercantec ønsker at samle skolens erhvervsgymnasiale uddannelser (Viborg Handelsgymnasium og Viborg 

Tekniske Gymnasium) på én adresse og dermed danne ét samlet erhvervsgymnasium. Formålet med dette 

er blandt andet at etablere et fremtidsorienteret studiemiljø for erhvervsgymnasiale uddannelser. Desuden 

arbejdes med muligheden for at rumme faciliteter til uddannelse og aktiviteter inden for det industrielle 

område. 

 

I forlængelse af helhedsplanen for Viborg Baneby og efterfølgende forundersøgelse om kickstarteffekten 

ved at etablere en stibroforbindelse over banen, samt principaftalen om nybyggeri til Mercantec i området 

er udarbejdet denne udbudsstrategi for den fælles konkurrence om Mercantecs nye uddannelsesbyggeri, 

placeret nord for broen, kickstartprojektet Banebroen samt overordnet bebyggelsesplan for et område syd 

for jernbanen, som støder op til Banebroen. 

1 De tre projekter 

Konkurrencen omfatter 3 delprojekter: 

 Kickstartprojektet Banebroen og  

 Mercantecs nye undervisningsbyggeri samt 

 et overordnet forslag til bebyggelsesplan for et område ved banebroens sydlige brofæste 

 

Den præcise afgrænsning af Mercantec, broen og forslag til bebyggelsen syd for jernbanen defineres i 

forbindelse med forslag fra projektkonkurrencen, som vil udgøre et forslag til udformning af området. 

2 Konkurrence‐ og udbudsform  

Det samlede projekt udvikles gennem én projektkonkurrence med en samlet vinder. Konkurrencens vinder 

kan herefter indgå selvstændige delkontrakter som totalrådgiver for hvert af delprojekterne.  

 

vpalj
Tekstboks
Bilag 2 til TU d. 20. maj 2015



   
 

Udbudsstrategi for fælles projektkonkurrence  
vedr. Mercantecs undervisningsbyggeri og Viborg Banebro samt tilstødende bebyggelse i Banebyen 

2 
 

For at styrke besvarelserne på alle tre delbesvarelser og undgå 'svage' delløsninger, benyttes en 2‐faset 

konkurrence form, hvor forhandlingsfasen, fase 2, bruges til at få justeret og kvalificeret besvarelserne, så 

delprojekterne bearbejdes i en optimeret funktionalitet og en høj arkitektonisk kvalitet. 

 

Delprojekterne påregnes efter konkurrencens afgørelse af kunne tilrettelægges som adskilte – men 

koordinerede og sammenknyttede – delforløb. 

 

Prækvalifikation 

Der ønskes 5 egnede teams til at deltage i projektkonkurrencen. Deltagere til projektkonkurrencen ønskes 

fundet via offentlig annoncering og prækvalifikation, dvs. som en begrænset procedure. 

For at være egnet skal ansøgerne danne rådgiverteams, som råder over kompetencer indenfor: 

 Undervisningsbyggeri 

 Broer 

 Byrum 

 Arkitekt‐, ingeniør og anlægs‐ og byrumsprojektering  

 Projekterings‐ og projektledelse i komplekse teams og projekter 

 

I ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres oplysninger om ansøgeren og dennes økonomiske og 

tekniske kapacitet. 

For at muliggøre en bredere kreds af gode ansøgere udskydes tilknytningen af den specifikke 

specialistkompetence vedr. arbejdet vedr. jernbanen til et senere tidspunkt inden kontrahering. 

Hvis der modtages flere egnede ansøgere end de det ønskede antal deltagere udvælges deltagerne ud fra 

hvem der på baggrund af ansøgningen har vedlagt de mest relevante tekniske kvalifikationer samt hvis flere 

ansøgere anses for lige kvalificerede udvælges de ansøgere som sikrer den bedst mulige konkurrence. 

 

Projektkonkurrence / udbud til totalrådgivere 

Første fase er en traditionel EU‐projektkonkurrence, hvor de modtagne forslag bedømmes af en 

dommerkomite ud fra de formulerede bedømmelseskriterier. Der kan vælges én eller flere vindere af 

projektkonkurrencen, som ud fra en samlet vurdering skal være ligeværdige vindere.  

Der kan efterfølgende vælges at gennemføre en ”anden fase”, hvor alle vindere fra første fase skal inviteres 

til at deltage. Den ”anden fase” gennemføres som ”Udbud efter forhandling uden forudgående 

udbudsbekendtgørelse”, dvs. som et forhandlingsforløb, der afsluttes med at deltagerne afleverer sit 

endelige tilbud og reviderede forslag. De endelige forslag og tilbud evalueres ud fra de forud definerede 

tildelingskriterier, og den endelige vinder, totalrådgiver, findes. 

 

Projektkonkurrence – fase 1 

Ved valg af vinder/e i projektkonkurrencen vurderes forslagene i fase 1 ud fra hvordan man opfylder 

konkurrenceprogrammet ud fra følgende bedømmelseskriterier:  

 evne til at skabe et uddannelsesbyggeri, et broanlæg og en bebyggelsesplan, der fremstår 

arkitektonisk attraktivt og inviterende for skolens elever, lærere og gæster, byens borgere og 

beboere og for fodgængere, cyklister og passagerer til togene 

 evne til at skabe et attraktivt, optimeret uddannelsesbyggeri, der understøtter de 

uddannelsesmæssige visioner  
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 evne til at skabe en broforbindelse og et forbindelsesled mellem nord og syd, som opleves og 

fungerer som et attraktivt byrum, der understøtter både transit og ophold –sommer og vinter, dag 

og aften. 

 evne til at skabe en såvel attraktiv som robust bebyggelsesplan, der kan påvise og illustrere 

hvordan området kan bebygges, så det vil fremstå arkitektonisk, bylivsmæssigt og markedsmæssigt 

attraktiv og realiserbart 

 samlede arkitektoniske kvalitet og oplevelse i både helheden, mellemskalaen og detaljen 

 Robusthed overfor bebyggelsesmæssige ændringer i et eller flere af de øvrige delprojekter 

 sandsynlighed for at overholde/bringes til at overholde den økonomiske ramme og være 

realiserbart 

 

Dommerkomite til bedømmelse af konkurrenceforslag i fase 1 foreslår sammensat af: 

 Lars Autrup (Realdania) 

 3 personer fra Viborg Kommune 

 3 personer fra Mercantec 

 2 arkitekt fagdommere  

 1 ingeniør fagdommer,  

 

Fagdommere udpeges efter valg af deltagende teams til konkurrencen 

Der tilknyttes særlige rådgivere for dommerkomiteen bl.a. projektledelse og bygherrerådgivere fra hver af 

de to bygherreorganisationer, og bedømmelsen faciliteres af den fælles konkurrencerådgiver, COWI. 

 

Projektkonkurrence – fase 2 – Udbud efter forhandling 

Ved evaluering af forslag og tilbud i fase 2 anvendes tildelingskriterier, som endeligt fastlægges efter 

afgørelsen af fase 1, og formuleres i forbindelse med udbudsmaterialet til fase 2. 

 

I tildelingskriterierne påregnes at indgå følgende delkriterier: 

 Projektkonkurrencens kriterier ovenfor  

 Tilbudsgivers organisation og nøglepersoners CV’er  

 evt. honorartilbud  

 

Til forhandlingsforløbet nedsættes efter fase 1 en administrativ forhandlingsgruppe, som varetager 

forhandlingsmøderne med de deltagende teams. Forhandlingsgruppen nedsættes af styregruppen. Efter 

forhandlingsforløbet afleveres endelige tilbud og forslag, som evalueres ud fra de i udbudsmaterialet 

formulerede tildelingskriterier. Ved den afsluttende evaluering afholdes et fælles evalueringsmøde, hvor der 

kan indkaldes deltagere fra dommerkomiteen fra fase 1. 
 

Udbud til entreprenører 

Udbud af entrepriser tilpasses projektets karakter. Der tilstræbes at opdele arbejderne i fagentrepriser, 

men projektets kompleksitet og særlige karakter kan i nogle situationer gøre det meget fordelagtigt at 

anvende storentrepriser eller evt. hovedentreprise. Den endelige udbudsform vælges under projekterings 

forløbet i samarbejde med totalrådgiver. Ligeledes ønskes der i projekteringsforløbet vurderet, hvorvidt 

projektet fordelagtigt kan anvende tidligt udbud eller lign. udvidede samarbejdsformer. 

Sociale klausuler m.v. indarbejdes i kontraktgrundlaget. 
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Udbuds‐ og konkurrencemateriale 

EU‐udbudsbekendtgørelsen fremlægges til godkendelse i styregruppen. 

Efter en aftalt disposition udarbejdes der af hver part program for hvert af delprojekterne. Grænseflader, 

fælles fokusområder mv. drøftes og afklares i arbejdsgrupperegi, og detaljeres yderligere i konkurrencens 

fase 2. 

Udbudsmaterialet, bilag, illustrationer og inspirationsfoto mv. udarbejdes hos delprojektets ansvarlige. 

Den fælles rådgiver sikrer projektets helhed, at programmet fremstår som ét samlet projekt og med klart 

definerede delopgaver. 

Det samlede udbudsmateriale fremlægges til godkendelse i den fælles styregruppe. 

 

3 Efter konkurrencen  

Efter, at der forventningsmæssigt i marts 2015 er udpeget en samlet vinder forventes det, at hhv. 

Mercantec, partnerskabet Viborg kommune og Realdania og evt. Viborg Kommune, hvis der ønskes en 

særskilt opgave vedr. arealet syd for banen, indgås delaftaler om rådgivning til de enkelte delprojekter med 

denne vinder. Totalrådgivningsaftalerne indgås for hvert delprojekt af hver part uafhængigt af hinanden, 

dog koordineret og under hensyn til det helhed i det samlede projekt. Aftalerne vil blive baseret på 

principperne i ABR89, og ydelserne vil i det væsentligste blive beskrevet i henhold til Danske Ark og FRI´s 

ydelsesbeskrivelser.  

 

Herefter vil uddannelsesbyggeri og broprojektet skulle detailprojekteres og udføres. Bebyggelsesplanen syd 

for banen er planlagt at kunne danne grundlag for en lokalplanproces som grundlag for et salg af grund. 

 

4 Tidplan for konkurrencen 

Der er aftalt følgende overordnede tidsplan for konkurrencen: 

20. maj 2015   Politisk godkendelse af udbudsstrategi og samarbejdsaftale mellem Mercantec og 

Viborg Kommune 

21.maj 2015  Styregruppen godkender udbudsbekendtgørelse  

ca. 22.maj 2015  Offentliggørelse af EU‐udbudsbekendtgørelse 

ultimo juni 2015  Forventet frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation 

primo/medio aug. 2015  Styregruppen godkender indstilling om prækvalifikation af 5 deltagende teams 

samt det endelige udbudsmateriale 

2. sept. 2015  Viborg Kommunes godkendelse af væsentlige dele af konkurrencens væsentlige 

dokumenter, herunder konkurrenceprogram med kravsspecifikation til 

helhedsløsninger for byen, byrum, stiforløb, adgang til perron, parkering, 

tilgængelighed mv. samt banebro, bebyggelse syd for banen samt parkering. 

Primo sept. 2015  Udsendelse af konkurrencemateriale 
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Primo/med. nov. 2015  Aflevering af konkurrenceforslag, fase 1 

Ca. primo dec. 2015  Offentliggørelse af 1 – 3 ligestillede vindere 

og forventet udsendelse af materiale til fase 2, forhandlingsprocedure. 

Ca. primo marts 2016  Forventet aflevering af endeligt tilbud og forslag 

Marts 2016  Evaluering af endelige tilbud og udpegning af endelig vinder 

Primo april 2016  Godkendelse af realisering af vinderprojektet hos Viborg Kommune og Mercantec 

samt af indgåelse af totalrådgiveraftaler hos respektive bygherrer. 

Desuden opstart at lokalplan for området med udgangspunkt i vinderforslaget 

April 2016 – ult. 2018  Projektering og udførelse. 




