
Budgetpost Antal/areal Stykpris Delprojekt 1 Delprojekt 2 I alt
Multifunktionel trappe + gulv Facade

Håndværkerudgifter
Delvis nedbrydning af eksisterende trappe 1 stk. 50.000 50.000 0 50.000
Optagning af eksisterende gulv 320 m2 250 80.000 0 80.000
Udtagning af karrusel og 1 vinduesparti 2 stk. 8.000 0 16.000 16.000
Ombygning af trappe 1 stk. 500.000 500.000 0 500.000
Lægning af nyt gulv 320 m2 1.500 480.000 0 480.000
Levering + montering af dør 1. sal 1 stk. 30.000 30.000 0 30.000
Sluse med skydedøre 1 stk. 170.000 0 170.000 170.000
Div. malerarbejde - afsat 1 stk. 40.000 0 40.000 40.000
Div. elarbejde - afsat 1 stk. 60.000 0 60.000 60.000
Uforudsete håndværkerudgifter – afsat ca. 10 %  (75 % til delprojekt 1, 25 % til delprojekt 2) 105.000 35.000 140.000

Bygherreleverancer
Infoskærm, facade 1 stk. 50.000 0 50.000 50.000
Div. løst inventar 50 m2 200 0 10.000 10.000

Rådgivning
Arkitekt rådgivning – afsat 6 % (75 % til delprojekt 1, 25 % til delprojekt 2) 70.000 25.000 95.000
Ingeniør rådgivning – afsat 7,5 % (75 % til delprojekt 1, 25 % til delprojekt 2) 90.000 30.000 120.000
Anden rådgivning – geoteknik, landmåler mm. – afsat 1 % (75 % til delprojekt 1, 25 % til delprojekt 2) 10.000 5.000 15.000
Intern bygherrerådgivning – jf. indkøbspolitikken 0 80.000 80.000

Øvrige omkostninger
Forbrug i byggeperiode – skønnet beløb (75 % til delprojekt 1, 25 % til delprojekt 2) 35.000 15.000 50.000
Tryk og kopiering – skønnet beløb (delt 50 % til hvert delprojekt) 35.000 35.000 70.000
Buffer/afrunding (delt 50 % ti hvert delprojekt) 15.000 15.000 30.000

Byggeudgifter i alt ekskl. moms 1.500.000 586.000 2.086.000


