
Bilag 1 – Beskrivelse af problemstilling og vedtaget køreplan 

I Viborg Kommunes klimatilpasningsplan er risikoområde 5, 7 og 8 udpeget på grund af risikoen for 

oversvømmelse fra Gudenå og den nedre del af Møllebækken. På den baggrund har forvaltningen fået 

udarbejdet en forundersøgelsesrapport over lokale indsatsmuligheder for klimatilpasning ved høj 

vandstand i Gudenå ved Bjerringbro.  

Rapporten peger overordnet på 3 former for højvandssikringskonstruktioner, som der kan arbejdes videre 

med: 

• Etablering af dige 

• Terrænhævning 

• Etablering af spuns 

Der er vurderet indsatsmuligheder for 4 områder, som er nærmere beskrevet i rapporten og er vist på 

kortet i bilag 2. I bilag 3 er indsatsforslag og tilknyttet økonomi nærmere beskrevet. 

Område A: Gudenå umiddelbart vest for Møllebækkens udløb 

Område B: Møllebækken  

Område C: Gudenå umiddelbart øst for Møllebækkens udløb 

Område D: Gudenå langs Grundfos 

Område A og B slås sammen til ét område, mens der for område C og D arbejdes videre hver for sig.  

Jævnfør de vedtagne principper for økonomisk ansvarsfordeling skal udgifter mellem berørte parter 

fordeles efter nytteprincippet. 

Køreplan for den videre proces 

Det vil være problematisk hvis berørte private grundejere og øvrige parter skal tage stilling til, om de vil 

deltage i et projekt, herunder økonomisk, alene på baggrund af forundersøgelsen, som kun angiver 

overslagstal for de meget betydelige udgifter. For at sagens parter kan få et bedre beslutningsgrundlag, 

foreslås følgende køreplan:  

1. Forvaltningen har orienteret berørte grundejere og evt. øvrige parter om muligheden for et 

projekt baseret på forundersøgelsen, beskrevet de vedtagne principper for udgiftsfordeling 

for et projekt og spurgt, om de er villige til at indgå som part i projektet. Forvaltningen går 

efter et ”ikke-bindende” tilsagn (forhåndstilkendegivelse) – dvs. at grundejerne kan fortryde, 

når forslag til den endelige partsfordeling foreligger. 

2. Forudsat der er opbakning fra sagens parter, får forvaltningen udbudt og gennemført 

detailprojekteringen, som kommunen afholder udgifterne til. 

3. Ud fra detailprojektet udbydes anlægsopgaven. 

4. Når anlægsudgifterne kendes, kan forslag til partsfordeling udarbejdes. 

5. Grundejerne og evt. øvrige parter skal give bindende tilsagn. 

6. Kommunen tager stilling til en anlægsbevilling. 

7. Myndighedsbehandling. 

8. Projektet gennemføres. 

 



Hvis en eller flere grundejere siger ”ingen interesse” under pkt.  1 eller pkt. 5 går forvaltningen ikke videre 

med samlede projekter for det/de områder, hvor der ikke er opbakning. I stedet vil forvaltningen vurdere, 

om det er muligt at gennemføre et reduceret projekt, som evt. alene omfatter kommunale arealer. 

Udgifter til detailprojektering 

Det er en kommunal opgave at varetage klimatilpasningshensyn, og kommunen vil gerne facilitere 

processen for evt. projekter. For at fremme den konkrete sag er det relevant, at kommunen får udført 

detailprojekteringen, så sagens parter kender de udgifter, som de skal forholde sig til. Forvaltningen ønsker 

at udbyde detailprojekteringen som én samlet opgave for område A+B, C og D. Opgaven kan gennemføres 

for 577.750 kr. inkl. bistand til udbud af anlægsopgaven og udarbejdelse af forslag til partsfordeling. 


