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1 Indledning

Denne rapport beskriver Masterplanen for udbygning af fjernvarmen i Viborg,
Hald Ege, Birgittelyst, Tapdrup og Bruunshab. Masterplanen for Viborg omfatter
fiernvarmeforsyning af 20 gasomrader ved Viborg, 4 omrader ved Hald Ege, Bir-
gittelyst, Tapdrup og Bruunshab samt 3 udstykningsomrader.

Masterplanen omfatter bdde konvertering af naturgasomrader og forsyning af
udstykningsomrader med nybyggeri.

Med Masterplanen er fglgende analyseret:

Den eksisterende Mastermodel fra 2015 ajourfgrt og der er udfgrt en pre-dimen-
sionering af distributionsnet i de nye forsyningsomrader.

Analyse af forbrugertilslutning og udvikling af varmebehov
Investeringsestimat for distributionsnet i de nye omrader
Investeringsestimat for ngdvendige opdimensioneringer og pumpestationer
Screening af selskabsgkonomien for hvert af de nye omrader

Analyse af forbrugergkonomi

Masterplanens malsaetning om konvertering af naturgasomrader er drevet af de
politiske malsaetninger i klimaaftalen omkring udfasning af naturgas- og oliefyr.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx
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2 Oversigtskort med omrader

Masterplanen for Viborg omfatter fjernvarmeforsyning af 20 gasomrader ved Vi-
borg, 4 omrader ved Hald Ege, Birgittelyst, Tapdrup og Bruunshab samt 3 ud-
stykningsomrader.

Kortet nedenfor viser alle omraderne i Viborg, Hald Ege, Birgittelyst, Tapdrup og
Bruunshdb - og de tilhgrende omrédenumre.

De bld omrader, viser Viborg Varmes nuvaerende distributionsnet. De grgnne
omrader, er 25 gasomrader som potentielt kan konverteres til fjernvarme.

Kort med forsyningsomraderne er endvidere vedlagt i bilag 1.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx
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3 Rammevilkar

3.1 Forsyningspligt

Af Projektbekendtggrelsen fremgar:

§ 8. En varmedistributionsvirksomheds eller naturgasdistributionsselskabs ret til
at forsyne et omrade som fglge af godkendelse af et projekt for naturgasdi-
stributionsnet eller fjernvarmedistributionsnet medfgrer forsyningspligt over
for de ejendomme, der er beliggende i omradet, fra tidspunktet for kommu-
nalbestyrelsens godkendelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En varmedistributionsvirksomhed eller et naturgas- distributionsselskab,
der er forsyningspligtigt efter stk. 1, kan udskyde forsyningen af en ejen-
dom i sit forsyningsomrdde, nar bruger-, selskabs- eller samfundsgkonomi-
ske hen- syn tilsiger det. Forsyningen af ejendommen skal i sa fald finde
sted fra det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra anlaegget, dog
senest fem &r efter kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet.

Viborg Varme agter, at betinge projektforslaget/projektforsilagene af, at veesent-
lige forudsaetninger sdsom etablering af nye produktionsanlaeg samt opndelse af
tilslutningsprocenter realiseres.

3.2 Nye rammevilkar

Der er en raekke nye rammevilkar for konverteringsprojekter:

Den nye Projektbekendtggrelse, Bekendtggrelse nr. 1794 om godkendelse af
projekter for kollektive varmeforsyningsanlaeg som traeder i kraft den 1. ja-
nuar 2021.

Der skal ikke betales kompensation til naturgasselskabet for projektforslag som
modtages af kommunen til godkendelse efter den 31. december 2020.

Tilskud til etablering af individuelle varmepumper pa mellem 24.000 kr. og
35.000 kr. afhaengig af varmepumpetypen. Der gives ikke tilskud, hvis boli-
gen ligger i et fiernvarmeomrade eller er besluttet udlagt fjernvarmeom-
rade.

Tilskudsordning til fiernvarmekonvertering pa ca. 20.000 kr. ekskl. moms pr.
forbruger. Kun tilskud til det antal forbrugere der medfgrer at selskabsgko-
nomien gar i nul. Kun tilskud til projektforslag der sendes til kommunen fra 1.
januar 2021. Der gives ikke tilskud i allerede godkendte fiernvarmeomrader.
For at opna tilskud, skal der sgges hos Energistyrelsen. Vi hdber pd at
kunne opna tilskud, men der er ikke garanti for at der kan opnas tilskud.
Derfor er tilskud ikke indregnet i analyserne.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx
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4 Forudsaetninger

Dette afsnit beskriver forudsaetningerne for analyserne af forsyningsomraderne i
Masterplanen for Viborg.

4.1

Eksisterende byggeri opggres pa baggrund af BBR-udtraek.

Tilslutning af eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor viser samlet opggrelse over eksisterende byggeri i de nye for-

syningsomrader.

Antal:

Olie Ngas Elvarme|Fastbraendsel | alt
Bolig 196 2.503 51 16 2.766
Erhverv 131 373 31 11 546
Offentlig 4 59 10 73
| alt 331 2.935 92 27 3.385
Areal - m2:

Olie Ngas Elvarme |Fastbraendsel | alt
Bolig 30.007 371.035 7.620 3.055| 411.717
Erhverv 107.967 600.575 9.885 5.441| 723.868
Offentlig 375 45.760 1.093 47.228
| alt 138.349 1.017.370 18.598 8.496| 1.182.813
Varmebehov - MWh:

Olie Ngas Elvarme|Fastbraendsel | alt
Bolig 3.724 36.798 802 399,91 41.724
Erhverv 8.709 45.583 838 422 55.551
Offentlig 33 4.891 126 5.051
| alt 12.466 87.272 1.767 821 102.327

Der forudsaettes fglgende start- og sluttilslutning for eksisterende byggeri.

Starttilslutning:

Olie Ngas| Elvarme| Fast br.
Bolig 60% 50% 20% 0%
Erhverv 30% 25% 10% 0%
Offentlig 70% 70% 30% 0%
* procenter af antal bygninger
Sluttilslutning (efter 8 ar)
Olie Ngas Elvarme| Fast br.
Bolig 95% 85% 40% 0%
Erhverv 75% 60% 20% 0%
Offentlig 100% 100% 60% 0%

* procenter af antal bygninger

Tilslutningsprocenterne er baseret p& COWIs erfaringer.

4.2 Tilslutning af nybyggeri

For nye boliger anvendes fglgende stgrrelse

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx
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Nye parcelhuse - 190 m2
Nye reekkehuse - 120 m?2
Nye lejligheder — 100 m2
Nybyggeri forudsaettes tilsluttes lineaert over 10 ar.

Husstgrrelserne er angivet af Viborg Varme.

4.3 Varmetab

Der er forudsat fglgende ledningstab:
Eksisterende parcelhuse - 12 %
Eksisterende erhverv - 9 %

Nye parcelhus - 25 %

Nye teetlav - 20 %

Nye lejligheder - 15 %

Nye erhverv — 20 %

Varmetabene er baseret p& COWIs erfaringer samt Termis beregninger.

4.4 Varme- og effektbehov

Der er anvendt fglgende forudsaetninger for varme- og effektbehov:

Varmebehov for eksisterende byggeri opggres pa baggrund af bygningens areal
(m?2) multipliceret med en varmebehovsfaktor. Bygningsdata er hentet fra
BBR arsudtraek 2019. Varmebehovsfaktorer er hentet fra Varmeplan Dan-
mark rapporten. Varmebehovs faktoren bestemmes pa baggrund af byg-
ningstype og etablerings-/ombygningsaret. Bygninger som ikke opvarmes,
som f.eks. skure og garager er udeladt.

Effektbehov for eksisterende byggeri opggres som bruttovarmebehov (varme-
salg plus varmetab pa 15 %) i MWh divideret med 2.850 timer.

Varmebehov for nybyggeri opggres p& baggrund af et varmebehov pd 55
kWh/m?2.

Effektbehov for nye boliger opggres som 5 kW/100 m2 multipliceret med en
samtidighedsfaktor pa 0,63.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx
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Effektbehov for nye storforbrugere (erhverv og offentlige) opggres som 6
kW/100 m2 multipliceret med en samtidighedsfaktor pa 0,63.

4.5 Udvikling af variabel tarif og
varmeproduktionspris til nye omrade

Udvikling af den variable forbrugertarif og udvikling af varmeproduktionsprisen
til de nye omrader, er to vigtige parametre for selskabsgkonomien i Masterpla-
nen. Disse to parametre behandles i dette afsnit.

Der er udarbejdet analyser af de marginale varmeproduktionsomkostninger i pe-
rioden 2023 - 2042 for en raekke produktionsscenarier med nuveaerende forbru-
gere henholdsvis nuvaerende og nye forbrugere.

skriv om produktionspris som bade kan daekke flis og varmepumpe

Fglgende scenarier er analyseret:

Scenarie 1 - Nuvaerende anlaeg samt 2x 7 MW varmepumper fra 2022

> SCI1A - Kun nuveerende forbrugere

> SC 1B - Nuveerende og nye forbrugere i gasomrader - lav denne

Scenarie 2 - Nuvaerende anlaeg, 2x 7 MW varmepumper og 40 MW grgnt
produktionsanlaeg i 2025

> SC 2A - Kun nuvarende forbrugere
> SC 2B - Nuveerende og nye forbrugere i gasomrader

Scenarie 3 - Nuvaerende anlaeg, 2 x 7 MW varmepumper, 40 MW grgnt
produktionsanlaeg i 2025 og 2 x 7 MW varmepumper i 2027

> SC3A - Kun nuveerende forbrugere - lav denne
> SC 3B - Nuvaerende og nye forbrugere i gasomrader

De gennemsnitlige marginale varmeproduktionspriser for perioden 2023 - 2042
inkl. finansiering af flis- og varmepumpeanlag, er vist i figuren nedenfor.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx
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4.5.1 Udvikling af den variable forbrugertarif

Det billigste produktionsscenarie for de nuvaerende forbrugere, er Scenarie 2A
med etablering af 40 MW grgnt produktionsanlaeg i 2025. Det giver en marginal
varmeproduktionspris inkl. finansieringsomkostninger (ekskl. faste omkostnin-
ger) pa 258 kr./MWh (gennemsnit 2023 - 2042). Pa baggrund af dette produkti-
onsscenarie beregnes udvikling af varmekgbsprisen an Viborg Varme.

For at fa varmeprisen an Viborg Varme, skal tillaegges Energi Viborg kraftvarmes
faste omkostninger.

Inklusiv faste omkostninger tidligere oplyst af Energi Viborg kraftvarme, bliver
varmeprisen an Viborg Varme pa 429 kr./MWh i 2021 (er i dag 430 kr./MWh) og
322 kr./MWh som gennemsnit i perioden 2023 - 2042.

Forudseettes det, at den variable tarif belastes med et ledningstab pé’n 8 %, bliver
den variable forbrugertarif 467 kr./MWh i 2021 (er i dag 466 kr./MWh), faldende
til 352 kr./MWh i 2025 og 335 kr./MWh i 2042. Som gennemsnit er tariffen pd
350 kr./MWh for perioden 2023 - 2042.

Denne variable forbrugertarif anvendes i de selskabsgkonomiske analyser.

4.5.2 Udvikling af varmeproduktionsprisen til de nye
omrader

Fglgende to scenarier er analyseret:

> Scenarie 2A - Nuvaerende anlaeg, 2x 7 MW varmepumper og 40 MW grgnt
produktionsanlaeg i 2025 - Kun nuvaerende forbrugere

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx
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> Scenarie 3B - Nuvaerende anlaeg, 2x 7 MW varmepumper, 40 MW grgnt
produktionsanlaeg i 2025 og 2 x 7 MW varmepumper i 2027 - Nuveerende
og nye forbrugere i gasomrader.

Udvikling af varmeproduktionsprisen til de nye omrader er fastlagt ved at be-

regne meromkostningerne for scenarie 3B i forhold til scenarie 2A. Der tillaegges

I&neomkostning til finansiering af de to luftvand varmepumper i 2027.

@ges produktionen til ogsa at forsyne de nye omrader - svarer meromkostnin-

gen ved denne ggede produktion inkl. finansiering af 2 x 7 MW varmepumper til

367 kr./MWh i 2023 faldende til 249 kr./MWh i 2025 (265 kr./MWh som gen-

nemsnit 2023 - 2042).

Denne varmeproduktionspris anvendes i selskabsgkonomien for de nye omrader.

4.6 Selskabs- og forbrugergkonomi

Der er udarbejdet en selskabsgkonomisk analyse for hvert enkelt omréde omfat-
tet af Masterplanen.

Den selskabsgkonomiske analyse beregnes pd baggrund af fglgende forudsaet-
ninger:

Udvikling af forbrugertilslutning over beregningsperioden

Udvikling af varmesalget over beregningsperioden

Ansl3et ledningstab

Udvikling af varmeproduktionspris

Investeringer og drift af distributionsnet, stikledninger og malere

Investeringer finansieres over 30 ar - rente og provision 2,50 %, oplyst af Vi-
borg Varme (for nuvaerende afskriver Viborg Varme investeringer over 15
ar).

Der anvendes fglgende forudsaetninger for forbrugerne:

Variabel tarif i 2025 - 352 kr./MWh ekskl. moms.

Malerleje - bolig - 532,00 kr./ar ekskl. moms

Malerleje - store - 1.312,00 kr./3r ekskl. moms

Fast bidrag - 15,00 kr./m?2 ekskl. moms

Fast bidrag - erhverv/etageboliger - 15,00 kr./m? ekskl. moms

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx
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Tilslutningsbidrag - bolig — 12.000 kr. ekskl. moms (Det er 3.000 kr. mere end i
nuvarende tarifblad)

Tilslutningsbidrag - store — 12.000 kr. ekskl. moms (Det er 3.000 kr. mere end i
nuvarende tarifblad)

Byggemodningsomkostning for nye boliger - 15.000,00 kr. ekskl. moms

Afkobling gas - forbrugere betaler for afkobling. Forbrugeren kan fa daekket
denne omkostning ved ansggning fra afkoblingspuljen.

Vekslerudlejningsmodel:
Viborg Varme har en lejeordning, hvor forbrugerne lejer fjernvarmeunitten.

Viborg Varme betaler for kgb og montage af fjernvarmeunit samt for service,
administration og udskiftning af del pa fjernvarmeunit.

lejeordning (boliger)

Kgb af unit 11.420 ex moms
Montage af unit 6.900 ex moms
Internetopkobling 150 ex moms
1 alt 18.470 ex moms
Det svarer til arlig ydelse i 20 ar 1.185 ex moms
Administration af ordning 100 ex moms
Service af unit (400 kr. hvert andet ar) 200 ex moms
Udskiftning af dele (2.000 kr. hvert 10 ar 200 ex moms
lalti20ar 1.685 ex moms
Forbruger betaler 1.709 ex moms

Det forudseettes, at alle boliger far lejeordningen.

Det forudseettes at storforbrugere selv kgber egen unit pba priser fra teknologi-
kataloget og som er indregnet i forbrugergkonomien.

Akkumuleret likviditetsvirkning for hvert enkelt omrade beregnes ekskl. investe-
ringer i opdimensioneringer og eventuelle boosterstationer.

Der indregnes ikke tilskud iht. Klimaaftalen pa 20.000 kr. ekskl. moms pr. bolig
der konverteres til fjernvarme.

Investering og akkumuleret likviditetsvirkning for hvert enkelt omrade fremgar
af bilag 1.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx
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5 Termis analyse

I forbindelse med Masterplanen for Viborg, er den eksisterende Mastermodel fra
2015 ajourfgrt og der er udfgrt en pre-dimensionering af distributionsnet i de
nye forsyningsomrader.

Termis analysen har til formal, at undersgge konsekvenserne ved tilslutning af
de nye omrader. Tilslutningerne stammer fra udbygningsscenarier udarbejdet i
forbindelse med den nye Masterplan.

Der er i Termis, opstillet et udbygningsscenarie for tilslutning af omrader i Vi-
borg, hvor effekter og varmebehov er vurderet af COWI i samarbejde med Vi-
borg Varme. Derudover er den eksisterende Mastermodel fra 2015 ajourfgrt i
forhold til nuvaerende ledningsregistrering. Modellen er samtidig tilpasset til en
kold vinterdag.

Termis analysen gennemgar de hydrauliske forhold i nettet samt mulige Igs-

ningsforslag med eventuelle komponenter eller opdimensionering af ledninger,
sa de tekniske bestemmelser overholdes for forsyningsomradet.

5.1.1 Tilslutning af nye omrader

Folgende omrader er tilsluttet Vest-zonen:
> Omrade 2 og 4 er tilsluttet det eksisterende net pd Kirkebaekvej.
> Omrade 3 er tilsluttet det eksisterende net pa Holstebrovej.

> Omrade 5 er primaert tilsluttet ved centralen pd Industrivej. Gl. Skivevej er
dog tilsluttet DN100-ledning pa Fabrikvej mod centralen pa Farvervej

> Omréde 15, 16, 17, 19 og 20 er tilsluttet det eksisterende net p& Gl. Arhus-
vej/@ster Teglgardsvej.

> Omréde 18 er tilsluttet det eksisterende net pd Gl. Arhusvej/Arnbjerg Allé.

> Omrade 21, 22, 23, 24, LP487, LP499, LP509 er tilsluttet det eksisterende
net pa Koldingvej.

Folgende omrader er tilsluttet @st-zonen:

> Omrade 6 og 7 er tilsluttet det eksisterende net Igbende pa Sgbakken.
> Omrade 8 er tilsluttet det eksisterende net pa Kokholmvej.

> Omrade 9 er tilsluttet det eksisterende net pa Hedevaenget.

> Omrade 10 er tilsluttet det eksisterende net dels pa Fristruphgijvej og dels
pd Hedevaenget.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx
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> Omrade 11 er tilsluttet det eksisterende net Igbende pa Klokkelyngen.
> Omrade 12 er tilsluttet det eksisterende net pd Houlkservej.

> Omrade 13 er tilsluttet det eksisterende net dels pa Merkurvej/Tapdrupvej
og dels pa Tapdrupvej/Asmild Mark.

> Omrade 14 er tilsluttet det eksisterende net p@ Taprupvej/Asmild Mark.

>  Taphede er tilsluttet ved centralen p& Hamlen via en ny ledning parallelt
med den eksisterende pa Hamlen.

> Birgittelyst (omrade 25) er tilfgjet modellen som et selvsteendig fjernvarme-
net med egen central.

P& baggrund af Termisanalysen, er der opgjort et behov for etablering af 87 km
ledningsnet. Leengder og dimensioner er vist i tabellen nedenfor.

Tracemeter | Alle omrader
DN20 11.463
DN25 10.305
DN32 10.703
DN40 5.467
DN50 7.511
DN65 7.584
DN80 4.814
DN100 6.639
DN125 6.970
DN150 5.167
DN200 7.164
DN250 1.780
DN300 1.392
DN350 183
DN400 0
DN450 33
Total 87.175

Af de 87 km ledningsnet, udger ledninger i nye omrader ca. 80 km og opdimen-
sioneringer ca. 7 km.

Dokumentationen for Termis analysen fremgar af rapporten "Udbygningsana-
lyse, februar 2021".

Den samlede investering i distributionsnet i de nye omrader, er lgst estimeret til
ca. 217 mio. kr.

Den samlede investering for ngdvendige opdimensioneringer, er Igst estimeret til
ca. 30 mio. kr.
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6 Resultater

I dette afsnit praesenteres resultaterne med hensyn til antal af forbrugere,
varme- og effektbehov, investeringsbehov og likviditetsvirkning.

Et projekt vurderes ud fra om der er en positiv selskabsgkonomi, hvilket bety-
der, at gennemfgrsel af projektet bidrager gkonomisk til en mere effektiv og
prisbillig varmeforsyning for de eksisterende forbrugere.

Selskabsgkonomien er drevet af tilslutningsprocenten, idet kollektiv fjernvarme
fordrer en hgj tilslutningsprocent for at den Igbende drift kan servicere renter og
afskrivninger samt varmetab.

Fjernvarme indeholder en raekke fordele og muligheder af teknisk karakter savel
som at fjernvarmen er en vigtig del for at gennemfgre den grgnne omstilling.
Den enkelte forbruger, er dog ikke forpligtet til at tilslutte sig og derfor er det
vigtigt med et tydeligt skonomisk incitament for at opna den ngdvendige tilslut-
ning til konverteringsprojektet.

Ovenstaende betyder at selskabs- og forbrugergkonomien er taet forbundne og
skal betragtes i en samlet kontekst.

Det er Viborg Varmes opfattelse, at et tydeligt gkonomisk incitament til tilslut-
ning for en forbruger er en besparelse pa 15 % og som dermed karakteriseres
som grgn.

Det er Viborg Varmes opfattelse, at en solid selskabsgkonomi i et infrastruktur-
projekt som dette er et projekt med en tilbagebetalingstid p& maks. 15 ar.

6.1 Resultater for alle omrader i Masterplanen

I dette afsnit praesenteres resultater for alle omrader i Masterplanen.

6.1.1 Likviditetsvirkning

I figuren nedenfor er den akkumulerede likviditetsvirkning efter 20 ar vist for
alle omrdderne i Masterplanen, ekskl. opdimensioneringer og pumpestationer.
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Akkumuleret likviditetsvirkning over 20 ar
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Figur 1. Akkumuleret likviditetsvirkning over 20 8r for alle omr8der.

Omrade 3 og omrade 5 har en akkumuleret likviditetsvirkning pa henholdsvis 28
og 34 mio. kr. Y-aksen er reduceret for bedre at kunne vise de andre omrader.

6.1.2 Simpel tilbagebetalingstid

I figuren nedenfor vises den simple tilbagebetalingstid for investeringerne i alle
omrader i Masterplanen, ekskl. forsyningsledninger og pumpestationer.

Simpel tilbagebetalingstid - ar
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Figur 2. Simpel tilbagebetalingstid for alle omr&der i Masterplanen.

Det ses af figuren ovenfor, at den simple tilbagebetalingstid ligger pa mellem 13
og 54 ar. Omraderne har faet prioritet 1, 2 eller 3 afhaengig af tilbagebetalingsti-
den.
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Omrade 18 har f.eks. en tilbagebetalingstid pa 20 ar. Safremt der kunne opnas
tilskud fra Fjernvarmepuljen til 50 % af forbrugerne i omrade 18, vil tilbagebeta-
lingstiden falde fra 20 til 17 ar.

Prioriteringen af omraderne er udelukkende vist ud fra investeringerne der skal
udfgres i omraderne. Der kan derfor vaere omrader som vises med hgj priorite-
ring, men er afhaengig af at ledningsnettet til andre omrdder etableres. Etable-
res disse omrader ikke, kan det fa indflydelse p& den forudsatte investering. Det
betyder derfor at der skal vaere en hgjere tilslutningsprocent for at omradet kan
forsynes, eller at der skal teenkes i alternative forsyningsveje, eller etablering af
lokal produktion.

Ovenstaende ggr sig seerligt gaeldende for omraderne syd for byen ud mod Hald

Ege og omraderne ud mod Bruunshab, og desuden det vestlige erhvervsomrade.

6.2 Prioritering af omrader

Omraderne i Masterplanen er prioriteret pa baggrund af tilbagebetalingstiden
vist i afsnit 6.1.2.

> Fgrste prioritet - omrader med tilbagebetalingstid pa max. 15 ar (grgnne)

> Anden prioritet - omrdder med tilbagebetalingstid pd@ mellem 16 og 25 ar
(gule)

> Tredje prioritet - omrader med tilbagebetalingstid pa over 25 ar (rgde)

Prioriteringen er vist i nedenstdende tabel med farver.
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2 Antal . . . Ak.k' Tilbage
Omrade Primeer type | Varmebehov | Investering | Likviditetsv . .
forbrugere S betalingstid
irkning
100% MWh mio. kr. mio. kr.
2 24 Erhverv 2.072 10 1,3
3 274 Erhverv 14.058 44 27,8
4 279 Erhverv 7.839 40 6,8
5 559 Erhverv 18.515 64 33,8
6+7 73 Parcel 943 7 -0,2
8+9 6 Parcel 96 1 -0,2
10 103 Teetlav 855 6 1,3 19
11 100 Teetlav 666 6 0,9 20
12 55 Teetlav 537 4 0,2 24
13 151 Teetlav 2.332 13 2,3 20
14 199 Parcel 3.204 29 -7,3
15 304 Parcel 5.587 32 1.4
16 28 Parcel 461 5 -1,6
17 55 Parcel 901 6 -0,4
18 217 Parcel 4.078 20 338
19 5 Erhverv 94 1 -0,2
20 3 Erhverv 202 1 -0,3
21 8 Erhverv 380 2 05
22 293 Parcel 4.351 30 -1,1
23 37 Parcel 591 6 -1,2
24 407 Parcel 8.041 47 0,7 25
25 241 Parcel 4.501 25 1,0 24
LP 487, 499, 509 260 Parcel 2.650 18 7,2 14
Sum 3.681 82.955 417 76
Sum, grenne 1.093 35.223 126 69

Sum, iule 1.889 36.888 206 20

Da Viborg Varme gnsker at se bort fra omrader med tilbagebetalingstid pa over
25 ar (re@de), er disse omrader ikke medtaget i afsnit 6.3.
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6.4 Resultater for omrader med prioritet 1 og 2

I dette afsnit vises resultaterne ved konvertering af gasomraderne med prioritet
1 og 2. Omréder med 3. prioritet er sdledes ikke med i resultaterne.

6.4.1 Tilslutning af nye forbrugere

Med den forudsatte udbygningstakt, udvikler antallet af nye forbrugere sig fra
ca. 359 stk. i 2023 til 2.443 stk. i 2036.

Antal nye forbrugere
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1.500
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x~ Omrade 12
=
(%]
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500
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Det ses af figuren ovenfor, at omrdde 5 og omrade 24 er de omrader med flest
nye forbrugere.
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Tilslutningsforlgb for nye forbrugere, er vist i figuren nedenfor.

Tilslutningsforlgb for nye forbrugere
450
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Det ses af figuren ovenfor at der forudseettes tilsluttet ca. 350 - 400 forbrugere
pr. ar de fgrste ar.

6.4.2 Udvikling af varme- og effektbehov

Med den forudsatte udbygningstakt, udvikler bruttovarmebehovet i de nye om-
rader sig fra ca. 16.287 MWh i 2023 til ca. 71.033 MWh i 2034.

Udvikling af varmebehov i nye omrader
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Det ses af figuren ovenfor at omrade 5, er det omrdde med stgrst varmebehov.
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Det samlede effektbehov i de nye omrader ved 100 % tilslutning, udger ca. 40
MW.

6.4.3 Investeringsplan

Udbygning af fjernvarmen i Viborg medfarer nedenstdende investeringsplan,
ekskl. opdimensioneringer, pumpestationer og nye produktionsanlaeg.

Investeringer
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Den samlede investering er opgjort til ca. 331 mio. kr., ekskl. opdimensionerin-
ger, pumpestationer og nye produktionsanlaeg.

I figuren nedenfor er den akkumulerede likviditetsvirkning efter 20 &r vist for
alle omrader med prioritet 1 og 2.

Akkumuleret likviditetsvirkning - alle omrader med priorotet 1 og 2
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Den akkumulerede likviditetsvirkning for alle omrader med prioritet 1 og 2, er
beregnet til ca. 83 mio. kr. efter 20 &r.

Den akkumulerede likviditetsvirkning er inkl. indregning af laneydelser for 13n til
nye investeringer og ekskl. tilskud fra Fjernvarmepuljen.

Den akkumulerede likviditetsvirkning er ekskl. I&neydelser for 18n til opdimensio-
neringer og pumpestationer. Disse investeringer udggr ca. 30 mio. kr. ved til-
slutning af alle 25 omrader i Viborg. I dette afsnit forudsaettes udelukkende kon-
vertering af gasomraderne med prioritet 1 og 2. Investeringer til opdimensione-
ringer og pumpestationer for disse omrader ansl3s, at udggre ca. 15 mio. kr.

6.5 Forbrugergkonomi

I dette afsnit praesenteres forbrugergkonomien.

6.5.1 Forbrugergkonomi for boliger

Forbrugergkonomien er beregnet for en raekke forskellige boligstgrrelser ved for-
syning med gaskedler, varmepumper og med fjernvarme.

Der er forudsat, at den variable forbrugertarif er 352 kr./MWh ekskl. moms,
hvilket forventes at kunne opnas i 2025, safremt der etableres 40 MW ny grgn
produktion i 2025.

Overblik med forbrugergkonomi - boliger

Bolig 165 m?(Bolig 176 m?|Bolig 129 m2| Bolig 91 m? |Bolig 160 m2(Bolig 140 m?

18 MWh/ar | 21 MWh/ar | 7 MWh/ar 7 MWhar | 12 MWh/ar | 14 MWh/ar

Naturgas kr./ar 17.994 19.605 11.478 9.996 13.411 14.700
Varmepumpe kr./ar 19.587 20.522 15.793 15.160 15.913 16.777
Fjernvarme kr./ar 14.775 16.081 10.628 8.416 12.041 12.546
Fordel til fiernvarme ift. naturgas 3.219 3.524 850 1.580 1.369 2.153
Fordel til fiernvarme ift. varmepumpe 4.811 4.440 5.165 6.744 3.872 4.230
Fordel til fiernvarme ift. naturgas 18% 18% 7% 16% 10% 15%
Fordel til fiernvarme ift. varmepumpe 25% 22% 33% 44% 24% 25%

Alle priser inkl. moms

Som det ses af tabellen ovenfor, kan forbrugerne spare mellem 7 og 18 %, i for-
hold til naturgasfyring.

Der er endvidere beregnet en falsomhed med en variabel forbrugertarif pa 411

kr./MWh ekskl. moms, svarende til at der ikke etableres 40 MW ny grgn produk-
tion i 2025.
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Overblik med forbrugergkonomi - fglsomhed *

Bolig 165 m?|Bolig 176 m?|Bolig 129 m?| Bolig 91 m? |Bolig 160 m2(Bolig 140 m?

18 MWh/ar | 21 MWh/ar | 7 MWh/ar 7 MWhar | 12 MWh/ar | 14 MWh/ar

Naturgas kr./ar 17.994 19.605 11.478 9.996 13.411 14.700
Varmepumpe kr./ar 19.587 20.522 15.793 15.160 15.913 16.777
Fjernvarme kr./ar 16.103 17.593 11.291 8.910 12.926 13.579
Fordel til fiernvarme ift. naturgas 1.892 2.012 186 1.086 484 1.121
Fordel til fiernvarme ift. varmepumpe 3.484 2.929 4.502 6.250 2.987 3.198
Fordel til fiernvarme ift. naturgas 11% 10% 2% 11% 4% 8%
Fordel til fiernvarme ift. varmepumpe 18% 14% 29% 41% 19% 19%

* Kun med to varmepumper & 7 MW uden nye produktionsanleeg - forbrugertarif 411 kr./MWh ekskl. moms

Alle priser inkl. moms

Som det ses af tabellen ovenfor, kan forbrugerne spare mellem 2 og 11 %, i for-
hold til naturgasfyring.

6.5.2 Kedelalder og reinvestering i gaskedler
Der er indhentet data for aldersfordeling af gaskedlerne i 4 omrader.

Figuren nedenfor viser kedelalderen i omrade 22.

Antal Kedelalder %-fordeling
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mm Antal == Akk. fordeling

Forbrugergkonomien er beregnet ud fra en forudsaetning om, at alle eksiste-
rende naturgaskunder, skal udskifte naturgaskedlen. Naturgaskedler har typisk
en levetid pd 18 ar. Vi konstaterer, at den gennemsnitlige levetid pd naturgas-
kedlerne er typisk 11-12 &r. S8fremt der ikke indregnes en udskiftning af natur-
gaskedler i forbrugergkonomien for naturgas, vil forbrugergkonomien forrykke
sig til fordel for at blive pa naturgas eller i hvert fald at udskyde konverteringen
sa laenge naturgasfyret fungerer.

Denne situation gger behovet for at formidle overfor forbrugerne, at de bgr kon-
vertere til fiernvarme, uagtet at der ikke er et gkonomisk incitament pa den
korte bane.
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6.5.3 Forbrugergkonomi for erhverv

Forbrugergkonomien er beregnet for en raekke forskellige stgrrelser pa erhverv -
svarende til den gennemsnitlige stgrrelse for erhverv i omraderne 2, 3, 4 og 5.
Forbrugergkonomien er beregnet ved forsyning med gaskedler, varmepumper
og med fjernvarme.

Der er forudsat, at den variable forbrugertarif er 352 kr./MWh ekskl. moms,
hvilket forventes at kunne opnds i 2025, safremt der etableres et 40 MW grgnt
produktionsanlzeg i 2025.

Overblik med forbrugergkonomi - erhverv

Omrade 2 Omrade 3 Omrade 4 Omrade 5
2423 m2179 1.558 m? 116 1.225 m? 92 1.349 m2 107

MWHh/ar MWh/ar MWHh/ar MWh/ar

100 kwW 65 kW 55 kW 60 kW
Naturgas kr./ar 128.167 84.760 68.486 78.507
Varmepumpe Kr./ar 130.803 89.202 75.136 83.093
Fjernvarme kr./ar 131.471 86.669 69.578 78.650
Fordel til fiernvarme ift. naturgas -3.304 -1.909 -1.093 -143
Fordel til fiernvarme ift. varmepumpe -668 2.533 5.558 4.443
Fordel til fiernvarme ift. naturgas -3% -2% -2% 0%
Fordel til fiernvarme ift. varmepumpe -1% 3% 7% 5%

Alle priser inkl. moms

Som det ses af tabellen ovenfor, far forbrugerne en merudgift p& mellem 0 og 3
%, i forhold til naturgasfyring.

Der er endvidere beregnet en fglsomhed, hvor erhverv kun betaler 50% fast af-
gift - svarende til 7,5 kr./m2 ekskl. moms.

Overblik med forbrugergkonomi - fglsomhed *

Omréde 2 Omréde 3 Omrade 4 Omréade 5
2.423 m2179 1.558 m? 116 1.225 m? 92 1.349 m2 107

MWHh/ar MWHh/ar MWHh/ar MWh/ar

100 kW 65 kW 55 kW 60 kW
Naturgas kr./&r 128.167 84.760 68.486 78.507
Varmepumpe kr./ar 130.803 89.202 75.136 83.093
Fjernvarme kr./ar 108.755 72.063 58.094 66.003
Fordel til fiernvarme ift. naturgas 19.412 12.697 10.392 12.504
Fordel til fiernvarme ift. varmepumpe 22.048 17.139 17.042 17.090
Fordel til fiernvarme ift. naturgas 15% 15% 15% 16%
Fordel til fiernvarme ift. varmepumpe 17% 19% 23% 21%

*Fglsomhed 50% fast bidrag

Alle priser inkl. moms

Som det ses af tabellen ovenfor, kan forbrugerne spare mellem 15 og 16 %, i
forhold til naturgasfyring, hvis det faste bidrag halveres.

6.6 Overblik

I dette afsnit praesenteres et overblik over resultaterne for de enkelte omrader i
Masterplanen.

Folgende vises for hvert omrade:

> Antal forbrugere
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>

Primaere bygningstype (Parcel, teetlav, erhverv)
Varmebehov

Investering

Akkumuleret likviditetsvirkning over 20 ar

Akkumuleret likviditetsvirkning over 20 &r med 50 % rabat pa fast afgift til
erhverv (kun omrdde 2-5)

Break-even over 20 ar - i procent af antal ejendomme i omradet
Break-even over 20 ar - antal ejendomme
Tilbagebetalingstid

Forbrugerbesparelse boliger i procent i forhold til naturgasfyring (tarif 352
kr./MWh ekskl. moms)

Forbrugerbesparelse i boliger procent i forhold til naturgasfyring (fglsomhed
- tarif 411 kr./MWh ekskl. moms)

Forbrugerbesparelse erhverv i procent i forhold til naturgasfyring (tarif 352
kr./MWh og 15 kr./m2 ekskl. moms)

Forbrugerbesparelse erhverv i procent i forhold til naturgasfyring (tarif 352
kr./MWh og 7,5 kr./m2 ekskl. moms)

Gennemesnitlig boligstgrrelse

Gennemsnitligt varmebehov pr. bolig

Resultaterne vises i tabellen nedenfor.

Masterplan Viborg - overblik

[
Break-even 20 ar Folsomhed Folsomhed
VTS T . Tibage Forbruger | Forbruger
it Ak, |Likviditetsv | B2 oven  bage |Pewinustd-| Forbruger | Forbruger | bespareksei | besparelse i
Omréde Primaer type | Varmebehov | Investering |Likviditetsv |irkning - 50 9 50 fast besparelse i | besparelse i |forhold il gas - | forhold til gas -
forbrugere irkning | fast bidrag |[O'Prugere | forbrugere | betalingstid | i | forhold til gas - [forhold tl gas -| erverv-fast | erhvery - fast
tilerhvery | Procent stk. ertvery boliger - tarif | boliger - tarif | bidrag 15,0 bidrag 7.5 Varmebehov
352 kr/MWh | 411 keMwh | kr/me ke 2 . bolig
100% MWh miokr._| mio.kr. | _mio.kr Ca % Ca. % stk MWhistk
2 24 | Erhvery 2072 10 1 18 15% 17 2
3 274 | Ermverv 14.058 a4 27, 93 15%
4 279 | Erven 7.839 40 ¥ 14 15%
5 559 | Erhverv 18515 64 33, 139 16%
647 73 arcel 943 7 K
8+9 6 arcel 96 1 6
0 1 eetlay 855 110 9
1 1 eetlav 666 o1 7
2 zetlay 537 125 10
3 1 zetlay 2332 Bk 172 14
4 1 arcel 3204 2 149 16
15 304 Parcel 5,587 32 14 157 17
6 2 arcel 461 150 19
7 5 Parcel 901 164 18
8 21 arcel 2078 2 137 14
9 Erhvery 94 04 0
0 Erhvery 202 05 16% 237 31
1 8 | Erhvery 80 2 05 01 | _50% 15% 0
2 203 Parcel 2351 30 11 147 16
3 37 Parcel o1 6 12 143 16
4 407 Parcel 8041 47 07 166 16
5 241 Parcel 4501 25 10 176 21
LP 487, 499,509 260 Parcel 2,650 18 7.2 155 9
Sum 3681 82955 217 76
[Sum, grome 1093 35223 126 69 23
lsum_ quie 1889 36,888 206 20 3

Tabellen er ogsa vedlagt i bilag B.
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7 Konklusion

Denne rapport beskriver Masterplanen for udbygning af fjernvarmen i Viborg,
Hald Ege, Birgittelyst, Tapdrup og Bruunshab. Masterplanen for Viborg omfatter
fiernvarmeforsyning af 20 gasomrader ved Viborg, 4 omrader ved Hald Ege, Bir-
gittelyst, Tapdrup og Bruunshdb samt 3 udstykningsomrader.

Masterplanen omfatter bade konvertering af naturgasomrader og forsyning af
udstykningsomrader med nybyggeri.

Den simple tilbagebetalingstid for investeringer i de enkelte omrader (ekskl. op-
dimensioneringer og pumpestationer) er beregnet til mellem 13 og 54 ar. I af-
snit 6.2 er der pd baggrund at disse tilbagebetalingstider, foretaget en priorite-
ring af omraderne. Da Viborg Varme gnsker at se bort fra omrader med tilbage-
betalingstid pa over 25 ar, er omrader med en tilbagebetalingstid p& mere end
25 ar, ikke medtaget i afsnit 6.3 og heller ikke i resultaterne praesenteret neden-
for.

Med udbygning af omraderne med prioritet 1 og 2, udvikler antallet af nye for-
brugere sig fra ca. 359 stk. i 2023 til 2.443 stk. i 2036. Der forudsaettes tilsluttet
ca. 350 - 400 forbrugere pr. &r de fgrste ar.

Med udbygning af omraderne med prioritet 1 og 2, udvikler bruttovarmebehovet
i de nye omrader sig fra ca. 16.287 MWh i 2023 til ca. 71.033 MWh i 2034.

@konomien i analyserne er beregnet uden tilskud fra Fjernvarmepuljen. Safremt
der kunne opnas tilskud fra Fjernvarmepuljen til 50 % af forbrugerne i omrade
18, vil tilbagebetalingstiden falde fra 20 til 17 ar.

Den samlede investering for omraderne med prioritet 1 og 2, er opgjort til ca.
331 mio. kr., ekskl. opdimensioneringer, pumpestationer og nye produktionsan-
laeg.

Den akkumulerede likviditetsvirkning for omrdderne med prioritet 1 og 2, er be-
regnet til ca. 83 mio. kr. efter 20 ar. Den akkumulerede likviditetsvirkning er
inkl. indregning af laneydelser for I1an til nye investeringer (ekskl. opdimensione-
ringer og pumpestationer) og ekskl. Klimaaftalens forslag om tilskud p& 20.000
kr. ekskl. moms pr. bolig der konverteres til fjernvarme.

Den simple tilbagebetalingstid for investeringer i omraderne med prioritet 1 og
2, er beregnet til mellem 13 og 25 ar uden indregning af tilskud fra Fjernvarme-

puljen.

Den endelige beslutning om forsyning af de enkelte omrader bgr tage udgangs-
punkt i flere faktorer end blot tilbagebetalingstiden. Der er bl.a.:

> Forbrugerbesparelsen ved konvertering til fjernvarme

> Forbrugerinteressen for fjernvarme

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx
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> Aldersfordelingen af gaskedlerne i omradet
> Placering af omradet i forhold til nuvaerende distributionsnet
> Om der kan opnas tilskud fra Fjernvarmepuljen

> Etablering af et nyt grgnt 40 MW produktionsanlaeg fra 2025

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx
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Bilag A Kort med forsyningsomrader
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Bilag B Resultater
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Masterplan Viborg - overblik

Tilbagebetalingstid

Grgn op til 15 &r
gul 15-25 &r
red over 25 &r

[ Forbrugergkonomi
Break-even 20 ar Fglsomhed Fglsomhed
AKK. ) Forbruger
D Anal _ _ _ Akk. | Likviditetsvi | Break-even B“i';gen Tibage betTalllizzgteid ] bForbru?er _ bForbrugl;er A, bﬁs;ladaﬁlse i bForbrugl;er _
Omréde forbrugere Primaer type | Varmebehov | Investering | Likviditetsvi| rkning - 50 |- forbrugere forbrugere | betalingstid |50 fast bidrag)| 1 espareise | esparelse 1 |forhold il gas -| bespareise |
rkning fast bidrag | i procent ) orh(_JId til gas - forhc_)ld til gas - erhverv - fast | forhold til gas -
til erhvery stk. til erhverv boliger - tarif | boliger - tarif | bidrag 15,0 | erhverv - fast Varmebehov,
352 kr./MWh | 411 kr./MWh kr./m2 bidrag 7,5 kr./m?| Boligstarrelse bolig
100% MWh mio. kr. mio. kr. mio. kr. ar Ca. % Ca. % Ca. % Ca. % m?/stk. MWh/stk.
2 24 Erhverv 2.072 10 1,3 -1,8 15% 170 21
3 274 Erhverv 14.058 44 27,8 9,3 15% 153 18
4 279 Erhverv 7.839 40 6,8 -1,4 15% 146 13
5 559 Erhverv 18.515 64 33,8 13,9 16% 142 13
6+7 73 Parcel 943 7 -0,2 16% 9% 167 15
8+9 6 Parcel 96 1 -0,2 18% 11% 176 18
10 103 Teetlav 855 6 1,3 15% 8% 110 9
11 100 Teetlav 666 6 0,9 48% 48 20 16% 11% 91 7
12 55 Teetlav 537 4 0,2 67% 37 24 13% 6% 125 10
13 151 Teetlav 2.332 13 2,3 54% 82 20 15% 8% 172 14
14 199 Parcel 3.204 29 -7,3 332 19% 12% 149 16
15 304 Parcel 5.587 32 1,4 71% 217 24 18% 11% 157 17
16 28 Parcel 461 5 -1,6 54 20% 13% 150 19
17 55 Parcel 901 6 -0,4 50 18% 11% 164 18
18 217 Parcel 4.078 20 3,8 31% 67 20 15% 8% 137 14
19 5 Erhverv 94 1 -0,2 -0,4 7 Vandrehjemmet 0 0
20 3 Erhverv 202 1 -0,3 -0,5 7 16% 237 31
21 8 Erhverv 380 2 0,5 -0,1 50% 4 17 15% 0 0
22 293 Parcel 4.351 30 -1,1 244 19% 12% 142 16
23 37 Parcel 591 6 -1,2 57 19% 12% 143 16
24 407 Parcel 8.041 47 0,7 73% 297 25 17% 10% 166 16
25 241 Parcel 4.501 25 1,0 70% 169 24 18% 10% 176 21
LP 487, 499, 509 260 Parcel 2.650 18 7,2 14 29% 22% 155 9
Sum 3.681 82.955 417 76
Sum, grenne 1.093 35.223 126 69 23
Sum, gule 1.889 36.888 206 20 -3
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Viborg Varme A.m.b.A.

Forbrugergkonomi, arlig varmeudgift - seldre bolig

Forbruger: Bolig eksist., om. 3, 8,9 og 17 165 m’ Ekskl. Inkl.
Varmebebov 18,0 MWh/ar moms moms
kr./ar kr./ar
Individuel naturgasfyring
Arsvirkningsgrad, totalt 97%
Brandveerdi 39,60 GJ/1000 Nm?3 Fast gaspris 12 mdr, 7. feb. 2021, Energi Fyn
N-gasforbrug 1.687 m® a 5,50 kr/m* = 9.278 11.598
Drift og vedligehold 2.100 2.625
Abonnement 240 300
Arlig varmeudgift, i alt 11.378 14.223
Investering: Kedelanlaeg (uden radiatorkreds) 38.196 kr.
0 kr.
Etableringsomkostning, i alt 38.196 kr.
Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 18 ar => 3.017 3.772
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 14.396 17.994
Individuel luftvand varmepumpe, 12 kW
COP 3,15 Ewii fast nov 2020
El-forbrug 5,71 MWh a 0 kr./MWh 0 0
a 694 kr./MWh 3.963 4.954
Drift og vedligehold 2.663 3.329
Arlig varmeudgift, i alt 6.626 8.283
Investering: Luftvandvarmepumpe 105.370 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning 6.560 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen -6.560 kr.
| alt 105.370 kr.
Finansiering, annuitetsydelse 100 4% 16 ar => 9.043 11.304
| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse 15.669 19.587
Fiernvarmeforsyning
Variabel afgift 18,0 MWh a 352,00 kr./MWh = 6.336 7.920
Varmemesterordning 1,0 a 1.709 kr. = 1.709 2.136
Tilslutning p& abonnement 1,0 a 0 kr. = 0 0
Grundbidrag bolig eksist. 165 m? a 15,00 kr./m? = 2.475 3.094
Malerleje 1 Forbruger a 532 kr./ar = 532 665
Drift og vedligehold, husinstallation (indeholdt i varmemesterordning) 0 0
Arlig varmeudgift, i alt 11.052 13.815
Investering:
Tilslutningsbidrag 12.000 kr.
Rabat ved tilslutning 0 kr.
Byggemodningsbidrag 0 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning 4.320 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen -4.320 kr.
Egen husinstallation 0 kr.
12.000 kr.
Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 25 ar = 768 960
| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse 11.820 14.775
Difference
Besparelse med fjernvarme i forhold til gaskedel 2.575 3.219
Besparelse med fiernvarme i forhold til individuel luftvand varmepumpe 3.849 4811

COWI A/S
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Viborg Varme A.m.b.A.

Forbrugergkonomi, arlig varmeudgift - seldre bolig

Forbruger: Bolig Taphede og Arnbjerg 155 m’ Ekskl. Inkl.
Varmebebov 9,0 MWh/ar moms moms
kr./ar kr./ar

Individuel naturgasfyring

Arsvirkningsgrad, totalt 97%
Brandveerdi 39,60 GJ/1000 Nm3 Fast gaspris 12 mdr, 7. feb. 2021, Energi Fyn
N-gasforbrug 843 m® a 5,50 kr/m* = 4.639 5.799
Drift og vedligehold 2.100 2.625
Abonnement 240 300
Arlig varmeudgift, i alt 6.739 8.424
Investering: Kedelanlaeg (uden radiatorkreds) 30.928 kr.
0 kr.
Etableringsomkostning, i alt 30.928 kr.
Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 18 ar => 2.443 3.054
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 9.182 11.478
Individuel luftvand varmepumpe, 9 kW
CoP 3,15 Ewii fast nov 2020, den fgrste MWh til fuldafgiftssats resten til 8 agre/k
El-forbrug 2,86 MWh a 1.586 kr./MWh 1.586 1.982
a 694 kr./MWh 1.288 1.610
Drift og vedligehold 2.663 3.329
Arlig varmeudgift, i alt 5.537 6.921
Investering: Luftvandvarmepumpe 82.706 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning 6.560 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen -6.560 kr.
| alt 82.706 kr.
Finansiering, annuitetsydelse 100 4% 16 ar => 7.098 8.872
| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse 12.635 15.793

Fiernvarmeforsyning

Variabel afgift 9,0 MWh a 352,00 kr./MWh = 3.168 3.960
Varmemesterordning 1,0 a 1.709 kr. = 1.709 2.136
Tilslutning p& abonnement 1,0 a 0 kr. = 0 0
Grundbidrag bolig eksist. 155 m? a 15,00 kr./m? = 2.325 2.906
Malerleje 1 Forbruger a 532 kr./ar = 532 665
Drift og vedligehold, husinstallation (indeholdt i varmemesterordning) 0 0
Arlig varmeudgift, i alt 7.734 9.668
Investering:
Tilslutningsbidrag 12.000 kr.
Rabat ved tilslutning 0 kr.
Byggemodningsbidrag 0 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning 4.320 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen -4.320 kr.
Egen husinstallation 0 kr.
12.000 kr.
Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 25 ar = 768 960
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 8.502 10.628
Difference
Besparelse med fijernvarme i forhold til gaskedel 680 850
Besparelse med fiernvarme i forhold til individuel luftvand varmepumpe 4.132 5.165

COWI A/S 217
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Viborg Varme A.m.b.A.

Forbrugergkonomi, arlig varmeudgift - nyere bolig

160 m?
12,0 MWh/&r

Forbruger: Bolig eksist., omr 4, 5 0g 18

Varmebebov

Individuel naturgasfyring

97%
39,60 GJ/1000 Nm?3
1.125 m®

Arsvirkningsgrad, totalt
Brandveerdi
N-gasforbrug

Drift og vedligehold
Abonnement

Arlig varmeudgift, i alt

Investering: Kedelanlaeg (uden radiatorkreds)

Etableringsomkostning, i alt

Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0%

| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse
Individuel luftvand varmepumpe 9 kW

COP 3,15
El-forbrug 3,81 MWh a

Drift og vedligehold
Arlig varmeudgift, i alt

Investering: Luftvandvarmepumpe
Afbrydelse af naturgasforsyning
Tilskud fra afkoblingsordningen
| alt
Finansiering, annuitetsydelse

100 4%

| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse

Fiernvarmeforsyning

Variabel afgift
Varmemesterordning
Tilslutning p& abonnement
Grundbidrag bolig eksist. 160 m?
Malerleje 1 Forbruger
Drift og vedligehold, husinstallation (indeholdt i varmemesterordning)
Arlig varmeudgift, i alt

12,0 MWh
1,0
1,0

DD D D D

Investering:

Tilslutningsbidrag

Rabat ved tilslutning

Byggemodningsbidrag

Afbrydelse af naturgasforsyning

Tilskud fra afkoblingsordningen

Egen husinstallation

kurs 100

Finansiering, annuitetsydelse 4,0%

| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse

Difference
Besparelse med fijernvarme i forhold til gaskedel

Besparelse med fiernvarme i forhold til individuel luftvand varmepumpe

COWI A/S

EkskiI. Inkl.
moms moms
kr./&r kr./&r
Fast gaspris 12 mdr, 7. feb. 2021, Energi Fyn
550 kr./m* = 6.186 7.732
2.100 2.625
240 300
8.286 10.357
30.928 kr.
0 kr.
30.928 kr.
18 ar > 2.443 3.054
10.729 13.411

Ewii fast nov 2020, den fgrste MWh til fuldafgiftssats resten til 8 gre/k

1.586 kr./MWh 1.586 1.982
694 kr./MWh 1.949 2.436
2.663 3.329
6.197 7.747
82.706 kr.
6.560 kr.
-6.560 kr.
82.706 kr.
18 ar = 6.533 8.166
12.730 15.913
352,00 kr./MWh = 4.224 5.280
1.709 kr. = 1.709 2.136
0 kr. = 0 0
15,00 kr./m? = 2.400 3.000
532 kr./&r = 532 665
0 0
8.865 11.081
12.000 kr.
0 kr.
0 kr.
4.320 kr.
-4.320 kr.
0 kr.
12.000 kr.
25 ar = 768 960
9.633 12.041
1.096 1.369
3.097 3.872

37
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Viborg Varme A.m.b.A.

Forbrugergkonomi, arlig varmeudgift - eeldre bolig

Forbruger: Bolig eksist., standart hus 140 m? EkskI. InkI.
Varmebebov 14,0 MWh/ar moms moms
kr./ar kr./ar
Individuel naturgasfyring
Arsvirkningsgrad, totalt 97%
Brandveerdi 39,60 GJ/1000 Nm?3 Fast gaspris 12 mdr, 7. feb. 2021, Energi Fyn
N-gasforbrug 1.312 m® a 550 kr./m* = 7.216 9.021
Drift og vedligehold 2.100 2.625
Abonnement 240 300
Arlig varmeudagift, i alt 9.316 11.646
Investering: Kedelanlaeg (uden radiatorkreds) 30.928 kr.
0 kr.
Etableringsomkostning, i alt 30.928 kr.
Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 18 ar = 2.443 3.054
| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse 11.760 14.700
Individuel luftvand varmepumpe, 9 kW
COoP 3,15 Ewii fast nov 2020, den fgrste MWh til fuldafgiftssats resten til 8 gre/kWh
El-forbrug 4,44 MWh 1 MWh a 1.586 kr./MWh 1.586 1.982
Resten a 694 kr./MWh 2.389 2.986
Drift og vedligehold 2.349 2.936
Arlig varmeudaift, i alt 6.324 7.905
Investering: Luftvandvarmepumpe 82.706 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning 6.560 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen -6.560 kr.
| alt 82.706 kr.
Finansiering, annuitetsydelse 100 4% 16 ar => 7.098 8.872
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 13.421 16.777
Fiernvarmeforsyning
Variabel afgift 14,0 MWh a 352,00 kr/MWh = 4.928 6.160
Varmemesterordning 1,0 a 1.709 kr. = 1.709 2.136
Tilslutning p& abonnement 1,0 a 0 kr. = 0 0
Grundbidrag bolig eksist. 140 m? a 15,00 kr./m? = 2.100 2.625
Malerleje 1 Forbruger a 532 kr./ar = 532 665
Drift og vedligehold, husinstallation (indeholdt i varmemesterordning) 0 0
Arlig varmeudift, i alt 9.269 11.586
Investering:
Tilslutningsbidrag 12.000 kr.
Rabat ved tilslutning 0 kr.
Byggemodningsbidrag 0 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning 4.320 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen -4.320 kr.
Egen husinstallation 0 kr.
12.000 kr.
Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 25 ar => 768 960
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 10.037 12.546
Difference
Besparelse med fjernvarme i forhold til gaskedel 1.722 2.153
Besparelse med fjernvarme i forhold til individuel luftvand varmepumpe 3.384 4.230

COWI A/S
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Viborg Varme A.m.b.A.

Forbrugergkonomi, arlig varmeudgift - seldre bolig

Forbruger: Bolig eksist., omrade 11 91 m? Ekskl. Inkl.
Varmebebov 6,7 MWh/ar moms moms
kr./&r kr./&r

Individuel naturgasfyring

Arsvirkningsgrad, totalt 97%
Brandveerdi 39,60 GJ/1000 Nm3 Fast gaspris 12 mdr, 7. feb. 2021, Energi Fyn
N-gasforbrug 628 m® a 5,50 kr/m* = 3.454 4317
Drift og vedligehold 2.100 2.625
Abonnement 240 300
Arlig varmeudgift, i alt 5.554 6.942
Investering: Kedelanlaeg (uden radiatorkreds) 30.928 kr.
0 kr.
Etableringsomkostning, i alt 30.928 kr.
Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 18 ar => 2.443 3.054
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 7.997 9.996
Individuel luftvand varmepumpe, 9 kW
CoP 3,15 Ewii fast nov 2020, den fgrste MWh til fuldafgiftssats resten til 8 agre/k
El-forbrug 2,13 MWh a 1.586 kr./MWh 1.586 1.982
a 694 kr./MWh 782 977
Drift og vedligehold 2.663 3.329
Arlig varmeudgift, i alt 5.030 6.288
Investering: Luftvandvarmepumpe 82.706 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning 6.560 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen -6.560 kr.
| alt 82.706 kr.
Finansiering, annuitetsydelse 100 4% 16 ar => 7.098 8.872
| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse 12.128 15.160

Fiernvarmeforsyning

Variabel afgift 6,7 MWh a 352,00 kr./MWh = 2.358 2.948
Varmemesterordning 1,0 a 1.709 kr. = 1.709 2.136
Tilslutning p& abonnement 1,0 a 0 kr. = 0 0
Grundbidrag bolig eksist. 91 m? a 15,00 kr./m? = 1.365 1.706
Malerleje 1 Forbruger a 532 kr./ar = 532 665
Drift og vedligehold, husinstallation (indeholdt i varmemesterordning) 0 0
Arlig varmeudgift, i alt 5.964 7.456
Investering:
Tilslutningsbidrag 12.000 kr.
Rabat ved tilslutning 0 kr.
Byggemodningsbidrag 0 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning 4.320 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen -4.320 kr.
Egen husinstallation 0 kr.
12.000 kr.
Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 25 ar = 768 960
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 6.733 8.416
Difference
Besparelse med fijernvarme i forhold til gaskedel 1.264 1.580
Besparelse med fiernvarme i forhold til individuel luftvand varmepumpe 5.396 6.744

COWI A/S 6/7
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Viborg Varme A.m.b.A.

Forbrugergkonomi, arlig varmeudgift - seldre bolig

Forbruger: Bolig eksist., omrade 2 og 25 176 m’ Ekskl. Inkl.
Varmebebov 20,5 MWh/ar moms moms
kr./ar kr./ar
Individuel naturgasfyring
Arsvirkningsgrad, totalt 97%
Brandveerdi 39,60 GJ/1000 Nm3 Fast gaspris 12 mdr, 7. feb. 2021, Energi Fyn
N-gasforbrug 1.921 m® a 5,50 kr/m* = 10.567 13.209
Drift og vedligehold 2.100 2.625
Abonnement 240 300
Arlig varmeudgift, i alt 12.667 15.834
Investering: Kedelanlaeg (uden radiatorkreds) 38.196 kr.
0 kr.
Etableringsomkostning, i alt 38.196 kr.
Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 18 ar => 3.017 3.772
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 15.684 19.605
Individuel luftvand varmepumpe, 12 kW
COoP 3,15 Ewii fast nov 2020, afgift 8 gre/kWh
El-forbrug 6,51 MWh a 694 kr./MWh 4514 5.642
Drift og vedligehold 2.861 3.576
Arlig varmeudift, i alt 7.375 9.218
Investering: Luftvandvarmepumpe 105.370 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning 6.560 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen -6.560 kr.
| alt 105.370 kr.
Finansiering, annuitetsydelse 100 4% 16 ar => 9.043 11.304
| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse 16.417 20.522
Fiernvarmeforsyning
Variabel afgift 20,5 MWh a 352,00 kr./MWh 7.216 9.020
Varmemesterordning 1,0 a 1.709 kr. 1.709 2.136
Tilslutning p& abonnement 1,0 a 0 kr. = 0 0
Grundbidrag bolig eksist. 176 m? a 15,00 kr./m? = 2.640 3.300
Malerleje 1 Forbruger a 532 kr./ar = 532 665
Drift og vedligehold, husinstallation (indeholdt i varmemesterordning) 0 0
Arlig varmeudift, i alt 12.097 15.121
Investering:
Tilslutningsbidrag 12.000 kr.
Rabat ved tilslutning 0 kr.
Byggemodningsbidrag 0 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning 4.320 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen -4.320 kr.
Egen husinstallation 0 kr.
12.000 kr.
Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 25 ar => 768 960
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 12.865 16.081
Difference
Besparelse med fijernvarme i forhold til gaskedel 2.819 3.524
Besparelse med fiernvarme i forhold til individuel luftvand varmepumpe 3.552 4.440

COWI A/S
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Viborg Varme A.m.b.A.

Forbrugergkonomi, arlig varmeudgift - Erhverv omrade 2

Storforbruger, omrade 5, xx kW
Varmebebov

Individuel naturgasfyring

Arsvirkningsgrad, totalt
Brandveerdi
N-gasforbrug

Drift og vedligehold
Abonnement

Arlig varmeudgift, i alt

Investering: Kedelanlaeg (uden radiatorkreds)

Etableringsomkostning, i alt
Finansiering, annuitetsydelse

| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse

Individuel luftvand varmepumpe
CoP

El-forbrug

Drift og vedligehold

Arlig varmeudift, i alt

Investering: Luftvandvarmepumpe

Afbrydelse af naturgasforsyning
Tilskud fra afkoblingsordningen

| alt
Finansiering, annuitetsydelse

| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse

Fiernvarmeforsyning

Variabel afgift
Varmemesterordning

Tilslutning p& abonnement

Fast bidrag erhverv pr. m2 pr. ar
Malerleje

Drift og vedligehold, husinstallation
Arlig varmeudift, i alt

Investering:

Tilslutningsbidrag

Rabat ved tilslutning
Byggemodningsbidrag
Afbrydelse af naturgasforsyning
Tilskud fra afkoblingsordningen
Egen husinstallation

Finansiering, annuitetsydelse

| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse

Difference

2.423 m?
179,0 MWh/&r

39,60 GJ/1000 Nm?

kurs 100

Q

4,0%

100 kW

Fast gaspris 12 mdr, 7. feb. 2021, Energi Fyn

550 kr./m®

123.357 kr.
0 kr.

123.357 kr.

20 &r

Ewii fast nov 2020, afgift 8 gre/lkWh

61,72 MWh

100

179,0 MWh
1,0
1,0
2.423 m?
1 Forbruger

kurs 100

Besparelse med fijernvarme i forhold til gaskedel
Besparelse med fiernvarme i forhold til individuel luftvand varmepumpe

COWI A/S

a

4%

[N TN NI TN TN

4,0%

694 kr./MWh

627.932 kr.
11.784 kr.
-11.784 kr.

627.932 kr.

18 ar

352,00 kr./MWh
0 kr.
0 kr.
15,00 kr./m?
1.312 kr./ar

12.000 kr.
0 kr.

0 kr.
7.760 kr.
-7.760 kr.
50.113 kr.

62.113 kr.

25 ar

EkskiI. Inkl.

moms moms

kr./&r kr./&r
= 89.500 111.875
3.957 4.946
240 300
93.457 116.821
= 9.077 11.346
102.534 128.167
42.812 53.515
12.228 15.285
55.040 68.800
= 49.602 62.003
104.642 130.803
= 63.008 78.760
= 0 0
= 0 0
= 36.345 45.431
= 1.312 1.640
536 670
101.201 126.501
= 3.976 4.970
105.177 131.471
-2.643 -3.304
-534 -668
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Viborg Varme A.m.b.A.

Forbrugergkonomi, arlig varmeudgift - Erhverv omrade 3

Storforbruger, omrade 5, xx kW 1.558 m? Ekskl. Inkl.
Varmebebov 116,0 MWh/ar R 65 kW moms moms
kr./ar kr./ar
Individuel naturgasfyring
Arsvirkningsgrad, totalt 100%
Brandveerdi 39,60 GJ/1000 Nm3 Fast gaspris 12 mdr, 7. feb. 2021, Energi Fyn
N-gasforbrug 10.545 m® a 5,50 kr/m* = 58.000 72.500
Drift og vedligehold 3.176 3.970
Abonnement 240 300
Arlig varmeudgift, i alt 61.176 76.470
Investering: Kedelanlaeg (uden radiatorkreds) 90.133 kr.
0 kr.
Etableringsomkostning, i alt 90.133 kr.
Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 20 ar => 6.632 8.290
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 67.808 84.760
Individuel luftvand varmepumpe
CoP 2,9 Ewii fast nov 2020, afgift 8 are/kWh
El-forbrug 40,00 MWh a 694 kr./MWh 27.744 34.680
Drift og vedligehold 9.103 11.379
Arlig varmeudift, i alt 36.847 46.059
Investering: Luftvandvarmepumpe 436.931 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning 11.784 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen -11.784 kr.
| alt 436.931 kr.
Finansiering, annuitetsydelse 100 4% 18 ar => 34.515 43.143
| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse 71.361 89.202
Fiernvarmeforsyning
Variabel afgift 116,0 MWh a 352,00 kr./MWh = 40.832 51.040
Varmemesterordning 1,0 a 0 kr. = 0 0
Tilslutning p& abonnement 1,0 a 0 kr. = 0 0
Fast bidrag erhverv pr. m2 pr. ar 1.558 m? a 15,00 kr./m? = 23.370 29.213
Malerleje 1 Forbruger a 1.312 kr./ar = 1.312 1.640
Drift og vedligehold, husinstallation 497 621
Arlig varmeudift, i alt 66.011 82.514
Investering:
Tilslutningsbidrag 12.000 kr.
Rabat ved tilslutning 0 kr.
Byggemodningsbidrag 0 kr.
Afbrydelse af naturgasforsyning 7.760 kr.
Tilskud fra afkoblingsordningen -7.760 kr.
Egen husinstallation 39.933 kr.
51.933 kr.
Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 25 ar = 3.324 4.155
| alt, arlig varmeudgift og laneydelse 69.335 86.669
Difference
Besparelse med fijernvarme i forhold til gaskedel -1.527 -1.909
Besparelse med fiernvarme i forhold til individuel luftvand varmepumpe 2.026 2.533
COWI A/S 2/4
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Viborg Varme A.m.b.A.

Forbrugergkonomi, arlig varmeudgift - Erhverv omrade 4

Storforbruger, omrade 5, xx kW
Varmebebov

Individuel naturgasfyring

Arsvirkningsgrad, totalt
Brandveerdi
N-gasforbrug

Drift og vedligehold
Abonnement

Arlig varmeudgift, i alt

Investering: Kedelanlaeg (uden radiatorkreds)

Etableringsomkostning, i alt
Finansiering, annuitetsydelse

| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse

Individuel luftvand varmepumpe
CoP

El-forbrug

Drift og vedligehold

Arlig varmeudift, i alt

Investering: Luftvandvarmepumpe

Afbrydelse af naturgasforsyning

Tilskud fra afkoblingsordningen

| alt
Finansiering, annuitetsydelse

| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse

Fiernvarmeforsyning

Variabel afgift
Varmemesterordning

Tilslutning p& abonnement

Fast bidrag erhverv pr. m2 pr. ar
Malerleje

Drift og vedligehold, husinstallation
Arlig varmeudift, i alt

Investering:

Tilslutningsbidrag

Rabat ved tilslutning
Byggemodningsbidrag
Afbrydelse af naturgasforsyning
Tilskud fra afkoblingsordningen
Egen husinstallation

Finansiering, annuitetsydelse

| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse

Difference

Besparelse med fijernvarme i forhold til gaskedel

1.225 m? Eksk. Inkl.
92,0 MWh/ar & 55 kW moms moms
kr./&r kr./&r
100%
39,60 GJ/1000 Nm3 Fast gaspris 12 mdr, 7. feb. 2021, Energi Fyn
8.364 m® a 550 kr./m* = 46.000 57.500
2.916 3.645
240 300
48.916 61.145
79.806 kr.
0 kr.
79.806 kr.
kurs 100 4,0% 20 &r => 5.872 7.340
54.788 68.486
2,9 Ewii fast nov 2020, afgift 8 gre/kWh
31,72 MWh a 694 kr./MWh 22.004 27.505
8.118 10.148
30.122 37.653
379.608 kr.
11.784 kr.
-11.784 kr.
379.608 kr.
100 4% 18 ar => 29.986 37.483
60.109 75.136
92,0 MWh a 352,00 kr./MWh = 32.384 40.480
1,0 a 0 kr. = 0 0
1,0 a 0 kr. = 0 0
1.225 m’ a 15,00 kr./m? = 18.375 22.969
1 Forbruger a 1.312 kr./ar = 1.312 1.640
483 603
52.554 65.692
12.000 kr.
0 kr.
0 kr.
7.760 kr.
-7.760 kr.
36.567 kr.
48.567 kr.
kurs 100 4,0% 25 ar => 3.109 3.886
55.663 69.578
-874 -1.093
Besparelse med fiernvarme i forhold til individuel luftvand varmepumpe 4.446 5.558

COWI A/S
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Viborg Varme A.m.b.A.

Forbrugergkonomi, arlig varmeudgift - Erhverv omrade 5

Storforbruger, omrade 5, xx kW
Varmebebov

Individuel naturgasfyring

Arsvirkningsgrad, totalt
Brandveerdi
N-gasforbrug

Drift og vedligehold
Abonnement

Arlig varmeudgift, i alt

Investering: Kedelanlaeg (uden radiatorkreds)

Etableringsomkostning, i alt
Finansiering, annuitetsydelse

| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse

Individuel luftvand varmepumpe
CoP

El-forbrug

Drift og vedligehold

Arlig varmeudift, i alt

Investering: Luftvandvarmepumpe

Afbrydelse af naturgasforsyning

Tilskud fra afkoblingsordningen

| alt
Finansiering, annuitetsydelse

| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse

Fiernvarmeforsyning

Variabel afgift
Varmemesterordning

Tilslutning p& abonnement

Fast bidrag erhverv pr. m2 pr. ar
Malerleje

Drift og vedligehold, husinstallation
Arlig varmeudift, i alt

Investering:

Tilslutningsbidrag

Rabat ved tilslutning
Byggemodningsbidrag
Afbrydelse af naturgasforsyning
Tilskud fra afkoblingsordningen
Egen husinstallation

Finansiering, annuitetsydelse

| alt, &rlig varmeudgift og laneydelse

Difference

Besparelse med fijernvarme i forhold til gaskedel

1.349 m? Eksk. Inkl.
107,0 MWh/ar & 60 kw moms moms
kr./&r kr./&r
100%
39,60 GJ/1000 Nm3 Fast gaspris 12 mdr, 7. feb. 2021, Energi Fyn
9.727 m® a 550 kr./m* = 53.500 66.875
3.049 3.811
240 300
56.549 70.686
85.028 kr.
0 kr.
85.028 kr.
kurs 100 4,0% 20 &r => 6.257 7.821
62.805 78.507
2,9 Ewii fast nov 2020, afgift 8 gre/kWh
36,90 MWh a 694 kr./MWh 25.591 31.989
8.617 10.771
34.209 42.761
408.458 kr.
11.784 kr.
-11.784 kr.
408.458 kr.
100 4% 18 ar => 32.265 40.332
66.474 83.093
107,0 MWh a 352,00 kr./MWh = 37.664 47.080
1,0 a 0 kr. = 0 0
1,0 a 0 kr. = 0 0
1.349 m? a 15,00 kr./m? = 20.235 25.294
1 Forbruger a 1.312 kr./ar = 1.312 1.640
490 613
59.701 74.626
12.000 kr.
0 kr.
0 kr.
7.760 kr.
-7.760 kr.
38.283 kr.
50.283 kr.
kurs 100 4,0% 25 ar => 3.219 4.023
62.920 78.650
-115 -143
Besparelse med fiernvarme i forhold til individuel luftvand varmepumpe 3.554 4.443

COWI A/S

4/4



DKK/MWh

Produktionsomkostninger
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Bilag C  Selskabsgkonomisk analyse for
omrade 5 og omrade 18
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Viborg Varme amba
Selskabsgkonomisk analyse - omrade 5
Eksisterende bebyggelse fra BBR
Antal: Starttilslutning: Sluttilslutning (efter 8 ar)
Olie Ngas Elvarme [Fastbraendsel | alt Olie Ngas| Elvarme| Fast br. Olie Ngas Elvarme| Fast br. Distributionsnet i industriomrade 5.600 m
Bolig 28 310 7 3 348 Bolig 60% 50% 20% 0% Bolig 95% 85% 40% 0% Last opmalt til ca 5600 m 3.500 kr/m
Erhverv 69 120 13 1 203 Erhverv 30% 25% 10% 0% Erhverv 75% 60% 20% 0% 19.600.000 kr
Offentlig 7 1 8 Offentlig 70% 70% 0% 0% Offentlig 100% 100% 0% 0% 211 antal
| alt 97 437 21 4 559 * procenter af antal bygninger * procenter af antal bygninger 92.891 kr/stk
Anvendes ikke !!!
Areal - m2: Ret pa baggrund af Distributionsnet, eksisterende
Olie Ngas Elvarme [Fastbraendsel | alt fordeling parceliteetlav | Boliger 32.119 348 11.177.449 Distributionsnet | alt
Bolig 4.690 43.297 980 571 49.538 Effektbehov ved 100 % tilslutning Store 92.891 211 19.600.000 antal kr/m kr
Erhverv 58.879 212.198 2.325 418| 273.820 Eksisterende byggeri 11,149 MW 559 30.777.449 Teetlav 154 11,6 2.050| 23.780|lIfglge Tom
Offentlig 5.488 95 5.583 Nybyggeri 0,000 MW Gennemsnitspris 55.058 kr/stk Parcel 238 18,3 2.050| 37.515|lIfglge Tom
| alt 63.569 260.983 3.400 989| 328.941 Effektbehov i alt 11,149 MW 392 32.119
Distributionsnet, nybyggeri
Varmebehov - MWh: Lejlighede 14.000 0 0
Olie Ngas Elvarme [Fastbraendsel | alt Teetlav 18.000 0 0
Bolig 496 4.017 110 49 4.671 Parcel 22.000 0 0
Erhverv 4.759 16.667 211 44 21.681 Store 25.000 0 0
Offentlig 636 20 657 0 0
| alt 5.255 21.320 342 92 27.009 Gennemsnitspris 0 kr/stk
Antal m2 MWh m2/stk| MWh/stk| Start % Slut %| Startantal| Slut antal Pr. ar
Bolig 348 49.538 4.671 142 13,4 50% 84% 173 293 17,1|Tilsluning over 8 ar
Erhverv 203 273.820 21.681 1.349 107 26% 62% 52 126 10,6
Offentlig 8 5.583 657 698 82,1 61% 88% 5 7 0,3
| alt 559 328.941 27.009 230 426
Nybyggeri
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 | alt
Parcelhuse 0
Raekkehuse 0
Lejlighed 0
Tilslutningsprocent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Parcelhuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raekkehuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lejlighed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal Erhverv og offentlige indtastes manuelt
Eksist. byggeri: 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Parcelhuse nye 173 17 17 17 17 17 17 18
i alt 173 190 207 224 241 258 275 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293
Erhverv nye 52 11 11 11 11 10 10 10
ialt 52 63 74 85 96 106 116 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
Offentlig nye 5 1 1
ialt 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nybyggeri:
Parcelhuse nye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raekkehuse nye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lejlighed nye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhverv nye 0
i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offentlig nye 0
i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lalt 230 258 287 315 343 371 398 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426
1 alt - eks. Boliger 173 190 207 224 241 258 275 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293
| alt - nye boliger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N:\1902\Misc\KADO\2020\Middelfart\Selskabsanalyse for Middelfart\Selskabsanalyse for Middelfart.xlsx COwI
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Viborg Varme amba
Selskabsgkonomisk analyse - omrade 5

Tilsluttet areal i alt - m2
Eksist. byggeri:
Parcelhuse m? 24.627 27.047 29.467 31.887 34.306 36.726 39.146 41.709 41.709 41.709 41.709 41.709 41.709 41.709 41.709 41.709 41.709 41.709 41.709 41.709
Erhverv m? 70.141 84.979 99.816 114.654 129.491 142.980 156.469 169.957 169.957 169.957 169.957 169.957 169.957 169.957 169.957 169.957 169.957 169.957 169.957 169.957
Offentlig m? 3.489 3.489 4.187 4.187 4.187 4.885 4.885 4.885 4.885 4.885 4.885 4.885 4.885 4.885 4.885 4.885 4.885 4.885 4.885 4.885
m2
Nybyggeri: m?
Parcelhuse m? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reekkehuse m? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lejlighed m? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhverv m? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offentlig m? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lalt m? 98.257 115.515 133.470 150.727 167.985 184.591 200.500 216.551 216.551 216.551 216.551 216.551 216.551 216.551 216.551 216.551 216.551 216.551 216.551 216.551
Nettovarmebehov i alt - MWh
Eksist. byggeri: i alt
Parcelhuse MWh 2.322 2.550 2.779 3.007 3.235 3.463 3.691 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933 3.933
Erhverv MWh 5.554 6.729 7.903 9.078 10.253 11.321 12.389 13.457 13.457 13.457 13.457 13.457 13.457 13.457 13.457 13.457 13.457 13.457 13.457 13.457
Offentlig MWh 411 411 493 493 493 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575
lalt MWh 8.286 9.689 11.175 12.578 13.981 15.359 16.655 17.965 17.965 17.965 17.965 17.965 17.965 17.965 17.965 17.965 17.965 17.965 17.965 17.965
Energibesparelser % 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%
Energibesparelser MWh 41 97 168 252 350 461 583 719 808 898 988 1.078 1.168 1.258 1.347 1.437 1.527 1.617 1.707 1.796
| alt efter Energib. MWh 8.245 9.593 11.007 12.326 13.631 14.898 16.072 17.246 17.156 17.067 16.977 16.887 16.797 16.707 16.617 16.528 16.438 16.348 16.258 16.168
Nybyggeri:
Parcelhuse MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reaekkehuse MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lejlihged MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhverv MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offentlig MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lalt MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lalt MWh 8.245 9.593 11.007 12.326 13.631 14.898 16.072 17.246 17.156 17.067 16.977 16.887 16.797 16.707 16.617 16.528 16.438 16.348 16.258 16.168
Ledningstab ved fuld udbygning 7,3% Uden forsyningsledning
Ledningstab, stik, parcel og reekkehus 0,9 MWh
Ledningstab, stik, storforbrugere 2,2 MWh
Ledningstab, stik MWh 281 321 362 402 441 481 518 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556
Ledningstab, net MWh 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712
Ledningstab, i alt MWh 993 1.033 1.075 1.114 1.154 1.193 1.230 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269
Ledningstab, i alt % 11% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
|Bruttovarmebehov MwWh 9.238 10.625 12.082 13.440 14.785 16.091 17.303 18.515 18.425 18.335 18.245 18.155 18.066 17.976 17.886 17.796 17.706 17.617 17.527 17.437
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Viborg Varme amba side 3 af 4
Selskabsgkonomisk analyse - omrade 5
Virksomhedsgkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ar1- 20
Betragtningsperiode 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 SUM
Priser, ekskl. moms Fast prisniveau
Variabel tarif, samme indeks som pris fra EVK kr./MWh 4149 411,0 352,3 353,0 350,7 352,2 349,0 348,5 3449 347,5 342,8 3417 337,7 338,7 339,1 336,6 336,8 337,2 335,0 334,5
Varmemesterordning, eksist. boliger kr./ar 1.709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709
Varmemesterordning, nye boliger kr./ar 1.709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709
Malerleje, boliger kr./maler 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532
Malerleje, storforbrugere kr./maler 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312
Fast bidrag boligareal pr. m2 pr. ar kr./ m2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Fast bidrag boligareal pr. m2 pr. &r Lavenergi kr./ m2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Fast bidrag erhverv pr. m2 pr. &r kr./ m2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Fast bidrag erhverv pr. m2 pr. &r Lavenergi kr./ m2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Varmekab
Varmekgb MWh 9.238 10.625 12.082 13.440 14.785 16.091 17.303 18.515 18.425 18.335 18.245 18.155 18.066 17.976 17.886 17.796 17.706 17.617 17.527 17.437
Marginal varmeproduktionspris kr./MWh -367 -370 -261 -265 -249 -250 -249 -248 -250 -252 -254 -254 -253 -254 -253 -255 -253 -254 -251 -249
1,0 1,01 0,71 0,72 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,68 0,68
Drift og vedligehold
Elektricitet og vandbehandling kr./MWh an 1 -6,00 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Ledningsnet kr./MWh an 1 -5,00 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Vedligeholdelse af malere kr./forbruger -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Drift af varmemesterordning kr./forbruger -500,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
Servicering af forbrugere kr./forbruger -62,00 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62
Administration kr./forbruger -200,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200
Investering kr/stk
Forsyningsledning 1.000 kr. 0
Distributionsnet, eksisterende -55.058 1.000 kr. -18.631 -6.210 -6.210 -31.052
Distributionsnet, udstykningsomrader 0 1.000 kr. 0 0 0 0
Stikledninger Bolig -23.945 1.000 kr. -4.142 -407 -407 -407 -407 -407 -407 -431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.016
Stor -100.000 1.000 kr. -5.700 -1.100 -1.200 -1.100 -1.100 -1.100 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.300
Malere og stoph. Bolig -2.000 1.000 kr. -346 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -586
Stor -4.000 1.000 kr. -228 -44 -48 -44 -44 -44 -40 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5632
Fjv. unit, bolig - kab af unit og montage -18.470 1.000 kr. -3.195 -314 -314 -314 -314 -314 -314 -332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.412
Afkobling af gasstik (betales af forbruger 0 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektering og tilsyn 1.000 kr. -1.888 -507 -513 -103 -103 -103 -96 -98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.412
Uforudsete 5 % 1.000 kr. -1.452 -390 -395 -79 -79 -79 -74 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.624
Salg af energibesparelse 1.000 kr. 0
Kompensation til gasselskabet 1.000 kr. 0
Investering i alt 1.000 kr. -35.583 -9.006 -9.122 -2.081 -2.081 -2.081 -1.965 -2.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.933
Tilslutningsbidrag
Boliger 12.000 kr./bygning 1.000 kr. 2.076 204 204 204 204 204 204 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.516
Tilskud til fjv. net (Klima afti 0 kr./bygning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilskud til forbruger (Klima i 0 kr./bygning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stor eksist. 12.000 kr./bygning 1.000 kr. 684 132 144 132 132 132 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.596
Stor nye Lavenergi 12.000 kr./bygning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stikledningsbidrag
Boliger 0 kr./stk. 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storforbruger (erhverv) 0 kr./stk. 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggemodningsbidrag
Boliger 15.000 kr./stk. 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storforbrugere 15.000 kr./stk. 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energisparerabat ved konvertering af olie og el
0 kr./stk. 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forbrugerbetaling, i alt 1.000 kr. 2.760 336 348 336 336 336 324 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.112
Investering + brugerbetaling 1.000 kr. -32.823 -8.670 -8.774 -1.745 -1.745 -1.745  -1.641 -1.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58.821
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Viborg Varme amba side 4 af 4
- o]
Selskabsgkonomisk analyse - omrade 5
Virksomhedsgkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ar1-20

Betragtningsperiode 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 SUM
Opggarelse, drift, ekskl. moms Fast prisniveau
Variabel tarif, samme indeks som pris fra EVK 1.000 kr. 3.421 3.942 3.878 4.352 4.781 5.247 5.610 6.011 5.916 5.930 5.819 5.770 5.673 5.659 5.636 5.564 5.536 5.512 5.446 5.408 105.111
Varmemesterordning, eksist. boliger 1.000 kr. 296 325 354 383 412 441 470 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 9.188
Varmemesterordning, nye boliger 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malerleje, boliger 1.000 kr. 92 101 110 119 128 137 146 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 2.861
Malerleje, storforbrugere 1.000 kr. 75 89 105 119 134 148 161 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 3.100
Fast bidrag boligareal pr. m2 pr. ar 1.000 kr. 369 406 442 478 515 551 587 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 11.481
Fast bidrag boligareal pr. m2 pr. ar Lavenergi 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fast bidrag erhverv pr. m2 pr. &r 1.000 kr. 1.104 1.327 1.560 1.783 2.005 2.218 2.420 2.623 2.623 2.623 2.623 2.623 2.623 2.623 2.623 2.623 2.623 2.623 2.623 2.623 46.512
Fast bidrag erhverv pr. m2 pr. &r Lavenergi 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indtaegter, i alt 1.000 kr. 5.357 6.190 6.449 7.234 7.975 8.742 9.395 10.090 9.996 10.009 9.898 9.849 9.752 9.738 9.715 9.643 9.615 9.591 9.526 9.488 178.253
Varmekab
Varmekgb 1.000 kr. -3.392 -3.933 -3.152 -3.562 -3.679 -4.030 -4.312 -4.600 -4.606 -4.626 -4.626 -4.604 -4.564 -4.567 -4.520 -4.537 -4.482 -4.476 -4.404 -4.350 -85.023
Drift og vedligehold
Elektricitet og vandbehandling 1.000 kr. -55 -64 -72 -81 -89 -97 -104 -111 -111 -110 -109 -109 -108 -108 -107 -107 -106 -106 -105 -105 -1.963
Ledningsnet 1.000 kr. -46 -53 -60 -67 -74 -80 -87 -93 -92 -92 -128 -127 -126 -126 -125 -125 -124 -123 -123 -122 -1.993
Vedligeholdelse af malere 1.000 kr. -12 -13 -14 -16 -17 -19 -20 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -387
Drift af varmemesterordning 1.000 kr. -87 -95 -104 -112 -121 -129 -138 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -2.689
Servicering af forbrugere 1.000 kr. -14 -16 -18 -20 -21 -23 -25 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -480
Administration 1.000 kr. -46 -52 -57 -63 -69 -74 -80 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -85 -1.548
Omkostninger, i alt 1.000 kr. -3.651 -4.225 -3.478 -3.920 -4.070 -4.452  -4.764 -5.083 -5.088 -5.107 -5.142 -5.120 -5.078 -5.080 -5.032 -5.048 -4.991 -4.984 -4.911 -4.856 -94.083
Resultat far afskrivninger 1.000 kr. 1.706 1.965 2.970 3.314 3.905 4.290 4.630 5.008 4.907 4.902 4.756 4.729 4.673 4.658 4.683 4.595 4.624 4.607 4.615 4.632 84.170
Finansierings-forudseetninger
Obligationslan, annuitet Kassekredit, rente
Rente og provision 2,50% Overskud 0,00%
Labetid ar 30 Underskud 0,00%
Kurs 100
Resultat Fast prisniveau
Resultat far afskrivning 1.000 kr. 1.706 1.965 2.970 3.314 3.905 4.290 4.630 5.008 4.907 4.902 4.756 4.729 4.673 4.658 4.683 4.595 4.624 4.607 4.615 4.632 84.170
Ydelse pa obligationslan 1.000 kr. -1.568 -1.956 -2.344 -2.395 -2.443 -2.482 -2.516 -2.550 -2.504 -2.457 -2.409 -2.361 -2.315 -2.270 -2.226 -2.183 -2.140 -2.099 -2.059 -2.019 -45.297
Indbetaling el. investering over k.kredit 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arets resultat, i alt 1.000 kr. 138 9 626 919 1.462 1.808 2.114 2.457 2.403 2.445 2.347 2.368 2.358 2.389 2.457 2.413 2.483 2.508 2.557 2.613 38.873
Kassekredit, rente 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arets likviditetsvirkning 1.000 kr. 138 9 626 919 1.462 1.808 2.114 2.457 2.403 2.445 2.347 2.368 2.358 2.389 2.457 2.413 2.483 2.508 2.557 2.613 38.873
Overfart fra tidligere ar (deflateret) 1.000 kr. 0 135 142 758 1.653 3.058 4.778 6.766 9.056 11.246  13.422  15.457 17.477 19.446  21.413 23.403 25.319 27.261 29.197  31.142
Akkumuleret likviditetsvirkning -ultimo  1.000 kr. 138 145 769 1.677 3.114 4.866 6.892 9.223 11.460 13.691 15.769 17.825 19.835 21.834 23.870 25.816 27.802 29.769 31.754 33.754
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Viborg Varme amba
Selskabsgkonomisk analyse - omrade 18

Eksisterende bebyggelse fra BBR

Antal: Starttilslutning: Sluttilslutning (efter 8 ar)
Olie Ngas Elvarme [Fastbreendsel | alt Olie Ngas|Elvarme| Fast br. Olie Ngas Elvarme| Fast br.
Bolig 26 149 11 4 190 Bolig 60% 50% 20% 0% Bolig 95% 85% 40% 0%
Erhverv 9 10 1 2 22 Erhverv 30% 25% 10% 0% Erhverv 75% 60% 20% 0%
Offentlig 4 1 5 Offentlig 70% 70% 30% 0% Offentlig 100% 100% 60% 0%
I alt 35 163 13 6 217 * procenter af antal bygninger * procenter af antal bygninger
Anvendes ikke !!!
Areal - m2: Ret pa baggrund af Distributionsnet, eksisterende
Olie Ngas Elvarme [Fastbreendsel | alt fordeling parcell/teetlav |Boliger 29.701 190 5.643.142 Distributionsnet | alt
Bolig 3.166 20.557 1.814 540 26.077 Effektbehov ved 100 % tilslutning Store 61.875 27 1.670.625 antal m kr/m kr
Erhverv 3.076 9.829 48 575 13.528 Eksisterende byggeri 1,967 MW 217 7.313.767 Teetlav 28 11,6 2.050| 23.780(lIfglge Tom
Offentlig 9.415 109 9.524 Nybyggeri 0,000 MW Gennemsnitspris 33.704 kr/stk Parcel 226 18,3 2.050| 37.515(Ifglge Tom
| alt 6.242 39.801 1.971 1.115 49.129 Effektbehov i alt 1,967 MW 254 36.001
Distributionsnet, nybyggeri
Varmebehov - MWh: Lejlighede/  14.000 0 0 Tilleeg langstrakt omréade - 10 % 3600
Olie Ngas Elvarme [Fastbraendsel | alt Teetlav 18.000 0 0 39.601
Bolig 388 2.079 194 73 2.735 Parcel 22.000 0 0
Erhverv 295 716 5 48 1.064 Store 25.000 0 0 Allerede ledninger i omradet-25 -9900
Offentlig 955 11 965 0 0 29701
| alt 683 3.750 210 121 4.764 Gennemsnitspris 0 kr/stk
Antal m2 MWh m2/stk| MWh/stk| Start % Slut %| Startantal| Slut antal Pr. &r
Bolig 190 26.077 2.735 137 14,4 49% 82% 92 156 9,1|Tilsluning over 8 &r
Erhverv 22 13.528 1.064 615 48 24% 59% 5 13 1,1
Offentlig 5 9.524 965 1.905 193,1 62% 92% 3 5
| alt 217 49.129 4.764 101 174
Nybyggeri
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 | alt
Parcelhuse 0
Raekkehuse 0
Lejlighed 0
Tilslutningsprocent 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Parcelhuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raekkehuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lejlighed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal Erhverv og offentlige indtastes manuelt
Eksist. byggeri: 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Parcelhuse nye 92 9 9 9 9 9 9 10
i alt 92 101 110 119 128 137 146 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
Erhverv nye 5) 1 1 1 1 1 1 2
i alt 5 6 7 8 9 10 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Offentlig nye & 1 1
i alt 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nybyggeri:
Parcelhuse nye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raekkehuse nye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lejlighed nye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhverv nye 0
i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offentlig nye 0
i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lalt 100 111 122 132 142 152 162 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174
1 alt - eks. Boliger 92 101 110 119 128 137 146 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156
1 alt - nye boliger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Viborg Varme amba

Selskabsgkonomisk analyse - omrade 18

Tilsluttet areal i alt - m2

Eksist. byggeri:
Parcelhuse m? 12.627 13.862 15.097 16.332 17.568 18.803 20.038 21.411 21.411 21.411 21411 21411 21.411 21411 21.411 21.411 21411 21.411 21411 21411
Erhverv m? 3.075 3.689 4.304 4,919 5.534 6.149 6.764 7.994 7.994 7.994 7.994 7.994 7.994 7.994 7.994 7.994 7.994 7.994 7.994 7.994
Offentlig m? 5.714 7.619 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524 9.524
m2
Nybyggeri: m?
Parcelhuse m? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raekkehuse m? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lejlighed m? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhverv m? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offentlig m? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lalt m 21.416 25.171 28.926 30.776 32.626 34.476 36.326 38.928 38.928 38.928 38.928 38.928 38.928 38.928 38.928 38.928 38.928 38.928 38.928 38.928
Nettovarmebehov i alt - MWh
Eksist. byggeri: ialt
Parcelhuse MWh 1.324 1.454 1.583 1.713 1.842 1972 2101 2.245 2.245 2.245 2.245 2.245 2.245 2.245 2.245 2.245 2.245 2.245 2.245 2.245
Erhverv MWh 242 290 339 387 435 484 532 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629
Offentlig MWh 579 772 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965 965
lalt MWh 2.145 2.516 2.887 3.065 3.243 3.421 3.599 3.839 3.839 3.839 3.839 3.839 3.839 3.839 3.839 3.839 3.839 3.839 3.839 3.839
Energibesparelser % 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%
Energibesparelser MWh 11 25 43 61 81 103 126 154 173 192 211 230 250 269 288 307 326 346 365 384
| alt efter Energib. MWh 2.134 2.491 2.844 3.004 3.162 3.318 3.473 3.686 3.667 3.647 3.628 3.609 3.590 3.571 3.551 3.532 3.513 3.494 3.475 3.455
Nybyggeri:
Parcelhuse MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raekkehuse MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lejlihged MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erhverv MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Offentlig MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lalt MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lalt MWh 2.134 2.491 2.844 3.004 3.162 3.318 3.473 3.686 3.667 3.647 3.628 3.609 3.590 3.571 3.551 3.532 3.513 3.494 3.475 3.455
Ledningstab ved fuld udbygning 10,2% Uden forsyningsledning
Ledningstab, stik, parcel og reekkehus 0,9 MWh
Ledningstab, stik, storforbrugere 2,2 MWh
Ledningstab, stik MWh 100 113 125 136 146 156 167 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Ledningstab, net MWh 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Ledningstab, i alt MWh 312 325 337 348 358 368 379 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392
Ledningstab, i alt % 13% 12% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
|Bruttovarmebehov MWh 2.447 2.816 3.181 3.351 3.520 3.686 3.851 4.078 4.059 4.039 4.020 4.001 3.982 3.963 3.943 3.924 3.905 3.886 3.867 3.847
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Viborg Varme amba side 3 af 4
Selskabsgkonomisk analyse - omrade 18

Virksomhedsgkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ar1- 20
Betragtningsperiode 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 SUM
Priser, ekskl. moms Fast prisniveau
Variabel tarif, samme indeks som pris fra EVK kr./MWh 414,9 411,0 352,3 353,0 350,7 352,2  349,0 348,5 3449 347,5 342,8 341,7 337,7 338,7 339,1 336,6 336,8 337,2 335,0 334,5
Varmemesterordning, eksist. boliger kr./ar 1.709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709
Varmemesterordning, nye boliger kr./ar 1.709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709 1709
Malerleje, boliger kr./maler 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532
Malerleje, storforbrugere kr./maler 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312
Fast bidrag boligareal pr. m2 pr. &r kr./ m2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Fast bidrag boligareal pr. m2 pr. &r Lavenergi kr./ m2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Fast bidrag erhverv pr. m2 pr. &r kr./ m2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Fast bidrag erhverv pr. m2 pr. &r Lavenergi kr./ m2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Varmekgb
Varmekgb MWh 2.447 2.816 3.181 3.351 3.520 3.686 3.851 4.078 4.059 4.039 4.020 4.001 3.982 3.963 3.943 3.924 3.905 3.886 3.867 3.847
Marginal varmeproduktionspris kr./MWh -367 -370 -261 -265 -249 -250 -249 -248 -250 -252 -254 -254 -253 -254 -253 -255 -253 -254 -251 -249
1,0 1,01 0,71 0,72 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,68 0,68
Drift og vedligehold
Elektricitet og vandbehandling kr./MWh an | -6,00 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Ledningsnet kr./MWh an | -5,00 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Vedligeholdelse af malere kr./forbruger -50,00 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Drift af varmemesterordning kr./forbruger -500,00 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500  -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500
Servicering af forbrugere kr./forbruger -62,00 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62
Administration kr./forbruger -200,00 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200  -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200
Investering kr/stk
Forsyningsledning 1.000 kr. 0
Distributionsnet, eksisterende -33.704 1.000 kr. -5.755 -1.918 -1.918 -9.591
Distributionsnet, udstykningsomrader 0 1.000 kr. 0 0 0 0
Stikledninger Bolig -25.574 1.000 kr. -2.353 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.989
Stor -75.000|1.000 kr. -600 -150 -150 -75 -75 -75 -75 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.350
Malere og stoph. Bolig -2.000 1.000 kr. -184 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -312
Stor -4.000 1.000 kr. -32 -8 -8 -4 -4 -4 -4 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 =72
Fjv. unit, bolig - keb af unit og montage -18.470/1.000 kr. -1.699 -166 -166 -166 -166 -166 -166 -185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.881
Afkobling af gasstik (betales af forbruge 0 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektering og tilsyn 1.000 kr. -580 -151 -151 -21 -21 -21 -21 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -995
Uforudsete 5 % 1.000 kr. -446 -116 -116 -16 -16 -16 -16 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -766
Salg af energibesparelse 1.000 kr. 0
Kompensation til gasselskabet 1.000 kr. 0
Investering i alt 1.000 kr. -11.649 -2.758 -2.758 -531 -531 -531 -531 -668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.957
Tilslutningsbidrag
Boliger 12.000 kr./bygning 1.000 kr. 1.104 108 108 108 108 108 108 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.872
Tilskud til fjv. net (Klima aft 0 kr./bygning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilskud til forbruger (Klima . 0 kr./bygning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stor eksist. 12.000 kr./bygning 1.000 kr. 96 24 24 12 12 12 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
Stor nye Lavenergi 12.000 kr./bygning 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stikledningsbidrag
Boliger 0 kr./stk. 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storforbruger (erhverv) 0 kr./stk. 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggemodningsbidrag
Boliger 15.000 kr./stk. 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storforbrugere 15.000 kr./stk. 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energisparerabat ved konvertering af olie og el
0 kr./stk. 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forbrugerbetaling, i alt 1.000 kr. 1.200 132 132 120 120 120 120 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.088
Investering + brugerbetaling 1.000 kr. -10.449 -2.626 -2.626 -411 -411 -411 -411 -524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.869
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Viborg Varme amba

Selskabsgkonomisk analyse - omrade 18

Virksomhedsgkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ar1-20
Betragtningsperiode 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 SUM
Opggrelse, drift, ekskl. moms Fast prisniveau
Variabel tarif, samme indeks som pris fra EVK 1.000 kr. 886 1.024 1.002 1.060 1.109 1169 1.212 1.285 1.264 1.267 1.244 1.233 1.212 1.209 1.204 1.189 1.183 1.178 1.164 1.156 23.250
Varmemesterordning, eksist. boliger 1.000 kr. 157 173 188 203 219 234 249 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 4.889
Varmemesterordning, nye boliger 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malerleje, boliger 1.000 kr. 49 54 59 63 68 73 78 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 1.522
Malerleje, storforbrugere 1.000 kr. 10 13 16 17 18 20 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 422
Fast bidrag boligareal pr. m2 pr. &r 1.000 kr. 189 208 226 245 264 282 301 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 5.890
Fast bidrag boligareal pr. m2 pr. &r Lavenergi 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fast bidrag erhverv pr. m2 pr. ar 1.000 kr. 132 170 207 217 226 235 244 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 4.847
Fast bidrag erhverv pr. m2 pr. &r Lavenergi 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indteegter, i alt 1.000 kr. 1.423 1.641 1.698 1.806 1.904 2.012 2.105 2,242 2.222 2.224 2.201 2.190 2.169 2.166 2.162 2.146 2.140 2.135 2.121 2.113 40.821
Varmekgb
Varmekgb 1.000 kr. -898 -1.042 -830 -888 -876 -923 -960 -1.013 -1.015 -1.019 -1.019 -1.015 -1.006 -1.007 -997 -1.000 -988 -987 -971 -960 -19.416
Drift og vedligehold
Elektricitet og vandbehandling 1.000 kr. -15 -17 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -23 -23 -23 -23 -446
Ledningsnet 1.000 kr. -12 -14 -16 -17 -18 -18 -19 -20 -20 -20 -28 -28 -28 -28 -28 -27 -27 -27 -27 -27 -451
Vedligeholdelse af malere 1.000 kr. -5 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -159
Drift af varmemesterordning 1.000 kr. -46 -51 -55 -60 -64 -69 -73 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -1.431
Servicering af forbrugere 1.000 kr. -6 -7 -8 -8 -9 -9 -10 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -197
Administration 1.000 kr. -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -637
Omkostninger, i alt 1.000 kr. -1.002 -1.158 -958 -1.026 -1.023 -1.080 -1.126 -1.190 -1.192 -1.196 -1.204 -1.199 -1.190 -1.190 -1.180 -1.184 -1.172 -1.170 -1.154 -1.142 -22.736
Resultat fgr afskrivninger 1.000 kr. 421 482 740 780 881 933 979 1.052 1.030 1.029 997 991 979 976 981 962 969 965 967 971 18.085
Finansierings-forudsaetninger
Obligationslan, annuitet Kassekredit, rente
Rente og provision 2,50% Overskud 0,00%
Lobetid &r 30 Underskud 0,00%
Kurs 100
Resultat Fast prisniveau
Resultat far afskrivning 1.000 kr. 421 482 740 780 881 933 979 1.052 1.030 1.029 997 991 979 976 981 962 969 965 967 971 18.085
Ydelse pa obligationslan 1.000 kr. -499 -616 =732 =741 -750 -756 -762 =773 -759 -745 -731 -716 -702 -688 -675 -662 -649 -636 -624 -612 -13.831
Indbetaling el. investering over k.kredit 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arets resultat, i alt 1.000 kr. -78 -134 8 39 130 176 217 278 271 283 266 275 277 288 306 301 320 328 343 359 4.253
Kassekredit, rente 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arets likviditetsvirkning 1.000 kr. -78 -134 8 39 130 176 217 278 271 283 266 275 277 288 306 301 320 328 343 359 4.253
Overfart fra tidligere ar (deflateret) 1.000 kr. 0 -77 -207 -196 -155 -25 149 359 626 880 1.140 1.379 1.622 1.862 2.108 2.367 2.616 2.879 3.146 3.421
Akkumuleret likviditetsvirkning -ultimo  1.000 kr. -78 -211 -199 -158 -25 152 366 637 897 1.163 1.407 1.654 1.899 2.149 2.414 2.668 2.936 3.207 3.488 3.780
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Bilag D  Nye forsyningsomrader

I dette afsnit beskrives de enkelte nye forsyningsomrader.

D.1 Omrade 1 - Egeskovvej og Koldbaek

Omradet er udlagt til boliger i lokalplaner LP 487, 499 og 509. Omradet er vist
nedenfor.

Omrade 1 ligger ikke i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distri-
butionsnet. Omradet er afhaengigt af, at omrade 22 gennemfgores. Safremt dette
ikke sker, vil det medfgre ggede investeringer i ledninger frem til omrade 1.

D.1.1 Eksisterende byggeri

Der forudsaettes ingen eksisterende byggeri i omradet, idet nuveerende ejen-
domme i omradet forudsaettes nedrevet.

D.1.2 Nybyggeri

Det forudsaettes, at omrddet bebygges med nye boliger. Nedenstdende bebyg-
gelse er ansldet i samarbejde med Viborg Varme.

Ny boligbebyggelse:

Der etableres 160 dben-lav bebyggelse & 190 mz2
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Der etableres 100 teet-lav bebyggelse & 120 m?2
Tilslutning sker i perioden 2023-2036

100 % af ny bebyggelse forudsaettes tilsluttes fjernvarme

D.1.3 Varme- og effektbehov

Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 2.650 MWh/3ar.
Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til 1,3 MW.

D.1.4 Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og afkobling er Igst estime-
ret p& ca. 18 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 7,2 mio.
kr. efter 20 &r.

D.2 Omrade 2 - Erhverv vest

Omrade 2 er udlagt til erhverv i lokalplan LP nr. 324_T1 og nr. 227. Omradet er
vist nedenfor.
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Omrade 2 ligger ikke i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distri-
butionsnet. Omradet er afhaengigt af, at omrade 4 gennemfgres. Safremt dette
ikke sker, vil det medfgre ggede investeringer i ledninger frem til omrade 2.

D.2.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 1 1 2
Erhverv 2 16 2 2 22
Offentlig 0
| alt 2 16 3 3 24
Areal - m2:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 113 226 339
Erhverv 322 49.498 1.968 1.523 53.311
Offentlig 0
| alt 322 49.498 2.081 1.749 53.650
Varmebehov - MWh:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 10 31 41
Erhverv 23 3.652 151 105 3.931
Offentlig 0
| alt 23 3.652 161 136 3.972

Eksisterende ejendomme i omradet forudsaettes tilsluttet fra 2025 - 2031. Start-
og sluttilslutningsprocenter fremgar af afsnit 3.

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 2 boliger pa 339 m2 og 22 erhverv

ejendomme pd 53.311 m2 i omradet.

D.2.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.2.3 Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 2.072 MWh/3r.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 1,6 MW.

D.2.4 Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fiernvarmeunits er lgst
estimeret pa ca. 10 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 1,3 mio.
kr. efter 20 &r.
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D.3 Omrade 3 - Erhverv syd for banen

Omrade 3 er udlagt til boliger i lokalplan LP nr. 135_T1 samt er omradet udlagt i
en raekke lokalplaner til erhverv og center omrdde. Omrédet omfatter produkti-
onserhverv og serviceerhverv. Hos produktionserhvervene kan der muligvis nyt-
tigggres overskudsvarme.

Omradet er vist nedenfor.

Omrade 3 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distributi-
onsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette.

D.3.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Areal - m2:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig

Erhverv 271.031
Offentlig

| alt . . 286.151

Varmebehov - MWh:

| alt

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt
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Eksisterende ejendomme i omrddet forudsaettes tilsluttet fra 2023 - 2030. Start-
og sluttilslutningsprocenter fremgar af afsnit 3.

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 97 boliger pa 14.830 m2, 174 er-
hverv ejendomme pa 271.031 m2, og 3 offentlige ejendomme pa 290 m2 i om-
radet.

D.3.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.3.3 Varme- og effektbehov

Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 14.058
MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 9,1 MW.

D.3.4 Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pd ca. 44 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 27,8 mio.
kr. efter 20 ar.

D.4 Omrade 4 - Erhverv nord for banen

Omrade 4 er udlagt til boliger i lokalplan LP nr. 135_T1 samt er omradet udlagt i
en raekke lokalplaner til erhverv. Omrédet omfatter primaert serviceerhverv.

Omradet er vist nedenfor.
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Omrade 4 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distributi-
onsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette.

D.4.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Areal - m2:

Bolig

Erhverv 118.848
Offentlig

| alt . . 146.547

Varmebehov - MWh:

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt
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Eksisterende ejendomme i omradet forudseettes tilsluttet fra 2025 - 2032. Start-
og sluttilslutningsprocenter fremgar af afsnit 3.

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 177 boliger pd 25.867 m2, 97 er-
hverv ejendomme pa 118.848 m2, og 5 offentlige ejendomme pa 1.832 m2 i
omréadet.

D.4.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.4.3 Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 7.839 MWh/3r.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 4,7 MW.

D.4.4 Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, mélere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pa ca. 40 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 6,8 mio.
kr. efter 20 ar.

D.5 Omrade 5 - Erhverv ved industrivej

Omrade 5 er udlagt til boliger i lokalplan LP nr. 144, 234 og 136A samt til er-
hverv i lokalplan LP nr. 363. Omradet omfatter produktionserhverv og serviceer-
hverv. Hos produktionserhvervene kan der muligvis nyttigggres overskuds-
varme.

Omradet er vist nedenfor.
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Omrade 5 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distributi-
onsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette.

D.5.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Olie N Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 348
Erhverv 203
Offentlig 8
| alt 97 437 21 4 559
Areal - m2:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv 273.820
Offentlig
| alt . . 328.941
Varmebehov - MWh:
Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Eksisterende ejendomme i omrddet forudsaettes tilsluttet fra 2023 - 2030. Start-
og sluttilslutningsprocenter fremgar af afsnit 3.
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Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 348 boliger pd 49.538 m2, 203 er-
hverv ejendomme pa 273.820 m2 og 8 offentlige ejendomme pa 5.583 m2 i om-
radet.

D.5.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.5.3 Varme- og effektbehov

Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 18.515
MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca.11,1 MW.

D.5.4 Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pd ca. 64 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 33,8 mio.
kr. efter 20 ar.

D.6 Omrade 6 og 7 - Sgbakken

Omrader 6 og 7 er udlagt til boliger og omrade 7 er omfattet af LP nr. 11, 40 og
311. Omraderne er vist nedenfor.

Omrade 7 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distributi-
onsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette.

Omrade 6 ligger ikke i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distri-

butionsnet. Omradet er afhaengigt af, at omrade 7 gennemfgres. Safremt dette
ikke sker, vil det medfgre ggede investeringer i ledninger frem til omrade 6.
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Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med

naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 3 66 1 70
Erhverv 1 1
Offentlig 2 2
| alt 3 66 2 2 73
Areal - m2;

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 517 11.116 26 11.659
Erhverv 24 24
Offentlig 44 44
| alt 517 11.116 44 50 11.727
Varmebehov - MWh:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 49 982 1 1.031
Erhverv 3 3
Offentlig 3 3
| alt 49 982 3 4 1.037

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 70 boliger pa 11.659 m2, 1 erhverv
ejendom pa 24 m2 og 2 offentlige ejendomme pa 44 m2 i de to omrader.

D.6.2 Nybyggeri

Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.6.3 Varme- og effektbehov

Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 943 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 0,4 MW.

D.6.4 Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er Igst

estimeret pa ca. 7 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. -0,2 mio.

kr. efter 20 ar.

D.7 Omrade 8 og 9 - Palleshgije

Omrader 8 og 9 er udlagt til boliger og omrade 9 er omfattet af LP nr. 2. Omra-

derne er vist nedenfor.
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Omrade 8 og 9 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distri-
butionsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette.

D.7.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Olie N Elvarme| Fastbraendsel | alt

Bolig

Erhverv
Offentlig
| alt 0 6 0 0

Areal - m2:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Varmebehov - MWh:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 6 boliger pd 1.055 m2 i de to omra-
der.

D.7.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.7.3 Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 96 MWh/3r.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 0,04 MW.
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D.7.4 Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, méalere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pa ca. 1 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. -0,2 mio.
kr. efter 20 ar.

D.8 Omrade 10 - Hedevaenget

Omrade 10 er udlagt til boliger i lokalplan LP nr. 41A. Omradet er vist nedenfor.

Omrade 10 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distributi-
onsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette.

D.8.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Areal - m2:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Varmebehov - MWh:

Olie N Elvarme| Fastbraendsel | alt

Bolig

Erhverv
Offentlig
| alt 0 973 0 0 973
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Eksisterende ejendomme i omrddet forudsaettes tilsluttet fra 2025 - 2032. Start-
og sluttilslutningsprocenter fremgar af afsnit 3.

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 101 boliger pd 11.099 m2 og 2 er-
hverv ejendomme pa 794 m2 i omradet.

D.8.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.8.3 Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 855 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 0,4 MW.

D.8.4 Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, méalere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pa ca. 6 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 1,3 mio.
kr. efter 20 &r.

D.9 Omrade 11 - Klokkelyngen

Omrade 11 er udlagt til boliger i lokalplan LP nr. 21B. Omradet er vist nedenfor.

Omrade 11 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distributi-
onsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette. Som det fremgart af kortet
ovenfor, er der allerede etableret en ledning i omradet.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx



COWL
MASTERPLAN FOR FJERNVARMEFORSYNING AF VIBORG 45

D.9.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 99 99
Erhverv 0
Offentlig 1 1
| alt 0 100 0 0 100
Areal - m2;

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 8.993 8.993
Erhverv 0
Offentlig 404 404
| alt 0 9.397 0 0 9.397
Varmebehov - MWh:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 664 664
Erhverv 0
Offentlig 52 52
| alt 0 716 0 0 716

Eksisterende ejendomme i omradet forudsaettes tilsluttet fra 2025 - 2030. Start-
og sluttilslutningsprocenter fremgar af afsnit 3.

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 99 boliger pa 8.993 m2 og 1 offent-

lige ejendom pa 404 m?2 i omradet.

D.9.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.9.3 Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 666 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 0,3 MW.

D.9.4 Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pa ca. 6 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 0,9 mio.
kr. efter 20 &r.
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D.10 Omrade 12 - Kildevaenget

Omrade 12 er udlagt til boliger i lokalplan LP nr. 100_T1. Omradet er vist ne-
denfor.

Omrade 7 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distributi-
onsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette.

D.10.1Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Areal - m2:

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Varmebehov - MWh:

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Eksisterende ejendomme i omrddet forudsaettes tilsluttet fra 2025 - 2032. Start-
og sluttilslutningsprocenter fremgar af afsnit 3.

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 52 boliger pa 6.493 m2 og 3 er-
hverv ejendomme pa 686 m2 i omradet.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx



COWL
MASTERPLAN FOR FJERNVARMEFORSYNING AF VIBORG 47

D.10.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.10.3Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 537 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 0,3 MW.

D.10.4Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er lgst
estimeret pa ca. 4 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 0,2 mio.
kr. efter 20 3r.

D.11 Omrade 13 - Planetkvarteret

Omrade 13 er udlagt til boliger i lokalplan LP nr. 95 samt til offentligt formal i LP
nr. 511. Omradet er vist nedenfor.

Omrade 7 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distributi-
onsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette.

D.11.1Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.
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Antal:

Olie Ngas Elvarme|Fastbreendsel | alt
Bolig 141 141
Erhverv 0
Offentlig 10 10
| alt 0 151 0 0 151
Areal - m2:

Olie Ngas Elvarme|Fastbreendsel | alt
Bolig 24.244 24.244
Erhverv 0
Offentlig 2.992 2.992
| alt 0 27.236 0 0 27.236
Varmebehov - MWh:

OIie| Ngas Elvarme|Fastbraendsel | alt
Bolig 1.958 1.958
Erhverv 0
Offentlig 390 390
| alt 0 2.348 0 0 2.348

Eksisterende ejendomme i omrddet forudsaettes tilsluttet fra 2025 - 2032. Start-
og sluttilslutningsprocenter fremgar af afsnit 3.

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 141 boliger pd 24.244 m2 og 10 of-
fentlige ejendomme pa 2.992 m?2 i omradet.

D.11.2Nybyggeri

Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.11.3Varme- og effektbehov

Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 2.332 MWh/3r.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 1,0 MW.

D.11.4Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er lgst

estimeret pa ca. 13 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 2,3 mio.

kr. efter 20 ar.

D.12 Omrade 14 - Tapdrup

Omrade 14 er udlagt til boliger i falgende lokalplaner: nr. 110, 119, 320 og nr.
171. Omrédet er vist nedenfor.
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Omrade 14 ligger ikke i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distri-
butionsnet. Der vil derfor skulle etableres en ledning frem til omradet.

D.12.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Olie N Elvarme| Fastbraendsel

Bolig

Erhverv
Offentlig
| alt 20 169 9 1 199

Areal - m2:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Varmebehov - MWh:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 191 boliger pd 28.522 m2, 2 er-
hverv ejendomme pa 425 m2 og 6 offentlige ejendomme pd 1.528 m2 i omradet.

D.12.2Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.
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D.12.3Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 3.204 MWh/3ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 1,4 MW.

D.12.41Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pa ca. 29 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. -7,3 mio.
kr. efter 20 ar.
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D.13 Omrade 15 - Bruunshab

En mindre del af omrdde 15 er udlagt til boliger i lokalplan LP nr. 329, 118 og
nr. 179 samt til offentligt formal i LP nr. 154B. Omradet er vist nedenfor.

Omrade 14 ligger ikke i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distri-
butionsnet. Der vil derfor skulle etableres en ledning frem til omradet.

D.13.1Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.
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Antal:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 16 265 6 1 288
Erhverv 5 1 6
Offentlig 9 1 10
| alt 21 274 8 1 304
Areal - m2:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 2.874 41.404 607 258 45,143
Erhverv 2.907 512 3.419
Offentlig 9.321 158 9.479
| alt 5.781 50.725 1.277 258 58.041
Varmebehov - MWh:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 351 4.343 73 35 4.802
Erhverv 289 65 354
Offentlig 871 15 886
| alt 640 5.213 153 35 6.042

Eksisterende ejendomme i omradet forudsaettes tilsluttet fra 2027 - 2034. Start-
og sluttilslutningsprocenter fremgar af afsnit 3.

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 288 boliger pd 45. 143 m2, 6 er-

hverv ejendomme pa 3.419 m2 og 10 offentlige ejendomme pad 9.479 m2 i om-
radet.

D.13.2Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.13.3Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 5.587 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 2,5 MW.

D.13.41Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pa ca. 32 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 1,4 mio.
kr. efter 20 3r.

D.14 Omrade 16 - Sgndersgvej

Omrade 1 er udlagt til boliger i Byplanvedtaegt nr. 44. Omradet er vist nedenfor.
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Omrade 16 ligger ikke i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distri-
butionsnet. Omradet er afhaengigt af, at omrade 17 gennemfares. Safremt dette
ikke sker, vil det medfgre ggede investeringer i ledninger frem til omrade 16.

D.14.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Olie N Elvarme| Fastbraendsel

Bolig

Erhverv
Offentlig
| alt 6 20 2 0 28

Areal - m2:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Varmebehov - MWh:

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 26 boliger pd 3.906 m2 og 2 er-
hverv ejendomme pa 233 m2 i omradet.

D.14.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.
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D.14.3Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 461 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 0,2 MW.

D.14.4Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er lgst
estimeret pa ca. 5 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. -1,6 mio.
kr. efter 20 &r.

D.15 Omrade 17 - Teglkrogen

Omrade 17 er udlagt til boliger i Byplanvedtaegt nr. 44 samt til offentligt formal i
Byplanvedtaegt nr. 24. Omradet er vist nedenfor.

Omrade 17 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distributi-
onsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette.
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D.15.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 6 44 3 53
Erhverv 1 1
Offentlig 1 1
| alt 7 45 3 0 55
Areal - m2:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 1.195 7.008 491 8.694
Erhverv 519 519
Offentlig 103 103
| alt 1.298 7.527 491 0 9.316
Varmebehov - MWh:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 153 755 41 949
Erhverv 37 37
Offentlig 7 7
| alt 160 792 41 0 994

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 53 boliger pa 8.694 m2, 1 erhverv
ejendom pa 519 m2 og 1 offentlig ejendom pa 103 m?2 i omradet.

D.15.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.15.3Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 901 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 0,4 MW.

D.15.41Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pa ca. 6 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. -0,4 mio.
kr. efter 20 3r.

D.16 Omrade 18 - Gl Arhusvej og Bjergsnaes

Omrade 18 er udlagt til boliger i Byplanvedtaegt nr. 22 og 25, til erhverv i LP nr.
30A samt til offentligt formal i LP nr. 74A. Omradet er vist nedenfor.
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Omrade 18 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distributi-
onsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette.

D.16.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.
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Antal:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 26 149 11 4 190
Erhverv 9 10 1 2 22
Offentlig 4 1 5
| alt 35 163 13 6 217
Areal - m2:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 3.166 20.557 1.814 540 26.077
Erhverv 3.076 9.829 48 575 13.528
Offentlig 9.415 109 9.524
| alt 6.242 39.801 1.971 1.115 49.129
Varmebehov - MWh:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 388 2.079 194 73 2.735
Erhverv 295 716 5 48 1.064
Offentlig 955 11 965
| alt 683 3.750 210 121 4.764

Eksisterende ejendomme i omradet forudsaettes tilsluttet fra 2026 - 2033. Start-
og sluttilslutningsprocenter fremgar af afsnit 3.

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 190 boliger pd 26.077 m2, 22 er-
hverv ejendomme pa 13.528 m?2 og 5 offentlige ejendomme p& 9.524 m2 i om-

radet.

D.16.2Nybyggeri

Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.16.3Varme- og effektbehov

Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 4.078 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 2,0 MW.

D.16.4Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er Igst

estimeret pa ca.20 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omrddet pa ca. 3,8 mio.

kr. efter 20 ar.

D.17 Omrade 19 - Vandrehjemmet

Omrade 19 omfatter et mindre erhvervsomrade og er udlagt til rekreativt om-
rade i lokalplan LP nr. 160. Omradet er vist nedenfor.
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Omrade 19 ligger ikke i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distri-
butionsnet. Omradet er afhaengigt af, at omrade 20 gennemfgres. Safremt dette
ikke sker, vil det medfgre ggede investeringer i ledninger frem til omrade 19.

D.17.1Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Areal - m2:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Varmebehov - MWh:

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 5 erhvervsejendomme p& 2.115 m?
i omradet.

D.17.2Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A223123-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Masterplan for Viborg/Masterplan for Viborg - 15. marts 2021.docx



COWL
MASTERPLAN FOR FJERNVARMEFORSYNING AF VIBORG 59

D.17.3Varme- og effektbehov

Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 94 MWh/3r.
Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 0,03 MW.

D.17.41Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, mélere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pa ca. 1 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. -0,2 mio.
kr. efter 20 3r.

D.18 Omrade 20 - Sgndermglle

Omréde 20 er udlagt til offentligt formal i lokalplan LP nr. 185. Omradet er vist
nedenfor.

Omrade 20 ligger ikke i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distri-
butionsnet. Der vil derfor skulle etableres en ledning frem til omradet.

D.18.1Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.
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Antal:

Olie Ngas Elvarme|Fastbraendsel | alt
Bolig 1 1 2
Erhverv 0
Offentlig 1 1
| alt 1 2 0 0 3
Areal - m2:

Olie Ngas Elvarme|Fastbraendsel | alt
Bolig 160 314 474
Erhverv 0
Offentlig 1.530 1.530
| alt 160 1.844 0 0 2.004
Varmebehov - MWh:

Olie Ngas Elvarme|Fastbraendsel | alt
Bolig 19 43 62
Erhverv 0
Offentlig 119 119
| alt 19 162 0 0 181

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 2 boliger p& 474 m2 og 1 offentlig
ejendom pa 1.530 m2 i omradet.

D.18.2Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.18.3Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 202 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 0,1 MW.

D.18.4Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er lgst
estimeret pd ca. 1 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. -0,3 mio.
kr. efter 20 ar.

D.19 Omrade 21 - Liseborg Centret

Omrade 21 er udlagt til idreetscenter og rekreative formal i lokalplan LP nr. 552.
Omradet er vist nedenfor.
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Omréde 18 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distributi-
onsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette.

D.19.1Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Areal - m2:

Elvarme| Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Varmebehov - MWh:

Olie N Elvarme| Fastbraendsel

Bolig

Erhverv
Offentlig
| alt 0 349 0 0 349

Eksisterende ejendomme i omradet forudsaettes tilsluttet i 2025. Det forudsaet-
tes, at alle bygninger undtagen erhvery, tilsluttes det fgrste ar.

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 1 erhverv ejendom pd 44 m2 og 7
offentlige ejendomme pd 4.797 m? i omradet.
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D.19.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.19.3Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 380 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 0,1 MW.

D.19.4Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pa ca. 2 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 0,5 mio.
kr. efter 20 ar.

D.20 Omrade 22 - Koldingvej

Omrade 22 omfatter et boligomrdde. Omradet er vist nedenfor.
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Omrade 18 ligger i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distributi-
onsnet og vil umiddelbart kunne tilsluttes dette.

D.20.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.
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Antal:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 21 255 5 1 282
Erhverv 3 6 2 11
Offentlig 0
| alt 24 261 5 3 293
Areal - m2:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 2.862 36.378 622 220 40.082
Erhverv 383 5.131 265 5.779
Offentlig 0
| alt 3.245 41.509 622 485 45.861
Varmebehov - MWh:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 331 3.995 64 48 4.437
Erhverv 45 396 31 472
Offentlig 0
| alt 376 4.391 64 79 4.910

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 282 boliger pd 40.082 m2 og 11 er-
hverv ejendomme pa 5.779 m2 i omradet.

D.20.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.20.3Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 4.351 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 2,0 MW.

D.20.4 Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pa ca. 30 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. -1,1 mio.
kr. efter 20 3r.

D.21 Omrade 23 - Ved Solvang

Omrade 23 omfatter et boligomrédde. Omradet er vist nedenfor.
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Omrade 23 ligger ikke i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distri-
butionsnet. Omradet er afhaengigt af, at omrade 22 gennemfgres. Safremt dette
ikke sker, vil det medfgre ggede investeringer i ledninger frem til omréde 23.

D.21.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Elvarme|Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Areal - m2:

Elvarme|Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Varmebehov - MWh:

Elvarme|Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 35 boliger pa8 4.988 m2 og 2 erhverv
ejendomme pa 584 m2 i omradet.

D.21.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.
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D.21.3Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 591 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 0,3 MW.

D.21.41Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er lgst
estimeret pa ca. 6 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. -1,2 mio.
kr. efter 20 &r.

D.22 Omrade 24 - Hald Ege

Omrade 24 er udlagt til boliger i folgende lokalplaner: nr. 167, 312, 99B og
408_T1. Omradet er vist nedenfor.

Omrade 24 ligger ikke i direkte tilknytning til Viborg Varmes eksisterende distri-
butionsnet (bortset fra centralen i Hald Ege, der ikke kan forsyne omradet). Om-
radet er afhaengigt af, at omrdde 22 og 23 gennemfgres. Safremt dette ikke
sker, vil det medfgre ggede investeringer i ledninger frem til omrade 24.
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D.22.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 18 858 5 1 377
Erhverv 2 7 1 10
Offentlig 1 18 1 20
| alt 21 378 7 1 407
Areal - m2:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 2.682 59.102 578 188 62.550
Erhverv 137 3.392 42 3.571
Offentlig 137 17.012 127 17.276
| alt 2.956 79.506 747 188 83.397
Varmebehov - MWh:

Olie Ngas Elvarme| Fastbraendsel | alt
Bolig 417 5.715 58 27 6.217
Erhverv 15 302 4 321
Offentlig 11 1.946 17 1.974
| alt 443 7.963 79 27 8.511

Eksisterende ejendomme i omradet forudseettes tilsluttet fra 2026 — 2033. Start-
og sluttilslutningsprocenter fremgar af afsnit 3.

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 377 boliger pd 62.550 m2, 10 er-
hverv ejendomme pa 3.571 m?2 og 29 offentlige ejendomme p& 17.276 m2 i om-
radet.

D.22.2 Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.22.3Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 8.041 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 3,5 MW.

D.22.41Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er Igst
estimeret pa ca. 47 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 0,7 mio.
kr. efter 20 3r.

D.23 Omrade 25 - Birgittelyst

Omrade 25 er udlagt til boliger i lokalplan LP nr. 361. Omradet er vist nedenfor.
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Omradet ved Birgittelyst forudsaettes ikke tilsluttet distributionsnettet i Viborg.
Det forudseettes, at omrddet har g-drift og at der skal etableres et lokalt produk-
tionsanlaeg, f.eks. i form af en lille varmepumpe.

D.23.1 Eksisterende byggeri

Tabellen nedenfor, viser BBR-udtraek for omradet af ejendomme opvarmet med
naturgas, olie, el og fast braendsel.

Antal:

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Areal - m2:

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Varmebehov - MWh:

Elvarme|Fastbraendsel

Bolig
Erhverv
Offentlig
| alt

Eksisterende ejendomme i omrddet forudsaettes tilsluttet fra 2027 - 2034. Start-
og sluttilslutningsprocenter fremgar af afsnit 3.

Som det fremgar af tabellen ovenfor, er der 292 boliger pd 41.994 m2 og 2 er-
hverv ejendomme pa 420 m?2 i omradet.
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D.23.2Nybyggeri
Omradet er fuldt udbygget, og der forudsaettes ingen nybyggeri.

D.23.3Varme- og effektbehov
Bruttovarmebehovet med den forudsatte tilslutning er opgjort til 4.501 MWh/ar.

Effektbehov ved 100 % tilslutning er opgjort til ca. 2,1 MW.

D.23.4Investering og likviditetsvirkning

Investering i distributionsnet, stikledninger, malere og fjernvarmeunits er lgst
estimeret pa ca. 25 mio. kr.

Der er beregnet en akkumuleret likviditetsvirkning for omradet pa ca. 1,0 mio.
kr. efter 20 ar.
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