
 

 
 
 
Bilag 9: Revideret tidsplan for ny løsning for affaldsindsamling i Viborg midtby 
 
 
Der opstilles 2 forslag til tidsplaner, afhængig af den valgte løsning. 
 
 
 
Økonomiscenarie 1: Delvis designløsning ("Viborg-design") 
 
Marts 2016 
Politisk godkendelse af forslag til design, borgerinddragelse og tidsplan. 
Klima- og Miljøudvalgsmøde d. 17. marts 2016. 
 
April-maj 2016:  
Borgerinddragelsesproces inkl. borgermøde og information mv. 

 
August 2016: 
Politisk orientering om resultat af borgerinddragelsesproces. 
Klima- og Miljøudvalgsmøde d. 11. august 2016. 
 
Maj 2017: 
Forventet implementering igangsættes. 
 
August 2017: 
Forventet opstart af ny indsamlingsordning i Viborg midtby. 
 
Marts 2018: 
Evaluering af ordning foretages.  

 
 
 
 
Økonomiscenarie 2 eller 3: Standardløsning med eller uden tombak 
 
Marts 2016 
Politisk godkendelse af forslag til design, borgerinddragelse og tidsplan. 
Klima- og Miljøudvalgsmøde d. 17. marts 2016. 
 
April-maj 2016:  
Borgerinddragelsesproces inkl. borgermøde og information mv. 

 
August 2016: 
Politisk orientering om resultat af borgerinddragelsesproces. 
Klima- og Miljøudvalgsmøde d. 11. august 2016. 
 
Oktober 2016: 
Forventet implementering igangsættes. 
 
Januar 2017: 
Forventet opstart af ny indsamlingsordning i Viborg midtby. 
 
August 2017: 
Evaluering af ordning foretages.  

 
 
 


