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1 Formål 
Formålet med denne samarbejdsaftale er at beskytte grundvandet med henblik på at sikre, at der også i 

fremtiden kan indvindes rent grundvand til drikkevand i området samt at etablere en bynær offentlig skov 

med fokus på rekreative muligheder, mere natur og CO2-binding. 

Aftalen er primært en aftale om fordeling af den økonomiske byrde ved etablering af en ny bynær og 

grundvandssikret skov. 

2 Beskrivelse af projektet 
2.1 Projektområdet 
Projektområdet udgør ca. 100 ha og strækker sig mellem Hjermind og Hjorthede og omfatter arealer i 

indvindingsoplandet til Bjerringbro Fællesvandværks kildepladser lige sydvest for Hjorthede. 

Projektområdet fremgår af vedlagte bilag A. 

Projektet gennemføres ved, at Naturstyrelsen erhverver jord (ejendomme) inden for projektområdet, og 

indretter og driver disse som fredskovspligtige arealer. Der skal om muligt skabes et arealmæssigt 

sammenhængende natur- og skovområde for områdets beboere. Arealer, som erhverves i projektområdet 

pålægges fredskovspligt og tilplantes eller udlægges til lysåben natur – bl.a. til fri succession, så de følger 

skovlovens regler for fredskove.  

Parterne afsætter midler til erhvervelse af ca. 100 ha indenfor eller i umiddelbar nærhed til projektområdet. 

Hvis muligheden for erhvervelse opstår i tilknytning til projektområdet og projektområdet ønskes udvidet 

med dette areal af samarbejdspartnerne, skal der indgås et skriftligt tillæg til nærværende aftale. Formålet 

med udvidelsen skal være at styrke den rekreative, naturmæssige eller grundvandssikrende sammenhæng.  

2.2 Forhold til øvrig planlægning 

2.2.1  
I bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer er der inden for projektområdet udpeget arealer til: 

Området ved Sdr. Tulstrup er udpeget som (OSD) Område med særlige drikkevandsinteresser og (IO) 

indsatsområde med hensyn til nitrat. Inden for dette område er indvindingsoplandet og tilhørende (BNBO) 

Boringsnære beskyttelsesområde til Bjerringbro Fællesvandværk beliggende. Viborg Kommune har i 2008 

vedtaget en indsatsplan for Bjerringbro Fællesvandværk og Hjermind Vandværk, som beskriver 

indsatsområdet og mulige indsatser. I denne indsatsplan fremgår BNBO ikke i beskrivelsen, da denne 

beskyttelseszone først er indført senere af Miljøstyrelsen.   

2.2.2   
I Kommuneplan 2017-29 er der inden for projektområdet udlagt arealer til: 

• Område med særlige drikkevandsinteresser 

• Nitratfølsomt indvindingsområde 

• Indsatsområde med hensyn til nitrat 

• Skovrejsningsområde/ ikke skovrejsning ønsket (skal tilrettes ifm. ny kommuneplan) 

• Vindmølleområde 

• Landzone 

• Grønt Danmarkskort 

• Potentiel natur 

• Naturbeskyttelse 

• Beskyttet dige 

• Værdifuld Landbrugsjord 

Inden for projektområdet er der et mindre areal udlagt som uønsket skovrejsning, da arealet er udlagt til 

vindmølleområde i kommuneplanen (rødt område). Der står i dag 5 mindre vindmøller øst for området (blå 

cirkler). Disse kan på baggrund af en VVM-proces erstattes af 3 større vindmøller indtil 150 meters højde. I 
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forbindelse med miljøvurdering af projektet skal det undersøges nærmere, om skovrejsning vest for 

vindmølleområdet vil påvirke vindmølleområdets effekt. 

Det skal undersøges nærmere, om der er områder inden for projektområdet, der skal friholdes for 

tilplantning bl.a. af hensyn til vindmøllerne i området, men muligvis også visse landskabelige hensyn. Dette 

er endnu ikke afklaret. 

Der er et øst-vestgående beskyttet dige midt i området og et mindre naturbeskyttet overdrev mod syd. 

2.2.3  
I henhold til Kommunens Vejplan 2012-2020, er der ingen udlagte vejreservationer inden for 

projektområdet.  

Veje og stier inden for projektområde kan typisk foreligge i matrikelkortet eller som tinglyste 

servitutbestemmelser, hvor vejen/stien er sikret som eksisterende i marken eller reserveret til fremtidig 

anvendelse. For at nedlægge veje på landet skal Kommunen afgive en godkendelse, som skal udføres efter en 

procedure i privatvejsloven (§§ 72-78). 

Evt. nye anlæg skal tilpasses de landskabelige karaktertræk, herunder overgangen mellem anlæggene og 

skoven. Anlæggene skal tilpasse sig skovens karakter. 

 

2.3 Forventede effekter af projektet  

2.3.1  
Projektområdet er knyttet til indsatsområdet for grundvandsbeskyttelse i området mellem Hjermind og 

Hjorthede jf. kortet i bilag A. Projektområdet er vandindvindingsområde for Bjerringbro Vandværk, og 

grundvandsressourcen er den vigtigste for Bjerringbro Vandværk. Der indvindes vand fra området til både 

boliger og industri ca. 10 % af det samlet forbrug i hele Viborg Kommune, i alt ca. 6-700.000 m3. vand pr. år. 

Bjerringbro Vandværk er Viborg Kommunes næst største vandværk.  

Beskyttelsen af drikkevandsressourcerne omkring Hjermind er et miljømål i henhold til Vandsektorloven. 

Miljømålet søges opnået ved at etablere skov. Kommunen har ansvaret for at gennemføre tiltag til opfyldelse 

af miljømålene. Der skal gennemføres konkrete tiltag i området for at nå det fastsatte miljømål om at 

nedbringe nitratudvaskningen, og Bjerringbro Vandværk skal medvirke hertil. Et af de mulige tiltag er 

skovrejsning i området, derfor denne samarbejdsaftale. Viborg Kommune betragter aftalen som et miljømål i 

forhold til vandsektorloven.  

Projektområdet ligger imellem byerne Hjermind og Hjorthede i oplandet til Bjerringbro by. Med det nye 

skovområde vil der kunne skabe et større sammenhængende naturområde sammen med den nærtliggende 

statsskov. Et større sammenhængende område vil øge borgernes rekreative muligheder og herigennem 

forbedre folkesundheden og befolkningens naturforståelse, samtidig med at fremtidige 

grundvandsressourcer i området sikres. For at sikre at Hjermind skov og det nye skovområde kan blive 

sammenhængende skal der arbejdes på, at etablere denne sammenhæng i form af arealerhvervelse til stier og 

grønne kiler. 

 

2.3.2  
Grundfos har en målsætning om 50% reduktion af CO2-udledningen.  

Viborg Kommunes deltager i DK2020-projektet, hvilket indebærer, at kommunen skal udarbejde en 

klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalen, både hvad angår reduktion af drivhusgasser og 

klimatilpasning. Det betyder, at Viborg Kommune skal udarbejde en plan, som viser vejen til netto nul-

udledning senest i 2050 for kommunen som geografisk område, og som viser, hvordan kommunen vil 

tilpasse sig klimaforandringerne.  
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2.3.3  
Kommunen betragter denne samarbejdsaftale om skovrejsning som et miljømål jf. §11 i bekendtgørelse nr. 

938 om økonomiske rammer for vandselskaber. Det indebærer, at den økonomiske ramme for Vandværket 

kan udvides med henblik på at dække omkostningerne, der følger af, at Vandværket indgår som 

samarbejdspartner i projektet og dermed medfinansierer skovrejsningen. 

2.3.4  
Projektområdet er i den nationale grundvandskortlægning udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, og 

der er således tale om et grundvandsmagasin, som er sårbart over for påvirkninger fra overfladen. Det 

nitratfølsomme indvindingsområde er udpeget som et område, hvor en særlig indsats er nødvendig for at 

opretholde en god vandkvalitet i forhold til nitrat. Borringerne er etableret i 2004 og det vurderes at yngste 

indvundne vand er omkring 25 år. 

Det vurderes meget vanskeligt at skulle finde erstatning for den eksisterende indvinding, såfremt denne 

ressource skulle blive forurenet. Det er derfor væsentligt for Kommunen og Vandværket at beskytte 

ressourcen mod forurening og derved sikre tidligere og fremtidige investeringer. 

Ifølge Vandforsyningsloven er det muligt for vandforsyningsselskaber at bidrage økonomisk til tiltag, der 

sikrer grundvandet (§52a). I det omfang der sker skovrejsning under dette projekt, opnås der et forbud mod 

brugen af gødning og miljøfremmede stoffer, og da offentlig ejet skov er fredskov, jf. skovloven, er der i 

princippet tale om en varig beskyttelse af grundvandet. 

2.3.5  
Skovrejsning inden for projektområdet vil understøtte Kommunens Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+, 

hvor Kommunen vil arbejde for at rejse mere bynær skov. Skovrejsningen vil ligeledes understøtte 

kommuneplanens plantema Grønt Danmarkskort (naturbeskyttelsesinteresser og Økologisk forbindelse). 

Området er ikke udpeget som økologisk forbindelseslinje i dag, men tilplantning af ny skov vil styrke 

sammenhængen mellem Hjermind Skov mod syd (fredsskov) og en økologisk forbindelseslinje mod nord, 

beliggende øst for Hjorthede. 

Skovrejsningen vil endvidere være et led i realiseringen af Kommunens Biodiversitetsplan, biomasseplan 

samt klimaplan.  

3 Miljøvurdering 
3.1  Miljøvurdering af samarbejdsaftalen 
Aftalen anses for at udgøre en plan i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter. Aftalen og udmøntninger heraf er derfor betinget af, at der foretages miljøvurdering iht. 

lovens afsnit II. Miljøvurderingsprocessen varetages af Kommunen i samarbejde med Naturstyrelsen.  

Som konsekvens af miljøvurderingsprocessen kan der blive behov for justeringer af aftalen eller i værste fald, 

at aftalen ikke kan gennemføres.   

3.2 Miljøkonsekvensvurdering af de konkrete skovetableringsplaner 
De konkrete skovetableringsplaner inden for projektområdet udgør et projekt i henhold til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Der skal derfor, inden projekterne kan 

iværksættes, fortages miljøscreening og evt. udarbejdes miljøkonsekvensrapport iht. lovens afsnit III. 

Naturstyrelsen varetager som bygherre miljøkonsekvensvurderingsproceduren/erne.  

4 Økonomi 
4.1 Projekteret økonomi 
Den projekterede økonomi for projektet fremgår af bilag B. I alt budgetteres opkøb og etablering af de nye 

skovrejsningsarealer inden for projektområdet at koste ca. 20-25 mio. kr. Af de ca. 20-25 mio. kr. forventes 
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ca. 15-20 mio. kr. at gå til erhvervelse af arealer (ejendomme). Omkostninger ved etablering af skov, veje og 

stier afholdes af Naturstyrelsen og vurderes at ligge på omkring ca. 30-40.000 kr./ha 

4.2 Parternes medfinansiering 
I tabellen herunder er angivet parternes respektive medfinansiering af udgifterne til erhvervelse af arealer. 

Parternes medfinansiering indbetales i overensstemmelse med § 5. Derudover bekoster Naturstyrelsen 

handelsomkostninger samt udgifter til selve etableringen af arealerne, jf. dog § 8.2 og § 9.2. Yderligere 

detaljer fremgår af bilag B. 

Parter Medfinansiering Forventet samlet 
omkostning 

Forventet årlig 
omkostning 

Kommunen 20 % Ca. 3 mio. kr. Ca. 300.000 kr./år 
Vandværket 20 % Ca. 3 mio. kr Ca. 300.000 kr./år 
Grundfos 20 % Ca. 3 mio. kr Ca. 300.000 kr./år 
Naturstyrelsen 40 % Ca. 6 mio. kr. Ca. 600.000 kr./år 
Samlet 100 % Ca. 15 mio. kr.   

 

4.3 Tinglysning af fredsskovspligt og deklarationer 
Kommunens, Vandværkets og Grundfos Fonden medfinansiering sikrer opkøb af jord samt etablering af skov 

og natur, samt at der pålægges fredskovpligt på de erhvervede arealer. Derudover sikrer medfinansieringen, 

at der tinglyses en deklaration vedrørende forbud om brug af gødning og pesticider (se bilag C). Sammen 

med fredskovspligten betyder deklarationen, at grundvandsressourcen i princippet vil være varigt beskyttet.  

Ligeledes sikrer medfinansieringen, at der tinglyses en deklaration om forkøbsret til primært Kommunen og 

sekundært Vandværket eller Grundfos (se bilag E). Det betyder, at såfremt Naturstyrelsen skal sælge arealer, 

som parterne har medfinansieret, så skal disse tilbydes at købe arealerne, jf. § 7.  

4.4 Erhvervelser uden for projektområdet 
Det kan vise sig nødvendigt, at erhverve arealer uden for det egentlige projektområde, for igennem 

jordfordeling, magelæg etc., at kunne opnå ejerskab til de ønskede arealer inden for projektområdet. 

Naturstyrelsen finansierer 100 % af udgifterne ved erhvervelse af arealer uden for projektområdet, se hertil § 

10.  

5 Indbetaling af medfinansiering – afbetalings- og opsparingsordning 
5.1  Betaling af medfinansiering 
Kommunen, Vandværket og Grundfos Fonden skal senest samtidig med overtagelse af et konkret areal 

indbetale sin andel, jf. § 4, af købesummen til Naturstyrelsen. 

5.2 Afbetalingsordning 
Naturstyrelsen har dog, jf. de særlig bevillingsbestemmelser (BV2.2.13 i finansloven), mulighed for at tilbyde 

en afbetalingsordning inden for visse rammer, der fastsættes af de bevilgende myndigheder. Såfremt 

tekstanmærkningen i kommende finanslovsaftaler ændres, ændres denne del af aftalen i overensstemmelse 

hermed.  

På nuværende tidspunkt er rammerne, at Naturstyrelsen inden for et samlet loft på 30 mio. kr. kan 

mellemfinansiere samarbejdspartnernes bidrag til etablering af den nye skov. I denne samarbejdsaftale kan 

Kommunen, Vandværket og Grundfos Fonden således aftale at afbetale deres bidrag til erhvervelser i 

projektområdet over en periode på op til 10 år. Naturstyrelsens mellemfinansiering af samarbejdsparternes 

medfinansiering tilskrives ikke renter eller gebyrer.  

Såfremt parterne ønsker, at gøre brug af muligheden for at afbetale medfinansiering, skal der stilles behørig 

bankgaranti eller anden form for sikkerhed for det beløb, at Naturstyrelsen mellemfinansierer for parterne. 

Bankgarantien skal stilles senest på overtagelsesdagen for det/de erhvervede arealer.  
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5.3 Opsparingsordning 
Naturstyrelsen kan endvidere, jf. de særlig bevillingsbestemmelser (BV2.2.13 i finansloven), etablere en 

opsparingsordning, hvis situationen er den, at der ikke umiddelbart er arealer til salg i projektområdet. 

Naturstyrelsen opretter en projektkonto for hver samarbejdspart, hvor Kommunen, Vandværket og Grundfos 

Fonden kan indsætte midler til medfinansiering af fremtidige erhvervelser. Midlerne er placeret på en konto i 

Naturstyrelsens balanceregnskab med et specifikt projektopgavenummer og flyttes efter aftale over i 

Naturstyrelsens regnskab, efterhånden som samarbejdsparterne skal medfinansiere nye erhvervelser. 

Projektkontoen navngives med projektnavnet og indbetalers navn. Opgives projektet helt eller delvist 

udbetales indeståendet på projektkontoen til indbetaleren. Projektkontoen tilskrives ikke renter eller 

gebyrer. 

Medfinansiering i denne samarbejdsaftale er følgende: 

• Viborg Kommune ønsker at indbetale de 20% af projektets budgetteret beløb til erhvervelse af jord køb 

som en årlig andel, svarende til ca. 300.000 kr./år startende fra 1. januar 2022. 

 

• Bjerringbro Vandværk ønsker at indbetale et start beløb på 1,5 million kr. og derefter de 20% af 

projektets budgetteret beløb til erhvervelse af jord køb som en årlig andel, svarende til ca. 300.000 kr./år 

startende fra XX december 2022 og indtil Vandværkets samlet andel er opnåede. 

 

• Grundfos Fonden ønsker at indbetale de 20%¤ som et beløb ved projektets start, svarende til ca. 3 

millioner kr. 

6 Proces og betingelser for opkøb af ejendomme 
6.1 Proces for erhvervelser 
Naturstyrelsen står for det praktiske og administrative arbejde i forbindelse med indgåelse af handler, 

herunder forhandlinger med lodsejerne, jordfordeling, udarbejdelse af skøde, tinglysning, refusion etc.  

Naturstyrelsen får som udgangspunkt ejerskab til arealerne. Udgifterne til berigtigelse af Naturstyrelsens 

erhvervelse af arealer, samt gennemførelse af de i den forbindelse nødvendige matrikulære ændringer, 

afholdes af Naturstyrelsen.  

Parterne underretter Naturstyrelsen, såfremt de bliver opmærksomme på evt. erhvervelsesmuligheder i eller 

i umiddelbar tilknytning til projektområdet.  

6.2 Frivillige handler 
I overensstemmelse med § 60, stk. 2 i Naturbeskyttelsesloven, kan der ikke eksproprieres til skovrejsning 

under naturforvaltningsbevillingen. Erhvervelserne gennemføres ved frivillige aftaler i den takt relevante 

projektområdets lodsejere ønsker at sælge, og i det omfang parterne har midler til rådighed til gennemførsel 

af projektet jf. § 4 og § 5. 

6.3 Godkendelse af opkøb 
Opkøb af ejendomme forudsætter, at samarbejdsaftalens parter kan godkende vilkårene i de konkrete 

salgstilbud samt deklarationer, samt at Vurderingsstyrelsen kan godkende priserne.  

Såfremt én part ikke samtykker til et konkret køb, kan de øvrige parter vælge at afholde hele udgiften. Der er 

dog enighed mellem parterne om, at denne situation skal tilstræbes undgået.  

6.4 Naturstyrelsens forbehold 
Naturstyrelsen tager forbehold for de bevilgende myndigheders årlige godkendelse af bevillinger på 

finansloven. Naturstyrelsen indgår i aftalen under forudsætning af bevilling til statslig skovrejsning på 

finansloven. Bevillinger på finansloven gives for et år ad gangen, dvs. bortfalder bevillingerne, så kan 

Naturstyrelsen ikke opfylde sin del af aftalen. Endvidere afhænger udmøntningen af midlerne af de politiske 

udmeldte kriterier. For nuværende er det et politisk kriterium for anvendelse af bevillingen til statslig 

skovrejsning, at midlerne anvendes, hvor medfinansiering fra vandværker og kommuner er størst.  
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6.5 Parternes forbehold 
Der er ingen behold fra parterne. 

7 Forkøbsret  
På alle erhvervede arealer, som indgår i skovrejsningsprojektet tinglyses en deklaration om forkøbsret til 

primært Kommunen og sekundært Vandværket eller Grundfos (se bilag E). Forkøbsretten indebærer, at 

såfremt Naturstyrelsen skal sælge arealer, som parterne har medfinansieret, så skal disse tilbydes at købe 

arealerne.  

I tilfælde af, at Kommunen udnytter sin primære forkøbsret tinglyses der i forbindelse med Kommunens 

erhvervelse en forkøbsret til Vandværket eller Grundfos på tilsvarende vilkår som bilag E. Såfremt 

Kommunen senere måtte ønske at sælge arealer inden for projektområdet, skal kommunen tilbyde 

Vandværket eller Grundfos at købe arealerne.  

I tilfælde af at Kommunen ikke udnytter sin forkøbsret, skal Naturstyrelsen tilbyde Vandværket eller 

Grundfor at købe arealerne med samme svarfrist, som Kommunen blev tilbudt at købe arealerne.  

Hvis ingen af samarbejdspartnerne udnytter sin forkøbsret, står det Naturstyrelsen frit for at sælge til 

tredjemand.  

8 Gennemførelse af projektet 
8.1  Etablering af erhvervede arealer 
Naturstyrelsen udarbejder i henhold til Naturstyrelsens interne retningslinjer for Statslig Skovrejsning, en 

konkret skovetableringsplan for arealerne. Etableringsplanen omfatter et konkret erhvervet areal, men tager 

hensyn til den samlede indretning af hele skovrejsningsprojektet, som fremgår af bilag D. 

Naturstyrelsen etablerer skov, lysåben natur og arealer til fri succession på projektarealerne. Planlægningen 

sker i samarbejde med Kommunen, Vandværket og Grundfos Fonden og med inddragelse af borgerne. 

Naturstyrelsen sørger for etablering af almindelige publikumsfaciliteter såsom stier og veje o. lign. og står for 

den fremtidige drift og vedligeholdelse heraf. Jf. § 8.2 og § 9.1 søges dog indgået partnerskaber om 

etablering, drift og vedligeholdelse af yderligere anlæg og faciliteter, ligesom der kan træffes aftaler med 

Kommunen eller frivillige om mindre driftsopgaver knyttet til arealerne. Offentligheden har adgang til 

skoven umiddelbart efter erhvervelse. 

8.2 Etablering af yderligere faciliteter 
Hvis Kommunen eller Grundfor ønsker etablering af f.eks. ridestier, shelters og lignende faciliteter for 

skovgæsterne udover, hvad der er sædvanligt for Naturstyrelsens projekter, jf. § 8.1, kan der optages 

forhandlinger mellem Naturstyrelsen og Kommunen eller Grundfos Fonden om, at Kommunen, Grundfos 

Fonden eller andre aktører, jf. § 9.1, bidrager til etablering, drift og vedligeholdelse af sådanne faciliteter eller 

anlæg. Der indgås selvstændige aftaler herom. 

9 Andre finansieringskilder 
9.1 Medfinansiering fra andre  
Parterne er enige om, at der skal gøres en indsats for at give andre mulighed for at medfinansiere anlæg og 

faciliteter i projektet, jf. § 8.2. Det kan være lokale virksomheder, energiselskaber, naboer, fonde, rideskoler 

o.a. Det aftales i hvert enkelt tilfælde, hvordan ønsker fra lokale aktører kan finansieres og indgå i projektet, 

herunder i forhold til fremtidig drift og vedligeholdelse af anlæg og faciliteter. 

9.2 Naturstyrelsens samarbejde med andre organisationer 
Naturstyrelsen forbeholder sig ret til, at dennes udgifter til tilplantning af arealerne helt eller delvist 

finansieres via donationer fra virksomheder, borgere og organisationer. Naturstyrelsens har for nuværende 

et samarbejde med Growing Trees Network om dette. Evt. donationer til tilplantning er denne aftale 

uvedkommende, herunder særligt for så vidt angår den aftalte finansiering af arealerne. 
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10 Håndtering af bygninger samt arealer uden for projektområdet 
10.1  Bygninger samt arealer uden for projektområdet 
Som hovedregel vil bygninger og arealer uden for projektområdet ikke blive medfinansieret og 

Naturstyrelsen afholder således hele købsprisen. Bygninger og arealer uden for projektområdet udstykkes og 

frasælges hurtigst muligt. Udgifter og indtægter i forbindelse hermed tilfalder Naturstyrelsen.  

10.2 Særligt hvis bygningerne nedrives eller beholdes 
Såfremt parterne er enige om at en bygningsparcel i projektområdet skal beholdes i projektet, evt. til 

nedrivning for at undgå enklave, skal parterne acceptere at medfinansiere såvel bygninger som 

nedrivningsudgifter mv.  

I særlige tilfælde kan parterne hver for sig eller i fællesskab, vælge at erhverve en bygning i projektområdet til 

anvendelse som naturskole, skovbørnehave, skovløberbolig, bygning til Naturstyrelsens drift af arealerne, 

rideskole og lignende. I disse tilfælde indgås en selvstændig aftale om anvendelse, drift og vedligehold. Der 

kan som udgangspunkt ikke forventes medfinansiering heraf. 

11 Salg af arealer inden for projektområdet 
11.1 Salg i igangværende projekter 
Hvis der under projektet gennemføres salg eller ekspropriation af arealer fra projektområdet, som er 

medfinansieret under denne aftale, vil provenuet som udgangspunkt skulle anvendes til opkøb af andre 

arealer inden for projektområdet.  

11.2 Salg fra afsluttede projekter 
Når projektet er færdigt, kræver salg af arealer fra projektområdet - som Kommunen eller andre parter har 

medfinansieret - en afklaring af provenuets anvendelse mellem parterne.  

12 Inddragelse af offentligheden 
12.1 Offentligheden inddragelse 
Projektet er omfattet af Bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter. 

Dvs. alle lodsejere i projektområdet skal orienteres om aftalen, og der skal annonceres i lokalpressen om 

aftalen. Frivillige organisationer og offentlige myndigheder med interesser i projektet orienteres også. Der vil 

være en høringsfrist på mindst 8 uger. Der afholdes minimum ét offentligt møde om projektet.  

12.2 Koordination af information 
Naturstyrelsen og samarbejdsparterne koordinerer løbende information i forhold til offentligheden, særligt i 

etableringsfasen. I forbindelse med planlægning af den nye skov og efterhånden som der erhverves arealer 

gennemføres en borgerinddragelsesproces. Repræsentanter fra relevante interesseorganisationer, lodsejere, 

beboerforeninger, kommunen og andre med interesse i projektet inviteres til at deltage.  

12.3 Hensyn til GDPR  
Naturstyrelsen vil varetage den primære kontakt til lodsejere mv. og vil som udgangspunkt være 

dataansvarlig for behandling af de pågældendes personoplysninger, herunder ift. oplysningspligt og 

indhentelse af samtykke. I det omfang andre samarbejdspartnere indsamler eller behandler 

personoplysninger som led i projektet, er den pågældende samarbejdspartner selvstændigt dataansvarlige 

herfor. Parterne er hver for sig forpligtede til at opfylde oplysningspligten samt om nødvendigt indhente 

samtykke fra de personer, hvis persondata behandles som led i projektet.  

13 Drift af erhvervede arealer 
Arealer erhvervet i projektområdet skal hurtigst muligt ophøre med anvendelse som landbrugsjord i omdrift 

(kornmarker o.lign.). Arealerne kan dog kortvarigt fortsat være i omdrift, f.eks. hvis sælger har betinget sig 
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retten til fortsat at drive arealerne i en kortere årrække. Arealerne vil blive drevet uden brug af pesticider og 

evt. med begrænset gødningskvote.  

Generelt vil Naturstyrelsens til enhver tid gældende rammer og strategier for arealforvaltning blive fulgt.  

Alle fremtidige driftsindtægter fra driften af arealerne tilfalder Naturstyrelsen. 

14 Nye kildepladser, adgangsveje m.v. 
På de arealer, som Vandværket medfinansierer i overensstemmelse med denne aftale, får Vandværket 

mulighed for at etablere nye kildepladser med tilhørende adgangsveje, foretage de nødvendige forudgående 

hydrologiske undersøgelser samt placere indvindingsboringer og råvandsledninger i nødvendigt omfang. Der 

skal tinglyses en deklaration vedrørende de pågældende anlæg, jf. bilag F. 

Det er en forudsætning i de konkrete tilfælde, at der foreligger de nødvendige tilladelser efter gældende 

lovgivning, herunder skovloven og vandforsyningsloven.  

Det er mellem Naturstyrelsen og Vandværket aftalt, at det ulovbestemte gæsteprincip fraviges for 

nyetablering af ovennævnte typer af anlæg. Fravigelsen af gæsteprincippet betyder, at anlæg placeres på 

vilkår om fuldtilstedeværelsesret.  

15 Information og skiltning 
Ved udarbejdelse af informationsmateriale, skiltning og lignende til brug for skovens gæster, skal 

Naturstyrelsen informere om projektets formål og samarbejdsparternes navne og logoer skal fremgå. 

16 Ansvar 
Parterne er ansvarlige efter de almindelige erstatningsretlige regler.  

Eventuelt ansvar i forbindelse med erhvervelsen af arealerne, skovrejsning, naturgenopretning, etablering af 

publikumsfaciliteter og drift af arealerne påhviler Naturstyrelsen, forudsat at der er tale om fejl eller 

forglemmelser fra Naturstyrelsen eller nogen, styrelsen er ansvarlige for. 

Ansvar for drift og vedligehold af særlige anlæg og faciliteter, se hertil § 8.2 og § 14, påhviler de pågældende 

samarbejdsparter. 

Parterne er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes klimaforandringer, usædvanlige vejrforhold eller andre 

hændelige forhold. 

17 Ikrafttræden, ophør og genforhandling  
Aftalen træder i kraft ved underskrift af alle parter og løber i 10 år, eller indtil parterne er enige om, at 

formålet med aftalen er udtømt. Projektområde, tidsplan mv. genforhandles efter behov, dog ikke oftere end 

hvert femte år.  

 

 

For Viborg Kommune, den  For Bjerringbro Vandværk, den 

 

 

_____________________________  ___________________ 

Navn: Hans Jørn Laursen   Navn: Flemming Tind 

Titel: Direktør for Teknik og Miljø   Titel: Formand for bestyrelsen 
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For Poul Due Jensens Fond, den  For, Naturstyrelsen, den 

(Grundfos Fonden) 

 

_____________________________  ________________________ 

Navn: Kim Skibsted   Navn: Peter Brostrøm 

Titel: Fondsdirektør   Titel: Skovrider 

 

 

17.1 Vedlagte bilag 
 

Bilag A: Oversigtskort over projektområdet 

Bilag B: Projekteret økonomi   

Bilag C: Servitut om pesticidfri og gødningsfri drift 

Bilag D: Beskrivelse af forventet indretning af projektområdet 

Bilag E: Deklaration vedr. forkøbsret 

Bilag F: Servitut til nye anlæg 


