

Anlægsprojekt



VIBORG
KOMMUNE

Projekt navn: Udskiftning af kobberlinjer til fiber					
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget					
Projektejer: Chef for Trafik, Ejendomme og Sekretariat					
Fysisk placering: Viborg Kommunes bygninger					
Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer Kommunens elevatorer mister alarmforbindelsen, når kobberledningerne udfases. For at sikre, at nødknapperne fortsat fungerer, skal elevatorerne tilpasses. TDC har allerede startet udfasningen i nogle kommuner, og arbejdet forventes at begynde i Viborg i 2025.					
Baggrund og formål: TDC er i gang med at udfase kobberledningerne på landsplan, og det forventes, at alle forbindelser lukkes inden udgangen af 2029-2030. Denne udfasning vil påvirke både fastnettelefoni og internetforbindelser, der benytter kobberkabler (DSL). Når dette sker, vil en række af kommunens elevatorer miste alarmforbindelsen, hvilket kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Det er derfor nødvendigt at tilpasse elevatorerne og finde alternative løsninger, så nødknapperne fortsat fungerer. Selvom der stadig er tid til den fulde udfasning, er det vigtigt at påbegynde arbejdet nu for at undgå prisstigninger og sikre en smidig overgang.					
Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.) Projektet indebærer udskiftning af kobberbaserede alarmforbindelser i kommunens elevatorer med nye løsninger, der sikrer fortsat drift og overholdelse af sikkerhedskrav.					
Alternative løsninger: Intet					
Planforhold: Intet					
For-analyser: Gennemgang er foretaget i et samarbejde mellem Ejendomsservice og IT-afdelingen					
Rådighedsbeløb (1.000 kr.):	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	
	1.500	150	0	0	
Beløbsgrundlag: 1.650.000 kr.					
Afledt drift (1.000 kr.)	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	
Forklaring, afledt drift:					
Totaløkonomi: 1.650.000,- kr. Der indgår ikke en risikobuffer, da det er en puljebevilling.					

Risici:				
Tidsplan:		Kvt.	År	
- Forundersøgelse		4	25	
- Projektering		løbende		
- Udbud		løbende		
- Udførelse		løbende		
- Ibrugtagning		løbende		
Bidrag til sammenhængsmodellen:				
Afdeling	Ejendomme og Energi			