

Forslag til procesplan: "Fremtidens folkeskole i Viborg Kommune"

– med fokus på kvalitet og indhold.

En proces med fem faser:

1. Planlægning
2. Kvalitet og indhold
3. Kvalitet og indhold – omsat i praksis
4. Struktur og organisering
5. Implementering

Tid:	Aktivitet:	Deltagere:
Vedtagelse af principper		
26. februar – 29. september 2020	Principper sendes i høring	
August/september 2020	Stormøde Præsentation af principper med mulighed for opklarende spørgsmål.	Børne- og Ungdomsudvalget, Direktør, Skolechef, Sekretariat, Skolebestyrelser, Skole-MED
August/september 2020	Stormøde Fremlæggelse af principper med mulighed for opklarende spørgsmål.	Alle interessenter
27. oktober 2020	Børne- og Ungdomsudvalgsmøde: Opfølgning på høring og stormøder med henblik på beslutning om principper og indstilling af disse til Byrådet.	Børne- og Ungdomsudvalg Direktør
11. november 2020	Økonomi- og erhvervsudvalgsmøde: Godkendelse af principper	Økonomi- og erhvervsudvalget
18. november 2020	Byrådsmøde: Vedtagelse af principper	Byråd
Planlægning af proces for kvalitet og indhold		
August til december 2020	Nedsættelse af arbejdsgruppe	Repræsentanter fra Forvaltning, skolelederforeningen, lærerforeningen og BUPL
	Nedsættelse af referencegruppe	Repræsentanter fra skolebestyrelser, Dagtilbud, F&R (andre interessenter)
	Evt. samarbejde med ekstern konsulent – herunder drøftelse af procesdesign	
	Planlægning af oplæg til inspiration og drøftelse	Arbejdsgruppen
	Beslutning vedr. ny proces	Udvalget/Byrådet efter drøftelse med referencegruppe
Kvalitet og indhold		
Januar til juni 2021	Fælles oplæg til inspiration og workshop	Skolebestyrelser og MED (måske bredere kreds)

	Sprintforløb eller lignende	Repræsentation af børn, forældre, medarbejdere, ledelse, fagpersoner og evt. andre interessenter.
	Opsamling på sprintforløb – præsentation af resultater – hvad skal vi gå videre med – oplæg til inspiration	Skolebestyrelser og MED (måske bredere kreds)
	Workshop om fælles grundlag for kvalitet og indhold i fremtidens folkeskole – præsentation af forslag	Skolebestyrelser og MED (måske bredere kreds)
	Beslutning om nyt fælles grundlag for kvalitet og indhold i fremtidens folkeskole	Udvalget/Byråd?
Kvalitet og indhold - omsat i praksis		
August 2021 til december 2021	Hvad kalder dialogen om kvalitet og indhold på, organisatorisk, økonomisk, strukturelt, processuelt, når det skal omsættes til daglig praksis? Evt. nogle sideløbende sprintforløb eller lignende i efteråret 2021.	Bestyrelser, medarbejdere, ledelse, fagpersoner, forvaltning og evt. andre interessenter
Struktur og organisering		
Februar 2022	Temamøde udvalg Scenarier	Udvalg, Direktør Skolechef, Sekretariat
Marts 2022	Udvalgsmøde Indstilling om ny skolestruktur godkendes til behandling i byråd	Udvalg Direktør
Marts 2022	Økonomiudvalgsmøde Godkendelse af strukturforslag med henblik på høring	Økonomi- og erhvervsudvalget
April 2022	Byrådsmøde Godkendelse af strukturforslag med henblik på høring	Byrådet
April til juni 2022 (8 uger)	Strukturforslag sendes i høring	
April 2022	Stormøde Præsentation og drøftelse af strukturforslag	Alle interessenter
Juni 2022	Udvalg Behandling af forslag til endelig vedtagelse	Udvalg Direktør
Juni 2022	Økonomiudvalgsmøde Behandling af forslag til endelig vedtagelse	Økonomiudvalget
Juni 2022 (tidligst 4 uger efter høringsfrist)	Byråd Endelig vedtagelse	Byråd
Implementering af ny struktur		
Skoleåret 2022/23	Forberedelse af eventuelle skolesammenlægninger	Børn, forældre, medarbejdere og ledelse.
Skoleåret 2022/23	Eventuel omlægning af kørsel.	Skoleadministration, central administration og ledelse
Forår 2023	Skolebestyrelsesvalg til nye skoler.	Forældre og skoleledelse