Spor 1: Organisering Redigeret 21. juni 2017

Opgaven (Hvad)	Mål	Metode (Hvordan)	Ansvarlig/udfører	Tidsforbrug	Deadline	Opfølgning	Pris
Ansættelse/udpegning af personale	At finde og ansætte kompetent personale til Bulderbys internationale børnehavegruppe	Ansættelseskriterier/Stillingsbeskrivelse	Lone og Gitte		August		
		Orintering MED	Lone		August		
		Orientering personale	Lone		August		
		Opslag på personalenettet i Bulderby	Lone og Gitte		August		
		Samtaler	Lone og Gitte og TR		Primo september		
		Aftaler	Lone		Medio september		
Uddannelse af personale og ledelse (sprog og kultur)	At sikre velkvalificeret personale både sprogligt og med kulturel forståelse	Undersøg og find udbyder	Gitte	2 timer	August		
		Plan for uddannelse	Gitte og Lone		September		
		Uddannelse gennemføres	Alle		Oktober		
Indretning af lokaler + anskaffelse af engelske pædagogiske materiale	At de pædagogiske rammer understøtter den pædagogiske målsætning	Undersøg hvilke pædagogiske materialer, der understøtter den pædagogiske praksis i en international børnehave via studiebesøg og selvstudier	Det pædagogiske personnale, koordineret med Lone		Oktober		
		Plan for indretning	Det pædagogiske personale		Oktober		
		Godkendelse af økonomi for indretning og materiale	Finn		Primo november		
		Indkøb til indretning og pædagogiske materialer	Personale og Lone		Medio november		
Samspil med Villa Villekulla mødeplan og struktur	At der udvikles en ideel struktur for samarbejde og fælles pædagogisk praksis i hele Villa Villakulla	Møder om metode	Personale i hele Villa Villekulla og Lone		November		
		Udarbejdelse af mødeplan		Lene Surlykke			

Spor 2: Pædagogogik

Redigeret 21. juni 2017

Opgaven (Hvad)	Mål	Metode (Hvordan)	Ansvarlig/udfører	Tidsforbrug	Deadline	Opfølgning	Pris
Oversættelse af læreplaner til engelsk	At skal tilgængelig information for fremtidige forældre til kommende børn i Bulderbys internationale børnehavegruppe	Der skal findes en udbyder	Gitte		Juni	Der er pt tre aktuelle udbydere i spil. Der indhentes tilbud	
		Godkendelse af pris	Finn		August		
		Oversættelse	Bureau		August		
		Pædagogisk koorkturlæsning	Aksel og Gitte		August		
		Lægges på børnenettet og hjemmesiden	Lone		Sept.		
Bulderbys værdigrundlag - visioner og metoder oversættes	At skal tilgængelig information for fremtidige forældre til kommende børn i Bulderbys internationale børnehavegruppe	Der skal findes en udbyder	Gitte		Juni	Der er pt tre aktuelle udbydere i spil. Der indhentes tilbud	
		Godkendelse af pris	Finn		August		
		Gennemgang af eksisterende materiale	Lone og Aksel		Juli		
		Oversættelse	Bureau		August		
		Pædagogisk koorkturlæsning	Aksel og Gitte		Sept.		
		Inddragelse af kommunikationsafdelingen jfr. PR strategi	Lisbeth, Gitte, Lone		Sept.		
		Lægges på børnenettet og hjemmesiden	Lone		Sept.		

Opbygning af struktur og hverdag	At opbygge en ramme og en pædagogisk dagligdag, som understøtter pædagogikken i den internationale børnehavegruppe	Pædagogiske udviklingsmøde	Personale, Gitte, Aksel og Lone		Oktober		
		Oversættelse til engelsk	Personalet		Oktober		
		Lægges på børnenettet og hjemmesiden	Lone		Oktober		
Studiebesøg	At finde inspiration og opkvalificere personalet til opgaven	Lyngby Taarbæk	Personale, Lone og Aksel		Oktober		
		Billund	Personale, Lone og Aksel		Oktober		
		Ikast Brande	Personale, Lone, Gitte og Aksel		Oktober		
Rundvisninger i Bulderby og Villa Villekulla	At interesserede forældre får et oplyst beslutningsgrundlag for indmeldelse af deres barn	Fælles arrangement med rundvisning for alle interesserede	Finn, Lone Frejo, Gitte, Aksel, Lone, personale		Novembe r		
Opstartssamtaler og forældreindvolvering	At indmeldte børn og deres forældre får indgående kendskab til børnehaven og der etableres et godt samarbejde og forventningsafstemning. Forventningerne til forældrene ligger i tråd med ambitionerne og den særlige indsats i Viborg kommune	Der indbydes til opstartssamtale	Pædagogen og evt. Aksel		Ultimo nov.		
Fremtidig struktur	At undersøg og overveje i hvilket omfang børnehaven skal certificeres inden for IB konceptet over tid	Opmærksomhed, der drøftes efter opstart	Lone, Gitte, Aksel og personalet		2018		

Spor 3: Optagelse Redigeret 21. juni 2017

Opgaven (Hvad)	Mål	Metode (Hvordan)	Ansvarlig/udfører	Tidsforbrug	Deadline	Opfølgning	Pris
Optagelseskriterier	At sikre pladser til de expat familier, som tilbuddet er målrettet	Der udarbejdes en optagelsesskabelon, med angivelse af optagelseskriterier	Lone og Gitte		August		
Koordinering med pladsanvisning - fremgangsform	At sikre en hensigtsmæssig optagelsesprocedure, som er håndterbar for pladsanvisningen	Møde med Pladsanvisningen	Lone		Sept.		
Optagelse - opstart med optagelse på venteliste	At et børnegrundlag allerede fra børnehavens opstart	Der åbnes for pladser	Pladsanvisning		Primo okt.		

Spor 4: Partnerskabe Redigeret 21. juni 2017

Opgaven (Hvad)	Mål	Metode (Hvordan)	Ansvarlig/udfører	Tidsforbrug	Deadline	Opfølgning	Pris
International Netværk	At skabe kontakter og netværk i det internationale miljø	Optagelse i det internationale netværk i Viborg	Gitte		Juni	Gitte & Lone er optaget i det internationale netværk: North Sea Region Programme Viborg	
Dialog med VIA	At altid have en international pædagogstuderende i en internationale børnhavegruppe i Bulderby	Invitation til møde	Gitte		Juni	Gitte har kontaktet Peter Møller Pedersen fra VIA Viborg. Indkaldt til møde med Poul Smed Folmersen VIA d 13/9-2017	
		Møde med VIA med henblik på samarbejde og indgåelse af aftaler	Gitte, Aksel og Lone		September		

Erhverv og udvikling	At skabe mulige partnerskaber med Viborg Invest og virksomheder med internationale medarbejdere f.eks. Arsenalet, Animated Learning Lab, miljøet omkring Apple, Viborg sygehus	Indkaldelse til møde med Erhverv og Udvikling	Gitte		Juni	Der er inviteret til møde den 16 august 2017	
		Møde med Erhverv og udvikling	Gitte, Henrik og Lone		ultimo august		
Realskole	Forventninger, samarbejde og ideudveksling	Invitation til møde	Gitte		oktober		
		Møde med Realskolen	Skoleleder, Gitte, Lone og Aksel		Primo nov.		
Erfagrupper	Lyngby Taarbæk og København	Dialog med leder af Lyngby Taarbæk børnehaven	Gitte		Sept.		
		Indkaldelse til møde med defination af formål	Leder i Lyngby Taarbæk		Okt.		
		Afholdels af 1. etablerende møde	KBH, LT, Lone, Gitte, Aksel		Ultimo november		

Spor 5: PR og kommunikation

Redigeret 21. juni 2017

Opgaven (Hvad)	Mål	Metode (Hvordan)	Ansvarlig/udfører	Tidsforbrug	Deadline	Opfølgning	Pris
Udmelding til forældre i Bulderby	At give forældrene i Villa Villakulla fyldig information om tiltaget mhp at de kan bakke op om dette	Villa Villekulla	Lone		jun-17	Gennemført	
	At give forældrene i Villa Villakulla fyldig information om tiltaget mhp at de kan bakke op om dette og mhp at give mulighed for at Bulderbys expat forældre kan benytte sig af tilbuddet	Alle forældre	Lone		Juli		
PR strategi og handleplan	At sikre en fyldestgørende PR kampagne både lokalt og regionalt mhp at skabe viden om tilbuddet	Der udarbejdes en PR og kommunikationsstrategi for perioden for åbningen og umiddelbart efter åbningen af den internationale børnhavegruppe	Henrik, Lisbeth, Gitte og Lone			Der er inviteret til møde d 2/8 2017	
		Der er indkaldt til møde			2. august		
Pjece om Bulderby og International børnhave	At udarbejde informationsmateriale, der sikrer at forældre kan vælge tilbudet på et oplyst grundlag	Hjemmeside og pjece	Lone samler materiale i juli. Herefter sætter Kommunikationsafdelingen materialet op		Sep.		

Oversættelse af al materiale på hjemmesiden		Skal gennemgås for fejl	Drøftes med Vibeke		Aug	Kontaktperson Jesper B Rasmussen Assemble jbr@assemble.dk 21661397	

Spor 6: Økonomi

Redigeret 21. juni 2017

Opgaven (Hvad)	Mål	Metode (Hvordan)	Ansvarlig/udfører	Tidsforbrug	Deadline	Pris	
Budget	At skabe et objektiv beslutningsgrundlag mht økonomi	Personaleudgifter - antal børn	Lone		Juli	30.000 kr	
Økonomi indretning af lokaler og pædagogiske materialer		Hentes fra Nettet	Lone		Juli	10.000 kr	
Uddannelse		Der indhentes tilbud	Gitte		August	30.000 kr	
Studiebesøg		Der indhentes tilbud	Gitte		August	8.000 kr	
Oversættelsesarbejde		Der indhentes tilbud	Gitte		August	16.200 kr	
Reklamer		Drøftes med Lisbeth	Lone og Gitte		August	17.500 kr	