Bilag 3 til KMU den 13. august 2020

Proces-plan

Projekt: Ny affaldsløsning i Viborg midtby

Senest opdateret 26. juni 2020

Afklaring

(april-juni 2020)

Juridiske hensyn (fx. erhvervsvilkår, forsikringsansvar m.m.)

Principielle hensyn (fx. gebyrstruktur, vilkår får udsatte/ældre/handicappede m.m.)

Faglige hensyn (fx. trafik, brugsmønstre, museumskrav m.m.)

Praktiske hensyn (fx. design og materialer, informationsmateriale)

Planlægning

(Juni/juli 2020)

Økonomioversigt

Handleplan og tidsplan for etablering og drift

Kommunikationsplan

Koordinering med eksterne aktører(udbud/tilbud)

Politisk godkendelse

(aug 2020)

Afstemning af politisk retning

Afstemning ift. borgerinddragelse

Afstemning af økonomi og tidsplan

Møde i KMU den 13. august.

Udbud og forundersøgelser

(sep 2020 - februar 2021)

Udbud / tilbudsindhentning

Forundersøgelser

Etableringshensyn og kommunikation med relevante borgere/aktører

Projektstyring

Etablering og Drift

(marts 2021 - juni 2021)

Koordinering af opstart

Kommunikation og dialog (fx. borgerinformation, PR m.m.)

Gebyropkrævning

Evaluering