Ny Børnehus - Arnbjerg - version D. Meget simpel byggeri iht. budget.	Budget Overslag inden lic.	Budget efter licitation *	Sparerunde Efter Lic. Forslag **
Håndværkerudgifter			
Opvarmet areal normalt beregning iht. børnetal inkl. frostfri liggehal	18.367.440		
Uopvarmet skure til legeplads og P-plads. 1-2 stk.	100.000		
Overdækning i forbindelse med bygningens opvarmet areal	220.000		
Legepladshegn med hæk, cykelstativer, hæk/beplantning m.m.	200.000		
Udearealer flisebelægning, brandvej m.m.	160.000		
P-plads m.m.	405.000		
CTS styring, først med i ovennævte. Efterfølgende BH lev. Som overslag		1.160.000	650.000
Licitationsresultat		20.033.615	20.033.615
Afsatte håndværkerudgifter i alt	19.452.440	21.193.615	20.683.615
Uforudsete udgifter - afsat ca. 8 % (Spareforslag 5 %)	1.556.195	1.602.689	1.001.681
Byggepladsdrift inkl. vinterforanstaltninger- afsat 1,5 %.	291.787	317.904	310.254
Håndværker udgifter i alt ekskl. moms	21.300.422	23.114.208	21.995.550
Bygherreleverancer			
Udvendigt inventar Dvs. nye møbler, legetøj, legeplads m.m. (Alt er nyt)	500.000	500.000	350.000
Invendig inventar. Dvs. nye møbler, legetøj m.m. (Alt er nyt)	700.000	700.000	650.000
EDB-installationer, Keep focus, alarmer m.m.	250.000	250.000	200.000
Tilslutning af kloak, El, vand og varme.	540.000	540.000	540.000
Bygherre, Viborg Kommune i alt	1.990.000	1.990.000	1.740.000
Rådgivning			
Rådgiverhonorar. (Totalrådgiver) Økonmisk mest fordelagtige tilbud	1.469.700	1.469.700	1.469.700
Anden rådgivning 1,5%. Landinspektør, Geoteknik, Energimærkning mm.	319.506	346.713	250.000
Intern bygherrerådgivning - jf. Indkøbspolitikken	279.910	283.900	279.910
Rådgivning i alt	2.069.116	2.100.313	1.999.610
Øvrige omkostninger			
Forbrug af El, vand og varme i byggeperiode - skønnet beløb	120.000	120.000	120.000
Fast inventar. Lydsikring, brandmatrialt, skabe m.m.	75.000	75.000	45.000
Intern tryk, Evt. elektronisk programstyring m.m.	50.000	50.000	15.000
Skiltning af tilkørselsforhold, facader m.m.	50.000	50.000	30.000
Rejsegilde mm. - skønnet beløb	10.000	10.000	10.000
Diverse af alt det løse + Buffer/afrunding	299.462	54.478	8.840
Øvrige omkostninger i alt	604.462	359.478	228.840
Byggeudgifter i alt ekskl. moms	25.964.000	27.564.000	25.964.000

Overslagsbudget 30-08-2019. Version D. Efter licitation.

Mikkel Elsnab Olesen
Ejendomme og Energi

* Overskridelse af budget efter licitation bliver ca. 1,6 mio. kr.

** Ved spareforslag ændres den elektroniske styring af bygningen (CTS) fra rumniveau til zone/ områdeniveau og der spares jævnt på alle de andre områder, hvor det er muligt.