301633 Viborg Sport og Event
Tidsplan

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver
1	d. 27.01.2017, rev. Nr. 4	0,2 uger?	ma 02-01-17	ma 02-01-17	
2	**Viborg Sport og Event**	7,6 uger?	ma 08-02-16	ma 04-04-16	
3	Udbud af hotelgrund	13 uger	ma 16-01-17	ma 24-04-17	
4					
5	**Udbudsmateriale til VSE**	**15 uger?**	**ma 16-01-17**	**ma 08-05-17**	
6	Teknisk opsamling og strategi for udbud	3 uger?	ma 16-01-17	fr 03-02-17	
7	Revidering af plantegninger/snittegninger	1 uge?	ma 06-02-17	fr 10-02-17	6
8	Facadeprincipper	1 uge	ma 13-02-17	fr 17-02-17	7
9	Myndighedsmæssig forhåndsdialog (brand)	1 uge?	ma 20-02-17	fr 24-02-17	8
10	Bygningsdelsbeskrivelse	3 uger?	ma 27-02-17	fr 17-03-17	9
11	Vizualisering	1 uge?	ma 20-03-17	fr 24-03-17	10
12	Konkurrencebetingelser, udbudsdokumenter mv.	5 uger	ma 27-03-17	ma 08-05-17	11
13	**Politisk godkendelse af udbud + grundsalg**	**1 uge**	**on 10-05-17**	**on 17-05-17**	**12;3**
14	Godkendelse ØK	0 dage	on 10-05-17	on 10-05-17	
15	Godkendelse BYR	0 dage	on 17-05-17	on 17-05-17	
16	**Prækvalifikation (PQ) af totalentrepriseteams**	**15,4 uger?**	**ma 27-03-17**	**on 09-08-17**	
17	Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse	20 dage	ma 27-03-17	ma 01-05-17	11
18	Godkendelse af udbudsbekendtgørelse	0 dage	ma 01-05-17	ma 01-05-17	17
19	**Udsendelse af udbudsbekendtgørelse**	0 dage	on 17-05-17	on 17-05-17	13
20	PQ periode (30 kalenderdage)	5 uger?	on 17-05-17	ti 20-06-17	19
21	Ansøgningsfrist PQ	0 dage	ti 20-06-17	ti 20-06-17	20
22	Vurdering af PQ - ansøgere	3 uger	on 21-06-17	ti 01-08-17	21
23	Indstilling af PQ-teams og bygherregodkendelse	1 uge?	on 02-08-17	ti 08-08-17	22
24	Programudvalgsmøde	0 dage	ti 08-08-17	ti 08-08-17	23
25	Offentliggørelse af PQ-teams	0 dage	ti 08-08-17	ti 08-08-17	24
26	Mobilisering af tilbudsgivere	0,2 uger	on 09-08-17	on 09-08-17	25
27	**Udbudsperiode**	**20,8 uger**	**on 09-08-17**	**ti 02-01-18**	
28	Udsendelse af udbudsmateriale	0 dage	on 09-08-17	on 09-08-17	26
29	Tilbudsperiode (30 kalenderdage)	7 uger	to 10-08-17	on 27-09-17	28
30	Tilbudsfrist	0 dage	on 27-09-17	on 27-09-17	29
31	Bedømmelse af tilbud (30 kalenderdage)	6 uger	to 28-09-17	on 08-11-17	30
32	Bedømmelsesudvalgets indstilling af bedømmelse	0 dage	on 08-11-17	on 08-11-17	31
33	**Politisk godkendelse af indstilling**	**3 uger**	**on 29-11-17**	**on 20-12-17**	**32**
34	TM&KFU	0 dage	on 29-11-17	on 29-11-17	
35	KFU	0 dage	to 30-11-17	to 30-11-17	34
36	ØEU	0 dage	on 13-12-17	on 13-12-17	
37	BYR	0 dage	on 20-12-17	on 20-12-17	
38	Offentliggørelse af vinder	0 dage	on 20-12-17	on 20-12-17	37
39	Stand still	10 dage	on 20-12-17	ti 02-01-18	38
40	**Kontrakt**	**2 uger?**	**on 03-01-18**	**ti 16-01-18**	
41	Kontrahering	2 uger?	on 03-01-18	ti 16-01-18	39
42	**Projektfase totalentreprenør**	**16 uger?**	**on 17-01-18**	**ti 08-05-18**	
43	Dispositionsforslag	4 uger	on 17-01-18	ti 13-02-18	41
44	Projektforslag	6 uger	on 14-02-18	ti 27-03-18	43
45	Forprojekt	2 uger	on 28-03-18	ti 10-04-18	44
46	Ansøgning om byggetilladelse	3 uger	on 11-04-18	ti 01-05-18	45
47	Hovedprojekt	4 uger?	on 11-04-18	ti 08-05-18	45
48	**Byggefase totalentreprenør**	95 uger?	on 09-05-18	ti 03-03-20	47
49					
50	**Lokalplan**	**45,2 uger**	**ti 10-01-17**	**on 20-12-17**	
51	Drøftelse af planmæssig rammesætning	17,2 uger	ti 10-01-17	on 17-05-17	
52	Udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg	28 uger	to 18-05-17	on 20-12-17	51;15