Status for lokale udviklingsplaner

Planerne er opdelt i faser

Grøn: Endelig godkendt. For disse planer informeres om væsentlige aktiviteter for at realisere planen.
Orange: Udvalgene har godkendt forslag til lokal udviklingsplan.
Gul: Igangværende, udviklingsworkshop med borgere er afholdt.
Hvid: Udvalgt, opstartsworkshop afholdt, udviklingsworkshop endnu ikke afholdt.
Rød: Der foreligger en ansøgning, endnu ikke udvalgt/igangsat

Lokalområde	Formel status og bevilget støtte	Forventet næste aktivitet	Seneste kontakt med udviklingsgruppe(ug)/tovholder
Løvskal	Godkendt i byrådet januar 2020. Der er givet tilsagn om tilskud til køb af en bygning, som er væsentlig for realisering af planen (forskønnelse samt nyt udendørs samlingssted/ legeplads). Puljen "projekter relateret til lokale udviklingsplaner 2019" meddelt støtte: 165.000 kr. til etablering af legeplads	Afventer mulighed for opkøb af bygning. Der er muligvis en åbning for overtagelse af ejendom i fri handel. Afklares om det kræver fornyet politisk behandling. Undersøges pt. i forvaltningen.	Telefonisk kontakt inden sommerferien, angående status på ejendomsopkøb.
Ørum	Godkendt i byrådet januar 2020. Puljen til lokale udviklingsplaner har støttet: Torv 500.000 kr. (2019), Grønne områder 125.000 kr. (2020). Desuden er der gennemført ændret planlægning for byggegrunde.	Der forventes ansøgning om nedrivningsstøtte til bygning ved torvet og bygning af almene boliger.	Ingen særskilt LUP-aktivitet. Kontakt angående videre realisering sker direkte mellem relevante aktører.
Løvel	Godkendt i byrådet den 29. januar 2020. Puljen til lokale udviklingsplaner har støttet: Visuel plan Tragten 185.000 kr. (2019), Grønne områder 393.000 kr. (2020), Tragten 1,5 mio. kr. (2020/2021)	Udvalget forelægges bevillingssag for projektet 'Tragten' på møde den 14. sept. 2021.	Der har været dialog med udviklingsgruppen og Løvel borgerforening i forbindelse med udarbejdelse af bevillingssagen. Der er endnu ikke fra lokalområdet taget initiativ til at få igangsat en proces, der skal sikre det planlægningsmæssige grundlag for projektet 'Tragten'.
Mønsted	Høringssvar, særligt om regnvandsbassin, medførte møder med borgere og Energi Viborg. Realiseringsplan blev godkendt af LDU på mødet januar 2021. Realisering af skolesti vedtaget.	Energi Viborg arbejder med en alternativ placering af bassin, som forventes afklaret 2. halvår 2021. Forberedelser til og etablering af skolesti.	Løbende dialog i forbindelse med realiseringsplanen.
Frederiks	Godkendt i byrådet september 2020. Områdefornyelse sker sideløbende, midler er frigivet november 2019, 4.5 mio.kr. Puljen til lokale udviklingsplaner har støttet: Motionsredskaber ved stien/sløjfen 237.000 kr.	Realisering af projektet i centrum er i udførelses-fasen og forventes afsluttet med udgangen af 2021.	Løbende dialog i forbindelse med realiseringsplanen.

Vejrumbro	Møde om udkast til LUP er afholdt 4. november 2019. Udlæg af areal til boliger er eneste udestående i LUP'en. Dette er kompliceret pga. grundvand, virksomheder m.v. Tilsagn vedr. 1,5 mio. kr. til realiseringsplan er meddelt udviklingsgruppen på mail 24. marts 2021. Puljen "lokale udviklingsplaner og andre mindre projekter 2020" har støttet: 100.000 kr. til hastighedsdæmpende foranstaltninger	Udarbejdelse af realiseringsplan igangsat. Første møde med følgegruppen medio aug. Program forventes forelagt LDU på mødet d. 9. nov. Forslag til LUP og kommuneplantillæg nr. 83 forventes godkendt af byrådet i oktober 2021, med efterfølgende offentlig høring. Forventes endeligt godkendt i foråret 2022.	Dialog med grundejer angående areal til byudvikling. Møde med LUP-udviklingsgruppe og ny følgegruppe til realiseringsplan den 19. august 2021.
Hjarbæk	Borgermøde i Hjarbæk 15. september 2020, dialogmøde 7. oktober 2020. Efterfølgende dialog om indholdet af planen. Tilsagn vedr. 2,5 mio. kr. til realiseringsplan er meddelt udviklingsgruppen på mail 24. marts 2021.	Forslag til LUP og kommuneplantillæg nr. 80 forventes godkendt af byrådet i oktober 2021, med efterfølgende offentlig høring. Forventes endeligt godkendt i foråret 2022. Program for realiseringsplan forventes forelagt LDU på mødet d. 9. nov.	Udarbejdelse af realiseringsplan igangsat. Der er afholdt følgegruppemøde i august 2021.
Skals	Godkendt i byrådet september 2020 Puljen lokale udviklingsplaner har støttet: Torv og Skals Naturpark med i alt 850.000 kr. (2020)	Skals Naturpark: Udbetaling afventer dokumentation for myndighedsgodkendelser. Skals Torv: Arbejdet afventer resultatet af en helhedsplan. Der afholdes for tiden møder mellem borgergruppe og rådgiver.	Ingen særskilt LUP-aktivitet. Kontakt angående videre realisering sker direkte mellem relevante aktører.
Ravnstrup	LUP udkast udarbejdet i foråret 2020. Udviklingsdialog om udkast til LUP afholdt 31. august 2020. Et udkast til lokal udviklingsplan er forhandlet på plads med udviklings-gruppen i efteråret 2020.	Planmæssige forhold: Mulighed for udlæg af boligområder nord for Holstebrovej, herunder to private ansøgninger, afhænger af arealreservation til forlægning af rute 26. Forvaltningen er i dialog med Vejdirektoratet om afgrænsning.	Udviklingsgruppen er indforstået med, at afklaring i forhold til Vejdirektoratet er nødvendigt i forhold til nye boligområder. Flere andre initiativer er det op til udviklingsgruppen selv at gå videre med. Møde mellem LUP-kontaktperson og forvaltningen om nedslidt forsamlingshus medio juni 2021.
Sparkær	Udviklingsdialog 13. november 2019. Udviklingsdialog om udkast til LUP afholdt 16. juni 2020. Udkast til LUP er diskuteret på fællesmøde LDU/TU i november. Puljen lokale udviklingsplaner og andre små projekter 2020 har støttet: 365.843 kr. til opsætning af pyloner ved byens 3 indfaldsveje samt fodboldgolf, outdoor fitness og legeplads i Billingeparken	Forslag til kommuneplan-tillæg er offentliggjort i perioden fra primo juli 2021 til primo september 2021. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt politisk i november 2021 med henblik på endelig vedtagelse.	Planforslag i offentlig høring. Udviklingsgruppen blev orienteret herom. Ingen særskilt LUP-aktivitet i øvrigt.
Vammen	Godkendt i Byrådet april 2021. Puljen lokale udviklingsplaner og andre små projekter 2020 har støttet: 47.248 kr. til madpakkehus		Ingen særskilt LUP-aktivitet. Kontakt angående videre realisering sker direkte mellem relevante aktører.

Rødding	Møde om borgerinddragelse 30. januar 2020. Maptionnaire-undersøgelse blandt alle borgere i Rødding gennemført august 2020. Der er afholdt idéfase fra 3. juni til 1. juli 2021 forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg, hvor tre aktuelle boligprojekter har indgået i.	Forslag til LUP og kommuneplantillæg nr. 80 forventes godkendt af byrådet i oktober 2021, med efterfølgende offentlig høring. Forventes endeligt godkendt i foråret 2022.	Udkast udsendt til udviklingsgruppen den 7. maj 2021. Møde med repræsentanter for udviklingsgruppen 18. maj 2021. Udviklingsgruppen har sendt kommentarer til LUP-udkast til forvaltningen. Kommentarer er indarbejdet i det omfang det er muligt. Udviklingsgruppen orienteret herom.
Låstrup	Godkendt i Byrådet april 2021. Fjordklyngen fik marts 2021 tilsagn fra Realdania om 4,5 mio. kr. til projektet Kulturcenter Værestedet. Tilsagnet svarer til ca. halvdelen af det budgetteret projekt. Kultur- og Fritidsudvalget har juni 2021 givet tilsagn om støtte på 0,5 mio. kr. til Værestedet	Arbejdsgruppen er i gang med fondsansøgninger.	Løbende kontakt vedr. Værestedet, som er et element i den lokale udviklingsplan.
Tapdrup	Opstartsworkshop afholdt 17. august 2020. Udviklingsworkshop 30. september 2020 aflyst pga. covid-situationen.	Afventer afholdelse af udviklingsworkshop (covid). Udviklingsgruppen er i gang med at etablere sig, og vil arbejde på at få så mange som muligt til at deltage i udviklingsworkshop. Derfor bliver udviklingsworkshop ikke holdt før tidligst i september.	"Genstartsmøde" med den lokale udviklingsgruppe juni 2021. Aftalt at mødes igen i august 2021.
Hammershøj	Opstartsworkshop afholdt 17. august 2020. Udviklingsworkshop 29. oktober 2020 aflyst pga. covid-situationen.	Afventer afholdelse af udviklingsworkshop (covid).	Dialog i februar om hjertestarter
Stoholm	Opstartsmøde afholdt 6. august 2020. Udviklingsworkshop 28. september 2020 aflyst pga. covid-situationen.	Afventer afholdelse af udviklingsworkshop om "Byens Liv". (covid).	Opfølgning marts 2021. I forlængelse af genåbningsplanen er der taget kontakt til tovholder i Stoholm og det er aftalt at kontakten genoptages efter sommerferien med henblik på gennemførelse af den planlagte udviklingsworkshop
Karup-Kølvrå	Opbakning fra ØEU til sammenhængende indsats. Vision og overordnede temaer vedtaget i ØEU 20. januar 2021. Der er gennemført høring og bredere inddragelse. Den 26. april 2021 blev arbejdsgrupper inden for de udvalgte temaer opstartet ved et fælles kick off arrangement.	Politisk behandling af samlet forslag – Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. august 2021.	Løbende dialog med Karup-Kølvrå Byforum m.fl. Løbende korrespondance med arbejdsgrupperne.
Rødkærsbro	Ansøgning behandlet på mødet i udvalget den 25. februar 2020. Landdistriktsudvalget besluttede 10. august 2021 at igangsætte proces for LUP i Rødkærsbro i efteråret 2021	Afholdelse af opstartsmøde for LUP i efteråret 2021. Fokus på bl.a. samarbejde mellem skole og lokal-område, ungdomsliv, byggegrunde og ændret planlægning for et specifikt område.	Forventet tidsplan fremsendt 11.03.21 Der er sendt invitation til opstartsmøde i efteråret 2021.

		Områdefornyelsen forventes afsluttet medio 2022 Afholdelse af opstartsmøde efteråret 2021	
Løgstrup	Ansøgning af 23. oktober 2020. Landdistriktsudvalget besluttede 10. august 2021 at igangsætte proces for LUP i Løgstrup i efteråret 2021.	Afholdelse af opstartsmøde for LUP i efteråret 2021. Emner der nævnes i ansøgning: Bypark, frysehus, nye boligområder, lejeboliger, rundkørsel, forskønnelse af hovedgade, plan for areal ved tidligere fritidshjem.	Der er afholdt afklarende formøde 3. december 2021 mellem forvaltning og lokalsamfund. Dialog vedr. ansøgning om frysehus og tidsplan i øvrigt fremsendt 22.03.21 Der er sendt invitation til opstartsmøde i efteråret 2021.
Taarup Sogn	Ansøgning af 20. oktober 2020. Landdistriktsudvalget besluttede 10. august 2021 at igangsætte proces for LUP i Taarup Sogn i efteråret 2021	Afholdelse af opstartsmøde for LUP i efteråret 2021. Generelt ønske om sammenhængende plan. Sammenhæng med solcelleprojekt.	Der er afholdt afklarende formøde 9. december 2021 mellem forvaltning og lokalsamfund. Forventet tidsplan fremsendt 11.03.21. Der er sendt invitation til opstartsmøde i efteråret 2021.
Nr. Rind	Uformel henvendelse fra foråret 2020. Indgik ved Landdistriktsudvalgets prioritering af kommende LUP'er på mødet den 10. august 2021, men blev ikke udvalgt her.	Lokalt er arbejdet med ansøgning mv også corona-forsinket. Indholdsmæssige tanker går på trafikforanstaltninger og nedrivning.	Senest telefonisk kontakt ultimo 2020.