Tidsplan:	
Fase 1: Nedtagning af kommandopost	September, oktober, november 2015
Vinterpause	December 2015 Januar, februar 2016
Fase 2: Genopførelse	18 måneder fra marts 2016
Indvielse af restaureret kommandopost	September 2017

Faseopdelt budget, reetablering af Kommandopost, Viborg

Fase 1 – nedtagning, klassificering og opbevaring af materialer fra Kommandoposten	Anden bidragyder	Egenfinans, Mercantec	Finansieret
Sikkerhedsforanstaltninger, banevagt under nedtagning tæt på skinnesporet (240 timer a 500 kr.)	70.000	0	50.000
Transportudgift (2 dage á 6.250 kr.)	0	0	12.500
Kran til loft og tagkonstruktion (3 dage á 8.750 kr.)	0	0	26.250
Maskine til nær transport (60 dage á 625 kr.)	0	0	37.500
Bortskaffelse af materialer som ikke kan genbruges (Anslået)	0	0	25.000
Afspærring – materiel	0	0	18.750
Øvrige sikkerhedsomkostninger	0	0	50.000
Velfærdsforanstaltninger, skurvogn, toiletter mv. (3 måneder á 10.000 kr).	0	0	30.000
Omkostning til lagerplads (6 måneder á 15.000 kr.)	90.000	0	0
Bemandingsudgift, lærer, (3 måneder á 32.000 kr.)	0	96.000	0
Bemandingsudgifter, ekstraordinære (3 måneder á 32.000 kr.)	0	0	96.000
Projektledelse, 3 måneder á 32 timer		38.400	
	160.000	134.400	346.000

Samlet omkostning fase 1:	**640.400 kr.**
Med- og egenfinansiering	**294.400 kr.**
Ansøgt beløb, Nordea Fonden	**346.000 kr.**

Fase 2 – re-etablering af Kommandoposten **Arbejdet forløber over 18 måneder.**	**Anden bidragyder**	**Egenfinans, Mercantec**	**Finansieret**
Grund i Banebyen frit stillet til rådighed af Viborg Kommune		0	
Byggemodning/tilslutningsudgifter	0	0	143.750
Sokkel og terrændæk:			
Betonarbejde – udgift til beton, armering	0	0	25.000
Isolering – materialer, flamingo mv.	0	0	6.250
Materialer til opfyldning ved sokkel, sokkelrender mv.	0	0	23.500
Murerarbejde på nedre etage:			
Materialer (Mursten, mørtel, cement osv.)	0	0	45.000
Isolering til hulmur i ydervægge	0	0	12.500
Øvrige sikkerhedsomkostninger	0	0	50.000
Udgifter til etageadskillelse, støbt etageadskillelse beton, armering mv	0	0	27.500
Reparation af døre og vinduer (evt. tilkøb af nye døre/vinduer)	0	0	50.000
Træ- og vindueskonstruktion + tag, øvre etage:			
Reparation af døre og vinduer (evt. tilkøb af nye døre/vinduer)	0	0	150.000
Vægkonstruktionen i træ (Indv. / udv. beklædning, samt isolering)	0	0	60.000
Indv. Gulv og loft. (Tilkøb af gulvklinker – loft som eksisterende)	0	0	14.500
Spærkonstruktion og tagbeklædning – udgifter til tilkøb af materialer	0	0	37.500
Tagrender og nedløb (Zink) indkøb af nyt	0	0	12.500
Tekniske installationer:			
Kloakering – køb af brønde, rør, afløb mv.,	0	0	31.250
El, telefon og net ledninger, kabler, rørføring, stikkontakter mv. incl. Arbejdsløn til ekstern	0	0	38.500
Vand, rørlægning, vandmåler mv. incl. Håndvask og toilet Arbejdsløn til ekstern.	0	0	25.000

Varme (Prisen er regnet ud efter elvarme)	0	0	20.000
Smedearbejde:			
Trappe og repos	0	0	15.000
Indvendig trappe			10.000
Jernbjælker i etageadskillelse	0	0	8.000
Øvrige udgifter:			
Malerarbejde materialer	0	0	25.000
Færdiggørelse udvendig	0	0	30.000
Stillads	0	0	30.000
Velfærdsforanstaltninger, skurvogn, toiletter mv. (18 måneder á 10.000 kr.).	0	0	180.000
Omkostning til lagerplads (18 måneder á 15.000 kr.)	270.000	0	0
Bemandingsudgift, lærer, (18 måneder á 32.000 kr.)	0	576.000	0
Bemandingsudgifter, ekstraordinære (18 måneder á 32.000 kr.)	0	0	576.000
Projektledelse 18 måneder á 32 timer)		230.400	
Beløb til uforudsete udgifter (dokumenteres ved afrapportering)			100.000
	270.000	806.400	1.746.750

Samlet omkostning fase 2:	**2.823.400 kr.**
Med- og egenfinansiering	**1.076.400 kr.**
Manglende beløb	**1.746.750 kr.**