Proces- og tidsplan

Planlægning for Karup Kartoffelmelfabrik (AKK)
Viborg Kommune (VK) / hsly og nibk
Dato:16. feb. 2017

- Høringer
- Deadline for aflevering af dp
- Politisk behandling
- Klageperiode
- Annoncering på hjemmeside
- Offentlighedsperioder
- Produktion

			2017																																													
Måned			Jan					Feb				Mar				Apr				Maj					Juni				Juli				Aug					Sep				Okt				
Uge nr.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Dato for 1. hverdag			2.	9.	16.	23.	30.	6.	13.	20.	27	6.	13.	20.	27.	3.	10.	17.	24.	1.	8.	15.	22.	29.	5.	12.	19.	26.	3.	10.	17.	24.	31.	7.	14.	21.	28.	4.	11.	18.	25.	2.	9.	16.	23.	30.
Kommuneplantillæg nr. xx, lokalplan nr. xx og miljørapport	Ansvarlig	Datoer																																														
Udarbejdelse af projektbeskrivelse, fuldmagter m.v.	DPT	10/2 - 17/2																																														
Udarbejdelse af ansøgning om igangsætning af planlægningen + debatoplæg	COWI	15/2 - 22/2																																														
Deadline for dagsordenspunkt til ØK	VK	KJL: 22/2, S: 6/3																																														
Screening / scoping - afgrænsning af miljørapportens indhold internt i VK	COWI	22/2 - 16/3																																														
Politisk igangsætning	VK	ØK 15/3																																														
Fordebat på kommuneplantillæg (2 uger)	VK	16/3 - 30/3																																														
Høring af berørte myndigheder - afgrænsning af miljørapportens indhold (2 uger)	VK	16/3 - 30/3																																														
Opsamling på høringssvar (uden politisk behandling) (1 uge)	VK	30/3 - 6/4																																														
Udarbejdelse af udkast til plandokumenter og miljørapport	COWI	17/2 - 21/4																																														
Intern høring (2 uger)	VK	24/4 - 8/5																																														
Færdiggørelse af planforslag og miljørapport	COWI	8/5 - 11/5																																														
Deadline for dagsordenspunkt	VK	KJL:11/5, S: 22/5																																														
Politisk behandling - planforslag og miljørapport	VK	TU 31/5, ØK 14/6, B 21/6																																														
Off. høringsperiode 8 uger - planforslag og miljørapport	VK	22/6 - 17/8																																														
Behandling af indsigelser, lav dagsordenspunkt og sammenfattende miljøredegørelse	VK	18/8 - 1/9																																														
Deadline for dagsordenspunkt	VK	KJL: 1/9, S:7/9																																														
Politisk behandling - endelige planer og sammenfattende miljøredegørelse (*)	VK	TU 27/9, ØK 11/10, B 25/10																																														
Tilretning til endelige plandokumenter, indarbejd evt. ændringer	VK	26/10 - 31/10																																														
VVM-screening																																																
VVM-anmeldelse fra bygherre	DPT	ca. feb/marts																																														
VVM-screening og -afgørelse	MST	ca. marts/april																																														

*Hvis der kommer indsigelser i den offentlig høring, kan planerne først vedtages endeligt efter min. 4 uger.