
Forundersøgelse

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

113.229

Forventet overførsel fra året før 2%

Budget efter overførsel

113.229

TEKNISK UDVALG

Tidsplan og økonomi: 
Projekterne forventes gennemført i henhold til tidsplan og budget.

Status og aktiviteter mv.:
Der afventer anlægsbevilling for de aktuelle områder, hvorefter projekterne igangsættes.

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

                                                                                                                                        Forklaring til oversigterne
Formålet med oversigten:

I budgetforliget for 2017 står bl.a. anført følgende:

”Der optages punkt på alle udvalgsdagsordener i december, der for hvert anlægsprojekt opsættes plan for gennemførelse - herunder tidsplan for evt. opdeling af projektet og estimeret tidspunkt for afslutning anført 

som kvartal”. Det er efterfølgende besluttet, at oversigten også forelægges til plankonferencen.

Herudover er der i den sag, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede den 12.10.2016, sag nr. 7 (med det formål at præcisere opgaven) anført, at

”Formålet med en sådan status er at sikre gennemførelse af anlægsprojekterne til tiden, hvorved årlige overførsler af budgetbeløb kan reduceres, og risikoen for at komme i konflikt med den statsligt fastsatte 

anlægsramme, mindskes”.

Den efterfølgende oversigt er udarbejdet for bl.a. at kunne vise ovenstående.

De anvendte smileys: 

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de 

anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2017-budgettet, der skønnes overført til 2018. 

Hvis der efterfølgende er godkendt andre ”interne” tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften ”Fremdrift” markeret, om disse følges. 

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.

002500 Byggemodning af boliggrunde

Afsat budget (før overførsler)

0 229 0 0 0

0 14.229 34.329 29.000 0

Forventet forbrug 14.000 34.329 29.000 35900

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

14.229 34.100 29.000 35.900

2016 2017 2018 2019 2020 2021

35.900

JORDFORSYNING

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

22.620

Forventet overførsel fra året før 62%

Budget efter overførsel

22.620

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

13.703

Forventet overførsel fra året før 911%

Budget efter overførsel

13.600

4.053 4.553 3 53 103

4.053 4.553 7.603 3.053 3.103 103

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

2.923 11.000 8.697

0 0 0

8.549 19.697 8.697 0 0 0

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

002639 Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421 )

Afsat budget (før overførsler)

Forventet forbrug

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Tidsplan og økonomi: 
Der arbejdes i 1. halvdel af 2017 fortsat med afslutning af 1. deletape(i alt 36 grunde) af lokalplan 421. Viborg Kommunes nye parcelhus 

grunde forventes overdraget til nye ejere primo/medio april 2017. Yderligere udstykninger forventer at kunne igangsættes udmiddelbart efter 

erhvervelse af jord. 

Status og aktiviteter mv.:
Igangværende udstykning på i alt 36 grunde er under udførelse. Dog giver nuværende frost og sne risiko for 

tidsmæssige forskydninger. Derudover har Vejdirektoratet udtrykt bekrymring for kapaciteten i den nye 

rundkørsel og den nye frafart ind til nyt butiksområde. Vejdirektoratet er bekymrede for om rundkørslen 

giver anledning til øget kø på frakørselrampe fra rute 26. Vejdirektoratet har derfor endnu endeligt har 

godkendt rundkørslen. 

I forhold til budget for 2017 afventer denne arealerhvervelse af de berørte områder. Planlagte område for 

2017 er hovedsagligt fordelt på 3 delområder indenfor lokalplan 421. De berørte arealer er pt ejet af 3 

5.626 8.697

8.549 14.071

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

4.053 500 3.050 3.050 3.050

003500 Byggemodning af erhvervsgrunde

Afsat budget (før overførsler)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Tidsplan og økonomi: 
Der er pt ikke planlagt nye erhvervsbyggemodninger. Viborg Kommune har arealer afsat til erhverv som udstykkes umiddelbart efter salg.

Status og aktiviteter mv.:

0 7.600 3.000 3000 0

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

17.000

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

17.000

Byråd jan 2017

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

3.827

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

408 3.827

Teknisk Udvalg den 27/4-2016

Byrådet den 18/5-2016

4.000 10.257 5.300 1.000 0 0

-1.862 0 0 0 0

2.732 -962 195 0 0 0

3.557 0 0 0 0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

4.000 6.700 5.300 1.000

003568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby - 

lokalplan nr. 143

Afsat budget (før overførsler)

Forventet forbrug

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Tidsplan og økonomi: 
Pt ingen særlige afvigelser (afhængigheder til andre projekter i området giver en stor kompleksitet, og medfører en større usikkerhed i 

projektforløbet end ved selvstændige projekter)

Status og aktiviteter mv.:
projektet udføres i 5 etaper sammen med Viborg banebro og nyt Erhvervsgymnasium til Mercantec. Både 

projektering og udførelsen udføres etapeopdelt.

Første licitaion dec 2016 sammen med banevejen - licitation på de næste etaper i fabruar 2017 - den sidste 

licitaion medio 2018.

Pt afventes om licitationen for Gymnasiebyggeriet følger planen (ultimo februar 2017) hvorefter den videre 

plan for det samlede projekt fastlægges.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

443 10.257 5.300 1.000

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

SKATTEFINANSIERET

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

2.732 900 195

015206 Bycenter - Karup

Afsat budget (før overførsler)

Forventet forbrug

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Tidsplan og økonomi: 
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen 

følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægarbejdet forløber 

over en periode på max. 5 år. I 2016 blev det politisk besluttet, at fremrykke 500.000 kr. af anlægsbudget 2017 til 2016. Der er et merforbrug i 

2016, som er overført til 2017. 

Status og aktiviteter mv.:
Godkendt program og meddelt endelig støttetilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

1. etape er opstartet i april 2016 (den største del af projektet) og er afsluttet i oktober 2016. Etape 2 

forventes projekteret i foråret 2017 med forventet påbegyndelse sommer 2017.

Karl Johan Legaard Jensen

4.594 -962 195

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

8.300

Forventet overførsel fra året før 35%

Budget efter overførsel

167 8.300

Teknisk Udvalg den 25/5-2016

Byrådet den 15/6-2016

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

8.314

Forventet overførsel fra året før 35%

Budget efter overførsel

153 8.314

TU 25/5-2016

Byrådet den 16/6-2016

2.464 7.860 2.210 0 0 0

2.364 2.000 0 0 0

2.450 8.004 2.210 0 0 0

2.220 2.000 0 0 0

Forventet forbrug

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Tidsplan og økonomi: 
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen 

følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægarbejdet forløber 

over en periode på max. 5 år. Med de tilstedevæende ressourcer har det ikke været muligt at sætte gang i forundersøgelserne før i løbet af 

2016. Sagens seneste politiske behandling har været med henblik på at frigive midler i 2016. Der overføres 2.000 fra 2017 til 2018, idet der 

forventes en udgift på 6.000 i 2017.

Status og aktiviteter mv.:
Programmet er godkendt af Byrådet januar 2015. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i april 2015 

godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Der er valgt rådgiver og skitseprojektering er 

påbegyndt. Delprojekter vedrørende skitsering af stoppested på Nørregade, indretning af areal mellem skole 

og hal, samt sansepark ved Toftegården er sket, og er drøftet med borgerne. Der skal nu erhverves areal til 

nyt stoppested ved Nørregade. Skitser på borgermøde den 16/1-2017.

Karl Johan Legaard Jensen

2016 2017 2018 2019 2020 2021

86 6.004 2.210

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

2.450 5.640 210

015224 Områdefornyelse i Møldrup

Afsat budget (før overførsler)

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

2.464 5.640 210

015225 Områdefornyelse i Stoholm

Afsat budget (før overførsler)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Tidsplan og økonomi: 
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen 

følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægarbejdet forløber 

over en periode på max. 5 år. Med de tilstedeværende ressourcer har det ikke været muligt at sætte gang i forundersøgelserne før i løbet af 

2016. Sagens seneste politiske behandling har væet med henblik på at frigive midler i 2016. Der overføres 2.000 fra 2017 til 2018, idet der 

forventes en udgift på 6.000 i 2017.

Status og aktiviteter mv.:
Programmet er godkendt af Byrådet december 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i marts 

2015 godkendt programmet og meddelt endelig støttetilsagn. Der er valgt rådgiver og skitseprojektering er 

påbegyndt. Skitseforslag på borgermøde den 7/2-2017.

Karl Johan Legaard Jensen

244 5.860 2.210

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

9.303

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

9.303

TU 25/1-2017

ØEU 8/2-2017

Byrådet 22/2-2017

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

6.440

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

6.440

TU 25/11-2015

TU 01/03-2017

17 0 0 0 0

300 517 2.530 1.550 1.050 510

346 0 0 0 0

713 1.346 3.080 2.050 2.050 410

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

713 1.000 3.080 2.050 2.050 410

015226 Områdefornyelse i Rødkærsbro

Afsat budget (før overførsler)

Forventet forbrug

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Tidsplan og økonomi: 
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen 

følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægarbejdet forløber 

over en periode på max. 5 år. I 2017 vil der måske også blive udført mindre delprojekter - afhængig af projektets forløb. Sagens seneste 

politiske behandling har været med henblik på at godkende programmet.

Status og aktiviteter mv.:
Programmet er på vej til godkendelse i Byrådet februar 2017. Transport-, bygnings- og boligministeriet skal 

have porgrammet og finanseringsplan til godkendelse senest 1. marts 2017.  Helhedsplanen blev præsenteret 

på et borgermøde den 15. november-2016.

Karl Johan Legaard Jensen

2016 2017 2018 2019 2020 2021

367 1.346 3.080 2.050 2.050 410

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

300 500 2.530 1.550 1.050 510

 015227 Områdefornyelse i Klejtrup

Afsat budget (før overførsler)

Forventet forbrug

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Tidsplan og økonomi: 
Et områdefornyelsesprojekt består af mange delprojekter, som projekteres særskilt og har hvert sit forløb. Dette betyder, at udførelsesfasen 

følger næsten alle bevillingsårene. Fra programmets godkendelse og ministeriets tilsagn lægger ministeriet op til, at anlægarbejdet forløber 

over en periode på max. 5 år. I 2017 vil der måske også blive udført mindre delprojekter - afhængig af projektets forløb. Sagens næste 

politiske behandling er med henblik på at godkende programmet. Der overføres 500 fra 2019 til 2018 og 1.000 fra 2020 til 2018, da der 

forventes en udgift på 2.530 i 2018.

Status og aktiviteter mv.:
Programmet er på vej til godkendelse i Byrådet februar 2017. Transport-, bygnings- og boligministeriet skal 

have porgrammet og finanseringsplan til godkendelse senest 1. april 2017.  Helhedsplanen blev præsenteret 

på et borgermøde den 19. januar 2017.

Karl Johan Legaard Jensen

283 517 2.530 1.550 1050 510

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

10.154

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

10.154

TU 10/08-2016

TU 30/11-2016

ØEU 14/12-2016 + Byråd 21/12-2016

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

5.524

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

5.524

1.950 1950

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

4.304 1.950 1.950 1.950

015358-015362 Pulje til landsbyfornyelse

Afsat budget (før overførsler)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Tidsplan og økonomi: 
Staten har tildelt kommunerne en betydelig mindre økonomisk ramme end de foregående år. Der skal politisk vedtages kriterier - både så vidt 

angår ansøgningsfrist og tildeling af midlerne. Dette forventes i marts måned 2017. Derfor kan tidsplanen for puljenm for 2016 og 2017 

forrykke sig en smule - men det er tanken, at man hvert år får opbrugt puljen i det pågældende år. Seneste politiske behandling har været 

frigivelse af bevilling for 2016.

Status og aktiviteter mv.:
Puljen til Landsbyfornyelse anvendes til udbetaling af støtte til renovering og nedrivning i landsbyer med 

færre end 3.000 indbyggere og i landdistrikter. Der er tildelt Kommunen en betydelig mindre økonomisk 

ramme for årene 2016-2020. Der skal politisk vedtages kriterier for ansøgningsprocedure samt tildeling af 

midler - hvilket forventes i marts måned 2017.

Karl Johan Legaard Jensen

0 0 0 0 0

0 4.304 1.950 1.950 1.950 0

4.304 1.950

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

1.234 0 0 0 0

1.234 1.764 940 940 940 940

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

015552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring

Afsat budget (før overførsler) 1.234 530 940 940 940 940

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Der ansøges årligt om frigivelse, når der er aktuelle projekter. Viborg Kommune har fået tilsagn om -500 fra Staten hvert år. Da 

budgetbeløbet var på -100 i indtægt, er dette beløb hævet for hvert budgetår. Ligeledes er udgiften hævet med 400 for hvert budgetår, idet 

denne uddgift finansieres af den øgede indtægt.

Forventet forbrug 1.764 940 940 940 940

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Status og aktiviteter mv.:
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har udmeldt en årlig byfornyelsesramme til Viborg Kommune 

på 500.000 kr. (indtægt). Denne ramme kan Kommunen søge, under forudsætning af, at Kommunen har en 

medfinansiering på 50%. Kommunen kan, jfr. Byfornyelsesloven, godkende en byfornyelsesbeslutning for en 

given bygning, og støtte et renoveringsprojekt (herunder til bevaringsværdige bygninger) med kontant støtte. 

Staten giver således 50% i refusion.

Karl Johan Legaard Jensen

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

20.490

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

25 20.490

TU 15/06-2016

Byrådet 31/8-2016

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

12.202

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

12.202

2016 2017 2018 2019 2020 2021

7.458 1.650 430 50

7.433 9.620 1.550 3.400 2.900 5.175

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

015600 Byfornyelse, mindre byer

Afsat budget (før overførsler) 7.433 2.162 1.550 1.750 2.470 5.125

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Da denne pulje har finanseret den kommunale andel af budgettet til områdefornyelse Rødkærsbro, områdefornyelse Klejtrup og puljen til 

Landsbyfornyelse i budgetårene 2017-2021, vil der fremkomme et underskud på denne konto - derfor flyttes budgetbeløb til overslagsårene, 

så underskuddet dækkes. TU vedtager årligt, hvordan budgetbeløbet skal anvendes. 

Status og aktiviteter mv.:
Puljebeløbet er afsat som støtte til mindre byforskønnelsesprojekter i landsbyerne. Der er årligt sket en 

politisk prioritering af beløbets anvendelse. De tidligere år har der bl.a. været afsat midler til en 

ansøgningspulje til mindre byforskønnelsesprojekter, indkøb af materiel til vedligeholdelse af arealer, 

samskabelsesprojekter. Det sidste år er puljen også anvendt til medfinansiering af den kommunale andel til 

Puljen til Landsbyfornyelse og igangsatte områdefornyelser - dette betyder naturligvis, at der ikke er så 

mange midler til de øvrige tiltag/puljer.

Karl Johan Legaard Jensen

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug -25 7.490 1.550 3.400 2.900 5.175

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

642 0 0 0 0

642 2.597 200 3.940 1.525 3.940

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222014 Pulje cykelstier

Afsat budget (før overførsler) 642 1.955 200 3.940 1.525 3.940

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Tidsplanen følges. 

Status og aktiviteter mv.:
På møde 1. marts 2017 behandler Teknisk Udvalg et forslag om at indstille til EØU, at bevilling gives til anlæg 

af cykelsti på Hessellundvej fra Herningvej til Midtjyllands Lufthavn. Projektering af stien er påbegyndt i 2016.

Forventet forbrug 2.597 200 3.940 1.525 3940

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

81.586

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

1.794 81.586

TU 1. marts 2017

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

99.611

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

15.670 99.611

2016 2017 2018 2019 2020 2021

4.379 0 0 0 0

8.626 28.329 43.760 5.250 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222033 Banebroen i Viborg Baneby

Afsat budget (før overførsler) 8.626 23.950 43.760 5.250

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
planmæssigt - stor afhængighed til mercantecs Erhvervsgymnasium, banevejen og banemyndigheder kan medføre justeringer 

Status og aktiviteter mv.:
Der foreligger projektforslag (den anden af fire projekteringsfaser)

Dele af projektet udbydes sammen med Erhvervsgymnasium (feb. 2017), men den væsentligste del skal først 

godkendes ved banemyndigheder inden udbud i sommer 2017.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug 4.247 28.329 43.760 5.250

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

-19.258 0 0 0 0

51.436 24.842 4.075 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222040 Vej i banegraven, Viborg Baneby

Afsat budget (før overførsler) 51.436 44.100 4.075

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Tidsplanen følger den tidsplan, budgettet er lagt efter. 

Status og aktiviteter mv.:
Projektet er delt i en banedel (2016) og en vejdel (2017). Banedelen er nået til 

myndighedsgodkendelsesfasen, hvor Trafikstyrelsen skal endeligt godkende baneprojektet. Vejentreprisen er 

startet, og kører planmæssigt.

Der er afholdt infomøde den 2. februar 2017. 

Ansvarlig chef er Per Christensen

Forventet forbrug 70.694 24.842 4.075

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

5.780

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

5.780

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

2.000

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

2.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.895 0 0 0 0

3.030 4.645 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222046 Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 

Afsat budget (før overførsler) 3.030 2.750

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Projektet og økonomi følges til punkt og prikke

Status og aktiviteter mv.:
Anlægsarbejdet er ved at blive færdiggjort, og afleveres til tiden 1. marts. Dog afhængig af vejret

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug 1.135 4.645

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

0 0 0 0 0

0 2.000 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222047 Baneby - Den Grønne sti

Afsat budget (før overførsler) 2.000 0 0 0

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Projektet planlægges udført i etaper over perioden frem mod 2021. Det vil dog afhænge meget af private investores projekter i samme 

område.

Status og aktiviteter mv.:
Der planlægges gennemført en områdefornyelse for dette grønne stiområde i Banebyen. Staten søges om 

midler til støtte og lån. Der påtænkes anvendt 1,660 mio. kr. fra projektet til anlæggelse af rampe fra den 

grønne sti til Søndersø. 

Forventet forbrug 2.000 0 0 0

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

12.560

Forventet overførsel fra året før 26%

Budget efter overførsel

12.560

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

0

Forventet overførsel fra året før #######

Budget efter overførsel

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 2.000 0 0 0

0 7.600 6.960 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

 222048 Baneby - Hærvejsruten

Afsat budget (før overførsler) 7.600 4.960

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Tidsplan følges. Penge er søgt fri i februar 2017, og anlægsarbejdet forsøges realiseret i efteråret 2017 og resten i foråret 2018

Status og aktiviteter mv.:
De indledende undersøgelser er lavet. Der er afholdt møde med Banebo, for at forventningsafstemme. Der er 

ved at blive fundet rådgivende projektmager

Ansvarlig chef er Per Christensen

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug 5.600 6.960

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222049 Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø

Afsat budget (før overførsler)

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Der søges anlægsbevilling i 2017 som en del af områdefornyelsen i Viborg Baneby.

Status og aktiviteter mv.:
Projektet er i planlægningsfasen. Forbindelsen forventes ikke at blive en stibro, men derimod rampeanlæg på 

begge sider af tunnelen. Tunnelen under jernbanen er anlagt i 2016 som en del af baneprojektet med 

Banevejen.

Der er afholdt infomøde om blandt andet Den grønne sti den 2. februar 2017. Der planlægges indenfor kort 

tid gennemført forhandling om arealoverdragelse af det område, hvor cykelstien ønskes placeret. Den første 

skitseprojektering er iværksat med henblik på at få den grønne sti ført fra Klostermarken gennem den tunnel 

under jernbanen, der blev etableret i 2017 og videre ned til Gl. Århusvej. Senere etaper skal koordineres 

Forventet forbrug 0 0

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

0

Forventet overførsel fra året før #######

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

15.000

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

15.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222066 Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv

Afsat budget (før overførsler)

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Projektet følger budget. 

Status og aktiviteter mv.:
Der er ikke søgt anlægsbevilling, da projektet er under udarbejdelse.  Der er afholdt borgermøder samt med 

Viborg Handel. Der er lavet skitser, som skal forelægges TU i foråret 2017 

Ansvarlig chef er Per Christensen

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

549 0 0 0 0

1.000 10.549 4.000 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222067 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej

Afsat budget (før overførsler) 1.000 10.000 4.000

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Projektet følger tidsplan og budget

Status og aktiviteter mv.:
Der er søgt bevilling i februar 2017. Projektering er i gang  og der er fundet rådgiver. Anlægsarbejdet 

opstartes i august 2017.

Ansvarlig chef er Per Christensen

Forventet forbrug 451 10.549 4.000

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

10.218

Forventet overførsel fra året før #######

Budget efter overførsel

207 10.218

25. noveber 2015 (sag nr 1)

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

1.242

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

573 1.242

2016 2017 2018 2019 2020 2021

634 434 0 0 0

793 634 434 9.425 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222073 Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event

Afsat budget (før overførsler) 793 9.425

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Nærværende vejprojekt med en forlægning af Tingvej m.v. afventer endelig afklaring af det samlede projekt "Viborg Sport og Event" Det 

bliver formodentlig nødvendigt at fremrykke forlægningen af Tingvej til 2018 mod at dele af de afsatte rådighedsbeløb på Kulturudvalgets 

områder til projektet "Viborg Sport og Event" rykkes til senere år. Årsagen til dette er, at vejforlægningen skal gøre plads til en udbygning af 

Tinghallen. Det forventes, at der overordnet bliver balance mellem de pågældende år.  

Status og aktiviteter mv.:
Byrådet har meddelt bevilling til en trafikplanlægning på deres møde den 22/4

2015. Planlægningen har til formål at afklare, hvorvidt og i givet fald hvordan Tingvej fortsat skal/kan forløbe 

mellem Tinghallen og Stadionområdet ved en udbygning af Tinghallen mod vest. Der er udarbejdet en række 

scenarier for mulige løsninger og med beskrivelse af de afledte konsekvenser. Materialet er i en foreløbig 

form præsenteret for styregruppen for Viborg Sport og event. Disse scenarier indgår i de videre 

planlægningsmæssige overvejelserne.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug 159 200 434 9.425

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

3 0 0 0 0

627 618 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222075 Viborg Baneby - projektleder til etablering af banebroen

Afsat budget (før overførsler) 627 615

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Tidsplanen følger den tidsplan, budgettet er lagt efter. 

Status og aktiviteter mv.:
Projektledelsen forudsættes dels varetaget af forvaltningen fra og med 2018 og dels via de afsatte 

projektmidler på selve anlægsprojektet. 

Forventet forbrug 624 618

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

3.310

Forventet overførsel fra året før #######

Budget efter overførsel

3.310

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

2.245

Forventet overførsel fra året før #######

Budget efter overførsel

2.245

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 0 0 0 0

0 0 0 310 3.000 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222076 Stibro ved Borrevej ved Gullev

Afsat budget (før overførsler) 310 3.000

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Projektet er ikke igangsat, grundet budgettets placering

Status og aktiviteter mv.:
Der har været indledende dialog med borgere som ønsker projektet realiseret, ligeledes med en enkelt 

Lodsejer, som skal afgive jord. Der er ikke igangsat yderligere. Ansvarlig chef er Per Christensen

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug 310 3000

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

2.227 0 0 0 0

2.245 2.227 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222077 Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og  Rindsholm 1. del

Afsat budget (før overførsler) 2.245

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Budgettet er lagt til udførelse i 2016, arbejdet udføres samlet set i 2017. Arbejdet er delvis udskudt pga. af afklaring af tracé forbi 

Oldtidshøjene. 

Status og aktiviteter mv.:
Der er givet en anlægsbevilling for arbejdet medio 2016, ultimo 2016 har Byrådet godkendt gennemførelse af 

projektet under ekspropriationslignende forhold. Primo 2017 er givet dispensation for placering af cykelstien 

indenfor Oldtidshøjenes beskyttelseszone. Dispensationen er i høring i februar. Der pågår forhandlinger med 

lodsejere om frivilling afgivelse af jord til brug for cykelsti.

Forventet forbrug 18 2.227

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

1.380

Forventet overførsel fra året før #######

Budget efter overførsel

1.380

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

4.400

Forventet overførsel fra året før #######

Budget efter overførsel

4.400

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1.020 360

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222078 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro

Afsat budget (før overførsler) 1.020 360

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Projektet er ikke igangsat. 

Status og aktiviteter mv.:
Der er ikke søgt bevilling, da projektet først er på investeringsoversigten for 2020.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug 1020 360

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

0 0 0 0 0

0 0 0 1.300 3.100 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222079 Vejomlægning den nordlige del af Stoholm

Afsat budget (før overførsler) 1.300 3.100

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Det undersøges i øjeblikket om der er mulighed for at fremrykke en del af projektet, mod at der sker udskydelse af andre dele af 

byfornyelsesprojektet.

Status og aktiviteter mv.:
Der har været afholdt et borgermøde i Stoholm, hvor hele byfornyelsesprojektet blev præsenteret og 

debatteret. Der var stemning for at bytte rund på delprojekterne således dele af vejomlægningsprojektet 

bliver iværksat i 2017 mod at andre del af byfornyelsesprojektet udskydes tilsvarende. (midlerne til den 

egentlige byfornyelse af afsat på andet projektnummer)

Forventet forbrug 1.300 3.100

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

4.150

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

4.150

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

5.350

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

5.325

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 0 0 0 0

0 4.150 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)
222084 Ændring af rundkørslen ved Banegårds Allé og Vesterbrogade i 

Viborg til et signalreguleret kryds

Afsat budget (før overførsler) 4.150

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Projektet er i planlægningsfasen. 

Status og aktiviteter mv.:
Der er ikke søgt anlægsbevilling.

Projektet er omtalt på infomøde om Banebyen den 2. februar 2017. Der gennemføres i februar/marts måned 

et forsøg med at lukke Slesvigsgade for at se, hvordan trafikken påvirkes i området.

Ansvarlig chef er Per Christensen.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug 4.150

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

-25 25 25 25 25

0 5.325 25 25 25 25

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

 222088 Cykelsti langs Hobro Landevej

Afsat budget (før overførsler) 5.350

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Projektet følger tidsplan

Status og aktiviteter mv.:
Der er indgået aftaler med mange lodsejer, og projektering er igangsat.         Ansvarlig chef er Per Christensen

Forventet forbrug 25 5.300

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

75

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

75

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

25.770

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

25.770

TU 1. marts 2017

2016 2017 2018 2019 2020 2021

0 0 0 0 0

0 75 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222089 Omlægning af del af Skibelundvej, Bjerringbro

Afsat budget (før overførsler) 75

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Tidsplan følges. Forventes udført 2017.

Status og aktiviteter mv.:
Det vurderes at vi følger både økonomien og tidsplanen. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug 75

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

2.205 0 0 0 0

3.500 6.905 11.000 6.570 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222502 Parkeringspladser ved Mercantec

Afsat budget (før overførsler) 3.500 4.700 11.000 6.570

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Aktuelt planmæssigt 

Projektet er en integreret del af Mercantecs Erhvervsgymnasium, og følger helt tidsplanen herfor

Status og aktiviteter mv.:
Projektet er i udbud sammen med Erhvervsgymnasiuet, licitation ultimo februar 2017

Forventet forbrug 1.295 6.905 11.000 6.570

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

15.584

Forventet overførsel fra året før 57%

Budget efter overførsel

15.584

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

10.970

Forventet overførsel fra året før #######

Budget efter overførsel

179 10.970

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3.244 2.304 0 0 0

3.244 7.304 6.444 4.140 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

223055 Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan

Afsat budget (før overførsler) 3.244 4.060 4.140 4.140

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Anvendelse af ca. 5 mio. kr. af budgettet for 2017 afventer delvis vedtagelse af Trafikplanen for Viborg Kommune omkring årsskiftet 

2017/2018.

Status og aktiviteter mv.:
På møde 1. marts 2017 behandler Teknisk Udvalg et forslag om at indstille til EØU, at bevilling gives til anlæg 

af cykelsti på Falkevej i Viborg og anlæg af cykelsti på Birkesøvej (etape 2) ved Gammelstrup. Etape 1 ved 

Gammelstrup udføres under "Grøn ordning" (vindmøller ved Gammelstrup). Anvendelse af øvrige midler 

afventer vedtagelse af Trafikplanen for Viborg Kommune, som trafiksikkerhedsplanen bliver en del af. 

Trafikplanen forventes vedtaget omkring årsskiftet 2017/2018.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug 5.000 6.444 4.140

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

87 7 0 0 0

120 87 3.677 7.180 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

223103 Sct. Mathias Port

Afsat budget (før overførsler) 120 3.670 7.180

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Tidsplan og økonomi følges

Status og aktiviteter mv.:
Der er ikek søgt midler fri, da projektet først realiseres i 2019. Der har været inddraget borgere samt Viborg 

Handel. Ansvarlig chef er Per Christensen

Forventet forbrug 33 80 3.677 7.180

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

6.545

Forventet overførsel fra året før #######

Budget efter overførsel

6.545

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

0

Forventet overførsel fra året før #######

Budget efter overførsel

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.195 695 0 0 0

1.195 1.195 695 5.350 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

223106 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby

Afsat budget (før overførsler) 1.195 5.350

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Det forventes at der vil blive søgt om frigivelse af midler til realisering af de afsatte midler i foråret 2017 med henblik på realisering senere på 

året. En del af midlerne er planlagt afsat til trafiksanering på kasserneområdet. For disse projekter må man imidlertid af vente nærmere 

afklaring af, hvorledes trafikforholdene skal være omkring projekt "Viborg Sport og Event" (området omkring Tinghallen)

Status og aktiviteter mv.:
Der skal laves en nærmere udredning af hvilke projekter der kan realiseres i indeværende år.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Forventet forbrug 500 695 5.350

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

223108 Gågadebelægning i nedre Gravene

Afsat budget (før overførsler)

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Tidsplan og økonomi følges

Status og aktiviteter mv.:
Der har været afholdt borgermøder samt møde med Viborg Handel. Der forelægges skitser for TU i foråret 

2017, og realisering fra 2018

Forventet forbrug

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Projektering Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

År Til og med 2015
Sum

2016-2021

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

73.107

Forventet overførsel fra året før 153%

Budget efter overførsel

4.716 73.107

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA)

Afsat budget (før overførsler) 46.554 12.600 -2.224 14.000 2.177

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Projektet har ikke den fremdrift, som der var planlagt. Det skyldes, at det ikke er muligt at få leveret de armature der skal benyttes i de 

mængder og til de tidspunkter, der er ønskeligt. Årsagen er, at alle danske kommuner i disse år er ved at udskifte gadelysnettet med LED lys.

Status og aktiviteter mv.:
Der er lavet aftale med Energi Viborg om at foreslå udskiftning af gadelysarmaturer m.v. i de resterende 

oplandsbyer i 2017. Når det er færdig fortsættes med Viborg by.

Armaturleverenserne er/bliver sendt i udbud. 

Forventet forbrug 19.930 20.000 17.000 14.000                     2.177 

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

26.624 19.224 0 0 0

46.554 39.224 17.000 14.000 2.177 0

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 


