
Forundersøgelse

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 49%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

8.984

Byrådet d. 21. juni 2017 (sagnr. 26)

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 130%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

0

Projekteing Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

                                                                                                                                         Forklaring til oversigterne
                                                                                                                                         Forklaring til oversigterne

Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse beløbsmæssige 

afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2018 på disse projekter. 

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

De anvendte smileys: 

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de anvendte 

smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020. 

Hvis der efterfølgende er godkendt andre ”interne” tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften ”Fremdrift” markeret, om disse følges. 

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.

TEKNISK UDVALG

SKATTEFINANSIERET

40.509

1.364 4.620 -5.800 -2.800 0

Afsat budget 9.456 -248 15.000 11.509 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

015230 Områdefornyelse i Baneby

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Der er et mindreforbrug på Banebypark og -sti i 2019, da anlæg udskydes. 
Status og aktiviteter mv.:

40.509

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

10.820 7.800 9.200 8.709 0

Forventet forbrug 6.200 13.600 12.000 8.709

3.428

1.726

0 0 0 0 0

Afsat budget 0 1.726

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

205201 Renovering / udbygning af salthal ved Park- og Vejservice

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

2019 2020 2021

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Ikke igangsat
Status og aktiviteter mv.:
Ikke igangsat

1.726

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

0 1.726 0 0 0

Forventet forbrug 1.726

3.711

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

2022 2023
Sum

2019-2023

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

015552 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring

Afsat budget 970 490 490 490 490 4.221

Tidsplan og økonomi: 

Der vil i 2019 ikke bliver udmeldt en særskilt statslig rammebeløb for Byfornyelse og boligforbedringer. 
Status og aktiviteter mv.:
Puljen vil med udgangspunkt i Byfornyelsesloven primært blive anvendt til støtte til renovering af 

bevaringsværdige bygninger.

1.291 1.261 510 510 510

0

2.261 1.751 1.000 1.000 1.000

Forventet forbrug 1.000 1.241 490 490 490

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 57%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

Byråd  d. 20/6-18 (sag nr. 19)

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

44.518

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 76%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

51.673
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Tidsplan er væsentlig ændret grundet forsinkelse på gymnasiet. Økonomien er positiv.
Status og aktiviteter mv.:
Den sydlige del af hærvejsbroen er ibrugtaget 1. kvartal 2019. Ibrugtagning af den resterende del er afhængig 

af færdiggørelsen af erhvervsgymnasiet.

6.259 11.974 5.000 0 0

0

21.974 11.974 5.000 0 0

Forventet forbrug 10.000 6.974 5.000

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222033 Banebroen i Viborg Baneby

Afsat budget 15.715 21.974

21.974

0

0 4.004

21.409

0 0 0

Afsat budget 7.004 3.099 4.098 4.098 3.110

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222014 Pulje cykelstier

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Projektering er igangsat. Anlæg i 2019.

Ændring af ét af de besluttede projekter skal forelægges Teknisk Udvalg efter møde er afholdt med borgerne (i maj).

Status og aktiviteter mv.:
Projektering er igangsat. 

Ændring af ét af de besluttede projekter skal forelægges Teknisk Udvalg.

3.110 21.409

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

7.004 7.103 4.098 4.098 3.110

Forventet forbrug 3.000 7.103 4.098 4.098

4.116

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222016 Den midtjyske Cykelstjerne

Afsat budget 4.116

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi:                                                                                                                                                                            

Sagen forventes forelagt Teknisk Udvalg til deres møde i april med henblik på prioritering af cykelstiprojekter indenfor den økonomiske ramme.
Status og aktiviteter mv.:

4.116 0 0 0 0

0

4.116 0 0 0 0

Forventet forbrug 4.116

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

1.968

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 100%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

4.018

Byrådet d. 21. juni 2017 (sag nr. 26)

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Udbud af dele af Brofæstet er i gang. Forventes afsluttet medio 2019. 

250 50 38 0 0

0

250 238 38 0 0

Forventet forbrug 200 200 38

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222045 Viborg Baneby-projekter

Afsat budget 188 438

438

8.632

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Hærvejen syd er gennemført 2017-2018. Hærvejen nord forventes først at blive gennemført, når tilstødende byggerier er gennemført langs 

Hærvejen nord. På nuværende tidspunkt dermed først anlægsopstart 2021

Status og aktiviteter mv.:
Projekt for Hærvejen Nord er projekteret og 95 % klar til udbud, når tilstødende grunde er udbygget. 

0 3.050 3.050 550 5.582

0 0 5.582

3.050 3.050 3.050 11.714 5.582

Forventet forbrug 0 0 2.500 6.132

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222048 Baneby - Hærvejsruten

Afsat budget 3.050 5.582 14.214

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

7.554

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

3.446

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi:                                                                                                                                                                                    Arbejder 

i 2019 omfatter asfaltslidlag og plantning af træer mv.
Status og aktiviteter mv.:
Projektet for Ny Absalonsvej er udført og ibrugtaget medio 2018

0 0 0 0 0

Afsat budget 319 3.119

3.446 0 0 0 0

0

3.446 0 0 0 0

Forventet forbrug 3.446

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222067 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej

Afsat budget 3.446

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

0

0

1.434

3.438

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222076 Stibro ved Borrevej ved Gullev

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Sagen skal politisk behandles i 2019 inden opstart

3.438

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

319 3.119 0 0 0

Forventet forbrug 319 3.119

0 0 0 0 0

Afsat budget 0 1.060 374

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222078 Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og                                 

Rødkærsbro

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Ikke igangsat
Status og aktiviteter mv.:
Ikke igangsat

1.434

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

0 1.060 374 0 0

Forventet forbrug 1.060 374

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 54%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

21

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 40%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

 

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

0

0

4.544

26.904

-21 719 0 0 0

Afsat budget 1.340 2.825 400

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222079 Vejomlægning den nordlige del af Stoholm

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

I 2019 udføres indledende arbejder, arealerhvervelse og projektering.
Status og aktiviteter mv.:
Projektering og arealerhvervelse samt udbud i 2019 og udførelse i 2020.

4.544

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

1.319 3.544 400 0 0

Forventet forbrug 600 3.544 400

0 200 0 0 0

Afsat budget 500 1.016 5.078 20.310

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222105 VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi:                                                                                                                                                                                              

Planlægningsundersøgelsen er ikke afsluttet, så det forventes ikke, at hele det afsatte beløb i 2019 kan bruges.
Status og aktiviteter mv.:
Ikke igangsat - ikke besluttet at gennemføre VVM p.t. 

Planlægningsundersøgelse er i gang.

0 26.904

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

500 1.216 5.078 20.310 0

Forventet forbrug 300 1.216 5.078 20.310

102

0 0 102 102 102

Afsat budget 0 102

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222106 Forundersøgelse af Nybrovej

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi:                                                                                                                                                                               

Det forudsættes at der søges bevilling til forundersøgelsen i første kvartal og at forundersøgelsen pågår i 2.  og 3. kvartal inklusive 

afrapportering til Teknisk Udvalg.

Status og aktiviteter mv.:
Der skal laves en forundersøgelse af hvad der kan gøres for at oversvømmelser af dele af Nybrovej 

oversvømmes i dele af året. Forundersøgelsen skal dels omfatte en redegørelse for hvad der i givet fald skal 

iværksættes for at undgå fremtidige oversvømmelser og dels en overslagspris for projektet.

0

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

0 102 102 102 102

Forventet forbrug

26.278

0 0 0 0 0

Afsat budget 0 5.078 21.200

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222107 Helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Der er pt. fondsdialog om Domkirkekvarteret. Desuden arbejdes der på indretning af Viborg Museum i den 

gamle Landsret. P-huset giver den nødvendige adgang til vareindlevering til museet, tilgængelighed til museet 

for publikum samt muliggøre, at kantstensparkering og små parkeringspladser i Domkirkekvarteret kan fjernes 

til fordel for dannelse af byrum.

21.200 26.278

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

0 0 0 5.078 21.200

Forventet forbrug 5.078

0

0

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 49%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

18.131

Byrådet d. 21. nov. 2018 (sag nr. 11)

6.841

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Projektet er yderligere forsinket pga forsinkelse med gymansiebyggeriet. Ibrugtagningstidspunktet er 

forbundet med usikkerhed. Det bliver enten 4. kvartal 2019 eller 1. eller 2. kvartal 2020.

1.070 2.841 0 0 0

0

6.841 2.841 0 0 0

Forventet forbrug 4.000 2.841

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222502 Parkeringspladser ved Mercantec

Afsat budget 5.771 6.841

4.500

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Der er indgået aftale med Eniig om tilbagekøb af gadelys. 

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

0 0 0 0 0

0

4.500 0 0 0 0

Forventet forbrug 4.500

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222109 Tilbagekøb af gadelys

Afsat budget 4.500 4.500

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

1.016

0 0 0 0 0

Afsat budget 0 1.016

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222108 Helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

1.016

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

0 0 0 1.016 0

Forventet forbrug 1.016

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Ikke igangsat
Status og aktiviteter mv.:
Det bør yderligere kvalificeres, at det er muligt at lave et signalkryds for ca. 1 mio. kr. på stedet.

0

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

3.054

TU-møde d. 27. februar 2019

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 94%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

1.822

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 12%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

8.381

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

TU-møde d. 27. februar 2019

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Der udføres belægninger i Nedre Gravene i 2019 og arbejder i 2020 består af udskiftning af fuger med faste fuger
Status og aktiviteter mv.:
Udførsel er i gang i 2019

0

0

3.738 1.000 0 0 0

Forventet forbrug 2.738 1.000

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Projekter er prioriteret af TU på møde 27/2-19.

666 1.206

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

223055 Arbejder afledt af trafikplan

0

0 0 0

Forventet forbrug 0 1.206

0

5.050 5.050

0

Forventet forbrug 0 5.050 15.150

-46 666 0 0 0

0 5.050 5.050 5.050 0 15.150

1.206

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

8.150

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Forventet forbrug 200 3.025 3.025 3.025 3.025 3.025

3.738

-4.412 1.000 0 0

Seneste politiske behandlinger:

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

222103 Sct. Mathias Port

Afsat budget 

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

223088 Ombygning af kommuneveje til modulvogntog

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

1.206

Afsat budget 0 3.025 3.025 3.025 3.025 12.300

0

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Kommunen har modtaget en ansøgning fra virksomhed i Almind om tilkobling til modulvogntogsnettet. Der 

mangler supplerende oplysninger fra virksomheden inden sagen kan behandles i TU.

Afsat budget 712 540

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

223109 Pulje til forbedring af vejnettet

Afsat budget 

3.738

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Forberedende arbejder afledt af trafikplanen er besluttet af Teknisk Udvalg på møde 27/2-19. 
Status og aktiviteter mv.:
Forvaltningen er igang med udarbejdelse af forslag/emner til forbedring af vejnettet. Nogle af forslagene vil 

bl.a. være sideudvidelse af smalle kommuneveje, som er anført i trafikplanen.

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

0 0 0 0 0

0 5.050 5.050 5.050

200 3.025 3.025 3.025 3.025

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Status og aktiviteter mv.:
Arbejder afledt af trafikplan er senest behandlet på møde i Teknisk udvalg d. 27. feb. 2019. 

Arbejder er igangsat

Sum

2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

200 0 0 0 0

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 50%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

46.827

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

9.140

0 0 0 0 0

Afsat budget 0 6.093 3.047

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

223110 Renovering af p-pladser i Viborg Midtby

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
P-dækket på Fischers Plads er fjernet i 2018 pga. risiko for uvarslet brud i konstruktionen. Et lignende p-dæk i 

Aalborg har kostet 12,5 mio. kr. at etablere. Desuden har undersøgelse af Preislers Plads vist, at p-dækket har 

brug for renovering i 2020. Der er lavet et overslag på 14 mio. kr. for renoveringen.

9.140

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

0 6.093 3.047 0 0

Forventet forbrug

31.799

-37 10.063 0 0 0

Afsat budget 20.100 -63 5.000 6.799

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

223203 Energirenovering af gadebelysning (ELENA)

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:                                                                      Modernisering og 

renovering af det kommunale gadelysanlæg er ca. 50 % realiseret. I øjeblikket pågår fornyelser i Viborg by og 

senere skal der også ske fornyelser i det netop indkøb gadelysanlæg i tidligere Karup Kommune. Projektets 

fremdrift har af flere årsager ikke været så hurtigt som tidligere forventet  

31.799

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

20.063 10.000 5.000 6.799 0

Forventet forbrug 10.000 10.000 5.000 6.799

5.000

0 0 0 0 0

Afsat budget 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.000 1.000 1000

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

318598 Parkeringspladser, haller

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Forundersøgelse i form af tilstandsvurdering pågår. 

Herefter behandles sagen af Teknisk Udvalg med henblik på frigivelse af det samlede rådighedsbeløb.

1000 5.000

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Forventet forbrug 1.000

6.093 3.047

0

0

0

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 21%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

3.285

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

2.739

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

22.883

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

14.461

JORDFORSYNING

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

002609 Frederiks, lokalplan 3.28 16 grunde

Afsat budget 4.200 4.380

180 880 0 0 0

0

4.380 880 0 0 0

Forventet forbrug 3.500 880 4.380

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Udstykning- og projekteringsarbejdet er igangsat. Herefter indhentes tilbud således, at 

byggemodningsarbejdet kan udføres hen over sommmeren 2019. 

Beplantning m.v. udføres i 4. kvartal

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

002622 Kokholmvej, Viborg, III etape, lokalplan 231 (Palleshøje 5-33)

Afsat budget 3.250 4.763

1.513 0 0 0 0

0

4.763 0 0 0 0

Forventet forbrug 4.763 4.763

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Der vil foregå arkæologiske undersøgelse i foråret sammen med projektering af vejanlæg. Forventer anlægsudbud omkring  
Status og aktiviteter mv.:

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

002639 Arnbjerg 1. etape, lokalplan 421

Afsat budget 2.646

2.646 0 0 0 0

0

2.646 0 0 0 0

Forventet forbrug 2.646 2.646

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Eksisterende udhusbygning på Søndersøvej 88, fjernes marts/april. Udbud af byggemodning marts opstart anlægsentreprise april. Forventet 

afsluttet 3. eller 4. kvartal 2019. 

Status og aktiviteter mv.:
Arkæologiske forundersøgelser er frigivet. Projektering og myndighedsbehandling pågår. 

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

002658 Arnbjerg, 2. etape, lokalplan 477

Afsat budget 10.000

10.000 0 0 0

0

10.000 0 0 0 0

Forventet forbrug 10.000 10.000

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Afsluttende arbejder omkring gadebelysning udføres 1.-2. kvartal

Parkeringspladser etableres 1. kvartal, 

Arkæologiske dokumentation 2019. 

Fjernelse af eksisterende gyllebeholder 2 kvartal.

Beplantning og afslutning af grønne arealer 1. og 4. kvartal

Status og aktiviteter mv.:
Afsluttende arbejder omkring gadebelysning.

Der etableres parkeringspladser.

Dokumentation for arkæologiske undersøgelser og fund gennemføres. 

Fjernelse af eksisterende gyllebeholder.

Beplantning og afslutning af grønne arealer.

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 51%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

11.122

Byrådet d. 21. nov. 2018 (sag nr. 11)

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

003568 Byggemodning, Erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby - 

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Færdiggørelse af byrum rundt om det nye erhvervsgymnasium er forsinket pga erhvervsgymnasiets 

forsinkelse. 

8.108

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

8.108 4.108 0 0 0

Forventet forbrug 4.000 4.108

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

002658 Arnbjerg 3. etape, lokalplan 477

Afsat budget 22.050 22.050

0 0 0 0 0

0

22.050 0 0 0 0

Forventet forbrug 22.050

0

22.050

Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Arkæologiske frigravningner:  marts-sep.

Projektering af nedrivning af eksist. Bygninger: maj-juli

Udbud anlægsarbejder: marts/april.

Opstart matrikulære sag: januar

Gennemførelse anlægsarbejder: maj- januar

Salg af bygggrunde: aug-okt.

Status og aktiviteter mv.:
Arkæologiske forundersøgelser gennemført. Der er konstateret områder med væsentlige arkæologiske fund. 

Udgravninger af disse forventes afsluttet i sep.

Der er fundet entreprenør til nedrivning af bygninger.

Licitations for anlægsentrepriser er gennemført.

Gennemførelse af matrikulære sag pågår

Opstart af anlægsentreprise i maj.

0

8.108

90 4.108 0 0 0

Afsat budget 8.018

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 


