
Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

                                                                                                                                         Forklaring til oversigterne
Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse 

beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget projekter, hvortil der er afsat beløb i 2017 og hvor hele budgetsummen fra 2017 - 2021 udgør mere end 2 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der fortsat 

arbejdes med budgettet i perioden 2018-2021 og de beløb, der er anført er de på opgørelsestidspunktet senest kendte. 

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende.

De anvendte smileys: 

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de 

anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2017-budgettet, der skønnes overført til 2018. 

Hvis der efterfølgende er godkendt andre ”interne” tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften ”Fremdrift” markeret, om disse følges. 

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.

Projekteing



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 100%

Budget efter overførsel

229

Byrådet

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

20

Byrådet

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

SKATTEFINANSIERET

2017 2018

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø

Afsat budget 71 1.890

Sum

2017-2021
2019 2020 2021

71 1.961 200 0 0

71 0 0 0

200 2.161

2.161
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 0 1.961 200

Status og aktiviteter mv.:
Staten har ultimo 2016 bevilget tilskud til suppl. forundersøgelse. Restaureringsindsats forventes igangsat i 

2017 (sedimentfjernelse). 

Tidsplan og økonomi: 
Supplerende forundersøgelse forvetedes gennemført i første halvdel af 2017 for beregning af et budgetoverslag for indsatsen, så godset 

kunne tage stilling til om de ønsker at medfinansiere indsatsen. Godsets stillingtagen endnu ikke modtaget.

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

30-04-2014 Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

 050026 Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej

Afsat budget 2.967

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

2.967 0 0 0 0

0 0 0 0

2.967

2.967
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 2.967

Tidsplan og økonomi: 
Tidsplanen følges nogenlunde, dog en mindre forsinkelse grundet længere sagsbehandlingstid i Fredningsnævn end forudsat. Godkendelse er 

dog opnået nu, hvorfor realisering nu planlægges udført hen over efteråret.

Status og aktiviteter mv.:
Der indhentes pt. tilbud ind og laves aftaler med entreprenører.

Der er holdt møde i lokalt partnerskab i maj, hvor tidsplan og proces blev drøftet og godkendt.

22-03-2017 Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Afkrydsningsfelt Afkrydsningsfelt 4Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 48%

Budget efter overførsel

0

Klima- og Miljøudvalget

Byrådet

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

 050033 Indsatsplan for klimatilpasning

Afsat budget 1.600 1.020 1.020

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

1.600 1.788 1.020 1.020 1.020

768 0 0 0

1.020 1.020 5.680

1020 5.680
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 832 1.788 1.020 1020

Tidsplan og økonomi: 
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den 

overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne partnere.

Status og aktiviteter mv.:
Klimatilpasningsplanen: Kortlægningen af hele Viborg Kommune er afsluttet og risikoområder er udpeget. 

Der er udarbejdet et prioriteringsliste ud fra de udpegede områder. 

Forslaget har været i offentlig høring i perioden 26. september 2016 til 21. november 2016. 

Klimatilpasningsplanen er endelig vedtaget i BYR i januar 2017.

Projekterne gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen:

Projekter i 2016-17:

-Klimatiltag vedr. Falkevej: Hævning af kantsten og fortov samt etablering af ekstra vejafvandingsbrønde i 

krydset Falkevej-Fasanvej.

-Anlægssag vedr. pilotprojekt vedr. klima-asfalt (P-plads): På et udpeget risikoområde i Karup i samarbejde 

med Energi Viborg Vand A/S. Projektet gennemføres som en del af Byfornyelsesprojekt i Karup.

- Forundersøgelse – høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro. Forundersøgelse afsluttet.

- Grundfos: Der arbejdes på igangsætning af forundersøgelse, herunder fordeling af finansiering mellem 

grundejer, kommune og Energi Viborg Vand A/S.

- Igangsætning af forundersøgelser for udpegede risikoområder i kategori 1 og 2.                                                      

05-01-2017 Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

25-01-2017 Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 100%

Budget efter overførsel

0

Klima- og Miljøudvalget

Byrådet

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 83%

Budget efter overførsel

530

Byrådet

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

050037 Udtagning af lavbundsarealer og

Afsat budget 3.000 1.565 1.035

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

3.000 4.565 2.100 1.035 1.035

3.000 1.065 0 0

1.035 1.035 7.670

Tidsplan og økonomi: 
Projektet forventes indarbejdet i Life-IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter" med en forventet samlet økonomi på 125 mio. kr. 

Tidsplan og tilknyttet økonomi forventes revideret i overensstemmelse med rammerne for Life-IP projektet der forventes at løbe over 8 år, fra 

2018-2026.

Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Det forventede forbrug i 2016 

er ikke realieret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelsen af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi den planlagte 

undersøgelse af hydrologien i Nørreådalen forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life og igangsætning derfor afventer 

godkendelse af Life ansøgningen.

Status og aktiviteter mv.:
Projektoplæg blev behandlet i KMU d. 1. september 2016 og budgetbeløb for 2016 på 1,5 mio. kr. blev 

frigivet i Byrådet den 21. september 2016. 

Viborg Kommunes medfinansiering til LIFE-projektet blev behandlet i KMU d. 2. marts 2017 og budgetbeløb 

for 2018 på 1,58 mio.kr. blev frigivet i BYR d. 22. marts 2017.

Lavbund: Der er søgt om og givet tilsagn til 2 forundersøgelser af lavbundsprojekter, der begge afsluttes i 

2017. Der planlægges ansøgt om yderligere 1-3 forundersøgelsesprojekter og 1-3 realiseringer i 2017-2019.

02-03-2017 Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

22-03-2017 Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

1035 7.670
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 0 3.500 2.100 1035

051101 Natura 2000 og vandplanprojekter (2015)

Afsat budget 6.729

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

6.729 5.584 5.584 5.584 5.584

5.584 5.584 5.584 5.584

6.729

1.145
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 1.145 0

Tidsplan og økonomi: 
Der blev frigivet bevilling på 7.081.000 i 2015 (051101) hvoraf der pt. er fordelt ca 5,1 mio.kr, og hvor nye vandplanprojekter i 2017 kan 

finansieres. 2016-puljen (051103) forventes taget i brug ultimo 2017 i begrænset omfang, og fra 2019 og frem forventes forbrug reduceret til 4 

mio. kr. årligt.

Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

Status og aktiviteter mv.:
En lang række projekter er i proces.

Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og 

realiseringsprojekter:

• Ansøgninger om tilskud.

• Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager 

tilsagn og tilskud)

• Evt. projektudførsel.

• Evt. betalinger af regninger.

De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres 

løbende.

18-11-2015 Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt Afkrydsningsfelt 4Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 100%

Budget efter overførsel

0

Byrådet

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 93%

Budget efter overførsel

2.754

Byrådet

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

051103 Natura 2000 og vandplanprojekter (2016)

Afsat budget 8.120 500 11.500

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

8.120 8.620 19.620 19.620 19.620

8.120 8.120 15.620 15.620

4.000 4.000 28.120

4.000 12.500
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 0 500 4.000 4.000

Tidsplan og økonomi: 
Der blev frigivet bevilling på 8 mio.kr. i 2016 (051103) hvor der først fra ultimo 2017 fordeles til særskilte delprojekter. Fra 2019 og frem 

forventes forbrug reduceret til 4 mio. kr. årligt.

Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

Status og aktiviteter mv.:
En lang række projekter er i proces.

Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og 

realiseringsprojekter:

• Ansøgninger om tilskud.

• Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager 

tilsagn og tilskud)

• Evt. projektudførsel.

• Evt. betalinger af regninger.

De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres 

løbende.

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

26-10-2016 Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

051122 Vandplanprojekter 2014

Afsat budget 7.300

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

7.300 6.800 3.000 0 0

6.800 3.000 0 0

7.300

7.300
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 500 3.800 3.000

Tidsplan og økonomi: 
Der er udfordringer med lodsejerforhandling i flere delprojekter, som gør realisering og tidsplan usikker.

Status og aktiviteter mv.:
En lang række projekter er i proces.

Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og 

realiseringsprojekter:

• Ansøgninger om tilskud.

• Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager 

tilsagn og tilskud)

• Evt. projektudførsel.

• Evt. betalinger af regninger.

De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres 

løbende.

26-03-2014 Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 1%

Budget efter overførsel

1.211

Klima- og Miljøudvalget

Byrådet

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

070003 Forberedelse af regulativrevision

Afsat budget 899 1.020 1020

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

899 1.026 1.130 110 110

6 110 110 110

2.939

2.829
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 893 916 1.020

Tidsplan og økonomi: 
Tidsplanen følger den tidsplan, budgettet er lagt efter – samt de politiske beslutninger i KMU og BYR. Et mindre overforbrug i 2016 søges 

kompenseret ved mindre forbrug i 2017. Det bemærkes dog at stigende udbudspriser på opmåling af vandløb udfordrer budgettet.     

Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt.

Status og aktiviteter mv.:
Skabelon for regulativer er godkendt i Klima- og Miljøudvalget 26. januar 2017, og har forinden endelig 

vedtagelse været forelagt følgegruppen for bemærkninger.

Forvaltningen har sammen med Landboforeningen afholdt et stormøde den 16. januar 2017, hvor lodsejere 

blev orienteret omkring planen for regulativrevision og skabelonen. Repræsentanter for DN og lystfiskerne 

deltog også. 

Interessentinddragelse vil ske løbende i forbindelse med regulativrevision for de enkelte vandløb. 

Vorning Å: Er opmålt.

Skals Å: Er opmålt. Regulativudkast forventes udarbejdet i løbet af 2017.

Nørreåen: Er opmålt. Regulativudkast forventes udarbejdet i løbet af 2017.

Gudenåen: Forarbejder til udarbejdelse af regulativet for Gudenåen er i gang og er forelagt den politiske 

styregruppe. BYR besluttede den 25. januar 2017 at der arbejdes videre med regulativ efter scenarie 2.  

Simested Å forventes opmålt i 2017. Syv mindre vandløb er blevet opmålt. 

Forvaltningen fremlagde for KMU den 23. marts en oversigt over vandløb, der kan omklassificeres.

23-03-2017 Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

25-01-2017 Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

339

KMU 29 .september 2016 (sag nr. 6)

KMU 26. januar 2017 (sag nr. 4)

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

0

KMU 29 .september 2016 (sag nr. 6)

KMU 26. januar 2017 (sag nr. 4)

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

FORSYNINGSVIRKSOMHED

161203 Nye dagrenovationsbeholdere m/tags

Afsat budget 500 14.161

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

500 14.161 0 0 0

0 0 0 0

14.661

14.661
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 500 14.161

Tidsplan og økonomi:  
 Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere primo 2018 er der overført 14.000.000 kr. til 2018

Status og aktiviteter mv.:
Jf. beslutning på KMU den 29. september 2016 (sag nr. 6) blev udbud af indkøb af affaldsbeholdere og 

indsamling af husholdningsaffald aflyst som følge af Folketingets forslag til ny forsyningsstrategi. På KMU den 

26. januar 2017 (sag nr. 4) blev det besluttet, at der iværksættes nyt udbud for indkøb af affaldsbeholdere og 

indsamling af husholdningsaffald i et 2-strenget indsamlingssystem i Viborg Kommune med indførelse primo 

2018. Frist for aflevering af tilbud er den 15. september 2017.

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

161204 Obligatorisk kommunal dagrenovation

Afsat budget 500 2.500

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

500 2.500 0 0 0

0 0 0 0

3.000

3.000
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 500 2.500

Tidsplan og økonomi:                                                                                                                                                                                 
Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere primo 2018 er der overført 2.500.000 kr. til 2018

Status og aktiviteter mv.:
Jf. beslutning på KMU den 29. september 2016 (sag nr. 6) blev udbud af indkøb af affaldsbeholdere og 

indsamling af husholdningsaffald aflyst som følge af Folketingets forslag til ny forsyningsstrategi. På KMU den 

26. januar 2017 (sag nr. 4) blev det besluttet, at der iværksættes nyt udbud for indkøb af affaldsbeholdere og 

indsamling af husholdningsaffald i et 2-strenget indsamlingssystem i Viborg Kommune med indførelse primo 

2018. Frist for aflevering af tilbud er den 15. september 2017.

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

0

Byrådet 17/5 2017 (sag nr. 2)

KMU 31. august 2017 (sag nr. 10) bevillingssag

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 100%

Budget efter overførsel

0

Byrådet 22. februar 2017 (sag. nr. 10)

KMU 10. august 2017 (sag nr. 3) orienteringssag

KMU 31. august 2017 

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

161205 Ressourcespande

Afsat budget 763 17.000

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

763 17.000 0 0 0

0 0 0 0

17.763

17.763
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 763 17.000

Tidsplan og økonomi: 
Med baggrund i forventet levering af affaldsbeholdere primo 2018 der er overført 17.000.000 kr. til 2018

Status og aktiviteter mv.:
Jf. beslutning på KMU den 29. september 2016 (sag nr. 6) blev udbud af indkøb af affaldsbeholdere og 

indsamling af husholdningsaffald aflyst som følge af Folketingets forslag til ny forsyningsstrategi. På KMU den 

26. januar 2017 (sag nr. 4) blev det besluttet, at der iværksættes nyt udbud for indkøb af affaldsbeholdere og 

indsamling af husholdningsaffald i et 2-strenget indsamlingssystem i Viborg Kommune med indførelse primo 

2018. Frist for aflevering af tilbud er den 15. september 2017

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

161216 Ny affaldsløsning i Midtbyen

Afsat budget 2.000 1.650

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

2.000 3.650 0 0 0

2.000 0 0 0

3.650

Tidsplan og økonomi: 
Med baggrund i udskydelse af implementering overføres det samlede budgetbeløb til 2018.

Status og aktiviteter mv.:
Afklaring af endelige placeringsmuligheder og gebyrfastsættelse pågår. Borgerinddragelse forventes afsluttet 

i 4. kvartal 2017. Der er afholdt informationsmøde den 22. august 2017.

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

3.650
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 0 3.650

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt Afkrydsningsfelt 4Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

0

Byrådet 25. januar 2017 (sag nr. 18) bevillingssag)

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

165

Byrådet den 16. december 2015 (sag nr. 34) Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Der er igangsat projektering af placering af ny plads til nye fraktioner.

Status og aktiviteter mv.:
Der er igangsat projektering af placering af ny plads til nye fraktioner.

Forventet forbrug 4.635 4.635
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

0 0 0 0

4.635 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

166545 Plads til nye fraktioner

Afsat budget 4.635 4.635

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Der er igangsat projektering af placering af ny plads til byggeaffald med miljøfremmede stoffer.

Status og aktiviteter mv.:
Der er igangsat projektering af placering af ny plads til byggeaffald med miljøfremmede stoffer. Pladsen 

udvides løbende efter behov. 

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

Forventet forbrug 1.780 910 910 3.600
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

0 0 0 0

1.780 910 910 0 0

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

166540 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer

Afsat budget 1.780 910 910 3.600

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2016

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

3.706

Byrådet den 25. januar 2017 (sag nr. 18) bevillingssag

Byrådet den 17. maj 2017 (sag nr. 2) bevillingssag 

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Der er oprindeligt afsat 2.550.000 kr. til indkøb af maskiner i 2017. Der er overført 794.000 kr. fra 2016.                                                                         

Jf. budgetopfølgning marts 2017 overføres 795.000 kr. til Bjerringbro Genbrugsstation. Overførslen er godkendt i Byrådet den 17. maj 2017 

(sag nr. 2).                                                                                                                                                                                                                                           

Status og aktiviteter mv.:
Markedet undersøges og der indhentes tilbud på nye sortermaskiner, feje- vaskemaskine til affaldscenteret.

Forventet forbrug 2.549 2.549
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

0 0 0 0

2.549 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

166620 Maskiner m.v.

Afsat budget 2.549 2.549

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 
Der er igangsat projektering af placering af ny omlastestation/plads.

Status og aktiviteter mv.:
Der er igangsat projektering af placering af ny omlastestation/plads.

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

Forventet forbrug 2.500 2.500
Seneste politiske behandlinger: Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

0 0 0 0

2.500 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

166611 Komprimator ved omlastestation

Afsat budget 2.500 2.500

2017 2018 2019 2020 2021
Sum

2017-2021

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 


